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Nordisk Industrifond LCC for Bygg og anlegg

1 FORORD

I de senere år har interessen for et byggverks totale kostnader vært økende. Mange har oppdaget at
investeringskostnaden bare er en del av kostnaden sett over en lengre tidsperiode, og at de forskjellige
investeringsvalg gir forskjellig driftskostnad. Dette vil igjen si at man kan påvirke det økonomiske
helhetsbilde for bygningers livsløp. Billige og lite gjennomtenkte løsninger kan gi store uforutsette
driftsutgifter, eller på den andre side gi store besparelser ved å utvikle rasjonelle og gode løsninger.

For å få en oversikt over den totale økonomi for et byggverk er det derfor ønskelig å utvikle
beregningsmodeller og metoder som et verktøy for prosjektering, bygging og drift. Økonomiske
beregningsmodeller som sammenstiller investerings- og driftskostnader over en lengre tidsperiode kalles
modeller for Livssykluskostnader/LCC (Life Cycle Cost). Modeller som med basis i denne integrerer
avkastningskrav/inntjening er totaløkonomimodeller som kalles LCP (Life Cycle Profit). Statsbygg har
utviklet en modell for dette som nå er datatilpasset til PC- på Microsoft Excel. Den benyttes som
utgangspunkt for all husleieberegning i Statsbygg.

Forprosjektet er etablert i regi av Nordisk Industrifond og er et forprosjekt med formål å kartlegge
muligheter for en felles videreutvikling innen de fem nordiske land. Det synes som det er et stort potensiale
for dette. I tillegg har vi mye som er felles bl .a. klima, byggeskikker og kultur i vid forstand. Forprosjektet
klargjør flere naturlige utviklingstrinn og spiller opp til en videreføring. Denne videreføring vil kunne danne
basis for samarbeid og utvikling innenfor et meget viktig tema: Bærekraftig byggesektor i et
livsløpsperspektiv. ”LCC for byggverk” synes å kunne bli en viktig grunnstein i dette samarbeid.

Det har vært utført et meget godt arbeid i møter og arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene som var sammensatt
nasjonalt var ressurssterke og fungerte svært godt. Vi vil takke for villighet og engasjement. Dette lover
godt for en videreføring og framtidige prosjekter.

Torgeir Thorsnes, Statsbygg, Norge

Nils Arne Gundersen, Statsbygg, Norge

Kim Haugbølle Hansen, Byggeriets Udviklingsråd, Danmark

2001-01-08
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2 INTRODUKSION

2.1 Bakgrunn

Den største realkapital for et land er verdien av dets bygningsmasse. Når det samtidig viser seg at
forvaltningen av denne stadig blir mer komplisert og kostbar, utfordres vi som fagpersoner til en systematisk
gjennomgåelse. Gjennomgåelsen vil primært dreie seg om bygningers totale økonomi i et livssyklusperspektiv
og de forhold som påvirker denne. Vi tror det er en indre dynamikk mellom investeringsvalgene for en bygning
og de tilhørende drift- og forvaltningskostnadene. Det er vårt ansvar å gjøre resultatene kjent overfor
bevilgende myndigheter, politikere og den nasjonale bransje.

Endring i handlingsmønster ved planlegging av nye bygninger kan få samfunnsøkonomisk betydning. Selv
små besparelser i FDVU-kostnader vil gi enorme beløp som kan fristilles til andre formål eller at man foretar
endringer slik at bygningen vil fungere bedre. For eksempel vil en forbedring som gjør enklere eiendomsdrift
på kr 10,- pr m2 (2,5%) gi 3 mrd. i Norge i besparelser pr år. Forbedringer i denne sammenheng kan være
andre måter å gjøre ting på, andre tekniske løsninger, eller legge til rette for enklere rutiner. Forbedringer
behøver ikke å medføre ekstra kostnader.

Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om å oppnå lave livssykluskostnader, men byggherre og brukere må bli
konfrontert med konsekvensene av sine valg. En LCC-modell er her et viktig verktøy.

Dette er viet stor oppmerksomhet i hvert av de nordiske land og flere utviklingsprosjekter er gjennomført. I
Danmark er dette utviklet under betegnelsen Totaløkonomi. I Finland, Sverige og Norge har betegnelsen vært
Årskostnader. I dette prosjektet vil vi bruke samlebegrepet livssykluskostnader, og med prosjekttittel: LCC for
byggverk.

Det var særlig etter oljekrisen i 1973 at interessen for den totale økonomi for et byggverk økte. Kostnadene på
energisiden ble alarmerende store, alternative energikilder og tekniske anlegg ble etterspurt samtidig med
ønske om en høyere effekt i forhold til ”input”. Dette førte til bl.a. behov for oversikt over kostnader og driftsdata
ved eiendomsforvaltning i alle de nordiske land. Siden tidlig på 1980-tallet har forskjellige metoder og systemer
for sammenligning og prosjektering blitt utviklet, men implementering av disse har i praksis vært vanskelig.
Dette har også sammenheng med interessemotsetninger mellom den faglig interesserte del av
bygningssektoren og forskjellige eierkonstellasjoner.

Private aktører som har korte tidshorisonter på investeringer er for eksempel mindre opptatt av framtidige
kostnader i livssyklusperspektiv (LCC), da kun den kortsiktige gevinst er i fokus. Et annet forhold spiller også
inn nemlig at budsjettansvaret for bygningsdriften ligger på brukeren eller leietakeren, mens investeringen
ligger på eieren. Denne oppsplitting av eier og forvalterrolle har i flere tilfeller sterkt ført til en nedprioritering av
drift- og forvaltningssiden for bygninger. Også innenfor boligsiden har dette gjort seg gjeldende ved at for
eksempel leieboerforeninger ved større feltutbygginger kun er de som overtar forvaltning og drift. Dette blir
heretter deres økonomiske ansvar uten at de får innflytelse på bygge- og investeringsfasen. I tillegg har det
alltid vært forbundet med høyere status å planlegge og bygge nytt i forhold til det å forvalte og holde bygninger
vedlike. Dette er en trend og holdning vi synes er meget uheldig både mht unødig og feil bruk av resurser og
ansvaret vi har for å ta vare på de nasjonale realverdier. Opprettelse av egne studieretninger de senere år for
eiendomsforvaltning på universitet- og høgskolenivå har i denne sammenheng vært meget  gunstig.

For den offentlige sektor har på tilsvarende vis, oppsplitting av forvalter-og brukerrollen skapt problemer for en
gunstig totaløkonomi. Ønske om riktig investering og god økonomisk eiendomsforvaltning innenfor planlagte
budsjetter er definerte langsiktige mål og forutsetninger innenfor all off.virksomhet. Imidlertid blir i praksis
oppmerksomheten til politikere og bevilgende myndigheter altfor ofte rette mot byggefasen og
kostnadsrammen. Når framdrift og kostnadsramme er overholdt, er alt vel og bra. Senere må forvalterne lide
med kutt i budsjett for vedlikehold og drift når politiske mål skal prioriteres. Dette har ført til at mange
kommuner og offentlige etater har et stor etterslep mht bl.a. vedlikehold.

Rådgiverbransjen har vært positivt med på en god utvikling av et byggverks totale økonomi og sett at LCC-
begrepet må med i en profesjonell planlegging. Disse har imidlertid ikke fått byggeiere og bygg-bestillere
overbevist om at denne ekstrakostnad i planlegging vil gi bedre produkter. Uttalelser som dette kan vi høre:
”Dette er jo så langt fram, --og mange forhold kommer til å endre seg i forhold til disse teoretiske beregninger”.
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Videre har mange byggskader og feilprosjektering de senere årene ført til en dreining av fokus for planleggere
mot kvalitetssikring, tekniske løsninger og materialvalg knyttet til investeringsfasen.

En metode for vurdering av livssykluskostnader har vært offentlig tilgjengelig i Norge en tid. Den er beskrevet
og definert gjennom NS 3454-Livssykluskostnader (mars-2000). Statsbygg har, med utgangspunkt i denne
utarbeidet et LCP-beregningsprogram som er utdelt til arbeids-gruppene i prosjektet som en illustrasjon på en
systematikk og beregningsmetode for livssyklusanalyser.

2.2 Prosjektets formål

Målet er å implementere en felles LCC-metode for de nordiske land: Danmark, Sverige, Finland, Island og
Norge. Det forutsettes at metoden dekker et felles behov og lett kan tilpasses nasjonale forhold. Følgende
hovedpunkter kan listes opp:

§ Tilpasning av LCC-metoden til nasjonale forhold og implementere den i egen bransje.

§ Utvikle IT-verktøy

§ Utvikle database for nøkkeltall og system for innsamling

§ Etablere et fast nettverk for videreutvikling av fagområdet

2.3 Deltagere

Det har blitt opprettet egne arbeidsgrupper i hvert land . Hver arbeidsgruppe har fast kontaktperson. Det ble
ikke ansett nødvendig med referanse- eller styringsgruppe i prosjektet før en evt. videreføring i senere faser.

Prosjektleder: Torgeir Thorsnes.

Kontaktpersoner for hvert land er som følger:

§ Danmark – Kim Haugbølle Hansen, BUR

§ Sverige – Jan Erik Hagman, Byggherreforeningen

§ Finland – Kaj Hedvall, RAKLI

§ Island – Petur Einarsson, Iceland Post

§ Norge – Torgeir Thorsnes/Nils Arne Gundersen, Statsbygg

I Nordisk Industrifond, Norge har Rådgiver Lise V. Sund vært saksbehandler.

En gjennomgåelse og presentasjon av prosjektet i hvert enkelt land er gjort av en liten gruppe på tre personer
bestående av : Kim Haugbølle Hansen, Nils Arne Gundersen og Torgeir Thorsnes. Den samme gruppe har
kommet med forslag til sammenfatninger og konklusjoner.

Forfatterne til de nasjonale rapporter er ført opp for hvert enkelt land.

Hver nasjon er støttet med 20.000,- NOK fra NI for møter og utarbeidelse av den nasjonale del av rapporten,
totalt kr. 100 000,- NOK. I tillegg har Statsbygg støttet med kr 130 000 og BUR med kr 60 000,- Dvs. totalt
forprosjekt er på kr 290 000,- NOK.

2.4 Leseveiledning

Etter introduksjon i Kap 3. er det utarbeidet nasjonale rapporter. Disse redegjør for ønsker og behov i hvert
land og har en felles oppbygning bestående av Bakgrunn, Aktuell status og Utviklingsbehov. Utgangspunkt for
disse hoved punkter er bl a. opplysninger om den nasjonale bygningsmassens størrelse og beskaffenhet.

Prosjektledelsens anbefalinger for videre arbeid er presentert i kapittel 3 - Sammenfatning og konklusjoner.
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3 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER

3.1 Status

Prosjektets overordnede målsetting har vært å kartlegge status på LCC for byggverk i de Nordiske land. Hvert
land har derfor utarbeidet en rapport om området, og vi presenterer her kort de oppsummerende konklusjoner
fra rapportene.

Den Nordiske bygningsmasse er stor og utgjør formidable verdier. Bygningsmassen vokser hvert år og krever
betydelige midler hvert år til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Tabellen nedenfor gir en oversikt over det
enkelte lands bygningsmasse, verdier og kostnader:

Land m2 verdi FDVU Årlig tilvekst

Danmark 638 mill m2 2.160-  mrd DKK 170 mrd DKK Ca 7,5 mill m2

Sverige 655 mill m2 4000-4.500 mrd SEK 300-350 mrd SEK Ca 6 mill m2

Finland 420 mill m2 1.500 mrd FIM 144 mrd FIM Ca 5 mill m2

Island  70 mill m2 1.250 mrd ISK Ca 1,5 mill m2

Norge 325 mill m2 3.250 mrd NOK 130-140 mrd NOK Ca 7 mill m2

3.1.1 Norge

Norge er det  av de nordiske land som har kommet lengst i å utnytte den teoretiske kunnskapen til et samlet
verktøy for LCC for byggverk. Norsk Standard 3454 og Statsbyggs Excel-baserte beregningsmodell har gjort
det mulig å strukturere de forskjellige kostnadsbærerne i en bygning til en total beregning. Dette gjør det igjen
mulig å stille krav til prosjekteringsgruppene om en totaløkonomisk prosjektering som gjør det mulig for
byggherrene å ta riktige valg, planlegge og bygge innenfor et totaløkonomisk konsept.

Det er også igangsatt et eget nøkkeltallprosjekt for å samle nøkkeltall fra eiendomsforvaltningen. Dette vil være
interaktivt og WEB-basert.

Miljøet i Norge ser gjerne at det etableres et nordisk nettverk for utveksling av nøkkeltall økonomimodeller
LCC/LCP, og erfaringsutveksling. Temaene rundt ”life cycle costsing” oppfattes i miljøet som meget
interessant og forventes å utvikle seg videre i årene som kommer.

3.1.2 Danmark

Danmark har siden oljekrisen i 1973 blitt mer opptatt av totaløkonomi, selv om det i en viss forstand alltid har
vært en selvfølge ved planlegging og prosjektering av bygg. Bygherrer har derfor som et naturligt ledd i deres
oppgaver søkt å utforme byggeriet slik at det kan drives økonomisk. Normalt er dette blitt uttrykt som
”driftsvennligt” byggeri, uten at det har blitt utført konkrete helhetlige totaløkonomiske beregninger. Den
økonomiske teori har innenfor energiområdet primært vært rettet mot enkle tilbagebetalingstider, men det
teoretiske fundament for totaløkonomi har i årevis vært nåverdi (men ikke annuiteter eller årsomkostninger).
Som i de øvrige Nordiske land blir Investeringskostnaden vektlagt høyest, og mindre omtanke brukt på
livssykluskostnader.

I forbindelse med innføring av krav om totaløkonomiske vurderinger i offentlig støttet byggeri fikk
Boligminesteriet utviklet et beregningsverktøy for dette kalt TRAMBOLIN. Programmet har hatt begrenset
suksess, fordi det ikke gir eiere og forvaltere den nødvendige beslutningsstøtte.

Danmark er - også i europeisk sammenhæng - meget langt fremme med innsamling av nøkkeletall, men
manglen på en felles struktur gør det vanskelig å utnytte nøkkeltall på tvers. Dansk Facilities Management
organiserer ca 7% av byggherrene og har en struktur, som er felles for foreningens medlemmer. By- og
Boligministeriet har en annen, som er felles for den allmene sektor, men opererer med en annen kontoplan for
byfornyelse. I Danmark registrerer man et sterkt ønske om metodefrihet, og en motvilje til standardisering.
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Danmark har konkrete eksempler på incitamenter for å bedre økonomien i driftsfasen av bygningen, spesielt
gjennom det offentlig støttede boligbyggeri. Mottoet har vært å styre inntektene gjennom å styre vedlikeholdet.
Optibuild er et dansk program som vurderer miljøet i et totaløkonomisk aspekt.

Det er i Danmark en forventning om at et Nordisk nettverk vil kunne understøtte utviklingen av LCC-arbeidet.
Det største problem vurderes til å være den manglende efterspørgsel efter livssyklusøkonomiske vurderinger.
Det må derfor i høyere grad fokusere på å stimulere efterspørselen for å sikre implementering av LCE i et evt.
hovedprojekt.

3.1.3 Sverige

Sverige er trolig det av de nordiske land som var tidligst ute med å utvikle gode teoretiske modeller for
livssykluskostnader og –profitt. De har god teoretisk kjennskap til emnet, og forholder seg profesjonelle og
grundige til temaet. De har allikevel ikke klart å strukturere teorien allment og lage totaløkonomiske modeller,
men har fokusert på LCC/LCP for de enkelte elementer.

Dette kan skyldes kostnadsfordelingen mellom eier og leier, som gjør investeringskostnaden til den absolutt
mest fokuserte. De private eierstrukturene i Sverige domineres etter hvert av finansielle investorer, og disse er
som kjent mest opptatt av avkastning på investert kapital.

Sverige er klart mest opptatt av LCP. Forskjellen mellom LCP og LCC er i korthet:

LCP Inntekstnivået styres av markedet og man må tilpasse utgiftene til denne for å oppnå ønsket
lønnsomhet i livssyklusen.

LCC Inntektsnivået styres av kostnadene, en kostnadsdekkende inntekt.

Et generellt problem i Sverige er at selv om brukbare og tilforlatelige data på LCC finnes, så er disse spredt på
mange parter i byggebransjen og ikke tilgjengelige eller kontrollerbare for andre.

Sverige er aktivt med i ISO arbeidet rundt temaet, og utviklingen av LCP-metoder har skjedd innom mer
eiendomsøkonomiske innrettede prosjekt, for eksempel KTH i samarbeide med Byggentreprenörerna (nå
Sveriges Byggindustrier) år 1992-94. Dette handlet da om å utvikle tanke- og kalkylemodeller for lønnsomm
bygging og forvaltning av boliger. Disse modeller har blitt benyttet i samarbeidsprosjekt med Skanska (1996)
og Byggentreprenörerna i 1999 for å finne en lønnsom kombinasjon mellom leie og prosjektkostnad. En
forenklet modell benyttes av den statliga Byggkostnadsdelegationen (SOU 2000:20) i sin analyse av anbud
basert på LC-tenking. For øvrig er erfaringene av LC-analyser og kalkyler mer vanlige innenfor industrien og
den offentlige sektoren selv om man langt ifra kan si at denne måten å tenke på dominerar på noe vis.

Historisk sett har Sverige hatt en viltvoksende flora av IT-verktøy innenfor området. Det finnens nå en felles
bransjestandard på kontoplan for eiendomsselskap (FASTBas). I regi av svensk Byggtjäns og BFR skjer det et
arbeid med å integrere byggekostnadskalkyler med objektorienterte databaser som har forvaltningsfasen som
utgangspunkt.

I Sverige er man positive til etableringen av en felles database, men man mener at det kan oppstå
vanskeligheter på grunn av nasjonale særpreg, forskjellige nasjonale og regionale forutsetninger i klima og
byggetradisjoner.

Det finnes ingen formelle nettverk i Sverige på LC-metoder, men spredt aktivitet i ulike organisasjoner.

3.1.4 Finland

Planleggingen og kontrollen av livssykluskostnader har også i Finland vært mangelfull, fordi det ikke
etterspørres eller kreves, og fordi det ikke har vært tilgjengelig informasjon eller anvendlige arbeidsredskap.

Finland har stor kunnskap om LCC på teknisk side og har utviklet gode databaserte LCC-modeller for tekniske
anlegg. Det finnes også program for verdivurdering av eiendomsporteføljer utarbeidet av eiendomsmeglere.
Som i Sverige er det ikke etablert noen helhetlig struktur på tvers, og brukbare modeller for totalevaluering av
bygninger finnes ikke.
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I regi av Tekes og RAKLI er det etablert en livssyklusanalyse-klinikk. Dette er en markedsplass der målet er å
fremme kommersialiseringen av nye innovasjoner innen området.

Det finnes databaser med nøkkeltall for eiendomsforvaltning (Rakennustietosäätiö) og tilbud av
benchmarkingservice (Kiinteistötalouden instituutti KTI) hvor 50 større eiendomsbesittere deltar.

Man mener at for å spre LCC-kulturen i Finland trenger man et ”best practice-case” hvor man kan påvise
nytten av LCC-teorien. De er videre interessert i et nordisk samarbeide med utveksling av erfaringer på
området.

3.1.5 Island

Byggebransjen på Island har vært i stor vekst, da man var opptatt med å fornye boligmassen. Man har derfor
inntill for noen år siden kun vært sysselsatt med nybyggeri og lite med vedlikehold og drift.

Driftskostnader er ikke undersøkt systematisk på Island, og det finnes for tiden ingen allmen tilgjengelig
informasjon om dette.

Det finnes to IT-programmer på det Islandske markedet, men disse benyttes ennå av et fåtall huseiere. Det
finnes heller ikke noe kontaktnettverk for vedlikehold og drift, noe som har strandet på manglende finansiering.

Island er imidlertid meget oppmerksom på problemstillingene rundt LCC, og interessert i å  delta i den videre
utvikling av faget.

3.2 Ønsker/utviklingsbehov

Det synes å være et stort potensiale for en felles videreutvikling av prosjektet: LCC for byggverk. Alle fem
nordiske land har i senere år vært opptatt av totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med et byggverk. Man
har sett klare utviklingstrekk mht at kostnadene til eiendomsforvaltning har vært økende, ikke minst pga
kompliserte og store tekniske anlegg. Dette kommer samtidig med et tiltagende behov for stadig raskere
ombygninger for å møte organisasjonsendringer eller tilpasninger mht optimal drift av kjernevirksomheten.

Dette stiller krav til gode økonomiske modeller som omfatter en bygnings økonomi over et lengre tidsrom.
Gode verktøy for dette etterspørres for daglig bruk under planlegging og bygging. Disse må kunne simulere
det økonomiske helhetsbilde for alternative løsningsforslag. Samtidig ønskes verktøy som kan budsjettere
framtidige kostnader til eiendomsforvaltningen og illustrere sparepotensialet ved ekstrainvesteringer.

Det synes videre å være mye kunnskap om temaet i alle fem land, men det er bare i Norge bransjen har
samlet seg om en standardisert metode for beregninger og prosjektforutsetninger.

Vi registrerer følgende nøkkelpunkter som ønsker og utviklingsbehov i et videre Nordisk samarbeid om
LCC/LCP:

§ Gevinsten og potensialet i å gjennomføre LCC/LCP beregninger må synliggjøres. Til dette foreslår vi
etableringen av pilotprosjekter i alle de Nordiske land.

§ Byggeiere og byggherrer må stille krav til LCC/LCP beregninger fra rådgiverne

§ Det er nødvendig med standardisering av

§ Metoder

§ Nøkkeltall

§ IT-verktøy

§ Nøkkeltall må utarbeides på ulike nivåer for ulike brukere:

§ Strategisk nivå

§ Administrativt nivå

§ Operativt nivå

§ Miljøaspektet må integreres i totaløkonomianalysene.
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§ Et felles nordisk nettverk må etableres for erfaringsutveksling

3.3 Anbefaling

Vi mener at  Norden har en unik mulighet til å utvikle LCC for bygninger videre, men ser to ulike veier i det
videre standardiseringsarbeidet.

§ i regi av Nordisk Industrifond, eller

§ i regi av ISO.

Resultatet av det første alternativet er en nordisk standard for LCC, det andre en internasjonal standard. Vi
mener mulighetene er gode for at den nye NS 3454 kan danne grunnlag for en ny ISO-standard, og mener at
denne retningen bør prøves ut. Vi foreslår derfor at denne rapporten sendes til den Internasjonale
Standardiseringskomite  ISO, som et utgangspunkt / innspill til det forestående arbeid i ISO 59. Som vedlegg
følger LCP- program fra Statsbygg1, samt ny Norsk Standard for Livssyklusberegninger NS 3454.

Vi er imidlertid usikre på om ISO er det rette forum for å utvikle de nødvendige beregningsverktøy, ISO
arbeider på grunn av sin struktur meget langsomt, noe som fører til en meget lang prosess før konkrete
resultater foreligger. De nordiske land ligner hverandre mye i geografi og klima, og er på nogenlunde samme
udviklingstrinn når det gjelder økonomisk teori om LCC. Vi mener derfor at dette kan være en oppgave for
Nordisk Industrifond.

3.3.1 Tilpasning af LCC-metoden

Som basis for en felles LCC-metode, er forståelse for en felles struktur eller standard for oppstilling av de
hovedposter som inngår nødvendig. Dette forprosjekt viser at mange forskjellige kostnadsspesifikasjoner er i
bruk, men vi mener ut fra samtalene at alt ligger til rette for å lage en felles hovedoppstilling. Som et
utgangspunkt vises til vedlagte rev. Norske standard  NS 3454. Denne har ledig kolonne post 60 for evt ønsker
om egen spesifikasjon av forsyning. En slik oppdeling benyttes i dag i Sverige og Danmark. Dette nevnes som
eksempel på tilpasninger som bør kunne gjennomføres for å muliggjøre en ensartet struktur.

Vi tror dette vil kunne være en nøkkel som bringer prosjektet videre på en god måte. Dette vil samtidig danne
basis for mange videre utviklingstrinn. Underinndelinger på 3-siffer nivå ansees ikke nødvendig og kan gjøres
etter eget ønske. Dette legges det også opp til NS 3454.

Beregningsmetodikk og valg av metode for diskontering av framtidige kostnader synes å være kurant og
forståelig for alle parter.

3.3.2 Utvikling av IT-verktøy

På denne bakgrunn er det mulig å utvikle IT-verktøy som kan brukes i daglig prosjektering og bygging. Det
synes viktig å satse på høy grad av brukervennlighet og at beregningene følger en logisk arbeidsrekkefølge.
IT- programmet bør være basert på standard programvare.

En naturlig oppgave for et prosjekt videre vil være å lage en kravspesifikasjon til et IT-verktøy. Selve
utarbeidelsen av verktøyet bør overlates til rådgivere og dataleverandører. som kan integrere LCE i Facility
Management programmer mv.

Det synes videre å være et stort opplæringsbehov i alle deler av bransjen. Dette stiller krav til at det i første
omgang utvikles enkle og oversiktlige system og verktøy. I tillegg vil det være behov for utvikling av
opplæringsmoduler. Egne tilleggsmoduler til for eksempel miljøspørsmål, energi, transport etc kan vurderes
etter hvert.

3.3.3 Utvikle database for nøkkeltall og system for innsamling

Forutsatt enighet om en hovedstruktur på de poster som inngår i beregningene dvs.: en felles
kostnadsspesifikasjon som NS 3454 el. ligger alt til rette for en praktisk anvendelse. Eksempler her er
benchmarking som muliggjøres av ensartede definisjoner og sammenligninger nasjonalt og innenfor de 5
Nordiske land, bruk av felles data tilpasset bygningskategori m.m. Dette vil sette fortgang i kravet om system
                                                

1 Statsbyggs PC-program med brukermanual er til orientering også oversatt til engelsk og dansk.
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for datainnsamling. Nøkkeltall og beregningsdata vil komme på dagsorden. Det vil bli spørsmål om nøkkeltall
for prosjektering og bruk for sammenligning i eiendomsforvaltning. Denne utvikling kan bekreftes ved
erfaringer i Norge i dag.

Så snart det finnes en felles kostnadsspesifikasjon bør det igangsettes utvikling av databaser for nøkkeltall
nasjonalt som har en struktur  for sammenligning innenfor Norden og evt som ISO-59.

Det nevnes at DFM i Danmark har vært i arbeid i 3 år med utvikling av database for Dansk byggebransje. I
Norge er et prosjekt igangsatt støttet av Øko-bygg og med Multiconsult AS som sekretariat.

3.3.4 Etablering av et Nordisk nettverk for videreutvikling av fagområdet

Vi foreslår at de nasjonale arbeidsgruppene som er etablert ved utarbeidelse av forprosjektet fungerer som
koordinatorer i nettverket for hvert land. Arbeidsgruppene er ansvarlige for å sette sammen en gruppe som
representerer de nasjonale ønsker og behov. Nettverket må/bør møtes jevnlig til samlinger for eksempel 1g pr.
år og etter behov. For informasjon og ønske om felles videreutvikling/vedlikehold av systemer, info-blad etc.
bør et mindre sekretariat  vurderes.

Nettverket kan danne basis for videreutvikling av felles utforming av totaløkonomiske modeller/metoder
innenfor beslektede områder som: totaløkonomi i forbindelse med miljøspørsmål, generalitet/fleksibilitet,
funksjonell drift av virksomhet etc
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4 NORSKE ERFARINGER OG ØNSKER

Den Norske rapporten er utarbeidet av Torgeir Thorsnes og Nils Arne Gundersen, Statsbygg med innspill fra
Svein Bjørberg, Multiconsult.

4.1 Bakgrunn

Bygg- og anleggsektorens oppgave er å bygge, vedlikeholde og fornye de bygninger og anlegg samfunnet til
enhver tid har behov for. Bygninger og anlegg representer verdier som utgjør over 2/3 av landets realkapital.
Det er en stor utfordring for byggeiere og fagmiljøer å forvalte disse verdiene på en bærekraftig måte ved at
arealene utnyttes effektivt, levetiden forlenges og energibruken reduseres.

Dette er bakgrunn for at eiendomsforvalterne i samarbeid med andre miljøer i BA bransjen i Norge har
engasjert seg i utviklingen av analyse- og beregningsmetoder for livssykluskostnader, for å ha det nødvendige
verktøy til analyse av nye tiltak.

Bygningsmassen i Norge kan summeres opp i følgende nøkkeltall:

4.2 Bygningsmassens fordeling av etage-m2 på forskjellige typer eiendommer
og eierformer

Per 31. januar 2000 består Norges befolkning av ca 4,5 mill. personer, og er registrert følgende data på den
norske eiendomsmassen fordelt på type bygg og eiere:

Tabell 1.  Bygningsmassens fordeling av etage-m2 på forskjellige typer eiendommer og eierformer. (Statistisk
sentralbyrå, Norsk forening for vedlikehold)

4.2.1 Bygningsmassens årlige tilvekst

I følge SSB var tilveksten i 1998 3,1 mill m2 for boliger, og 3,6 mill m2 for andre bygninger, noe som utgjør en
tilvekst på henholdsvis 1,5% og 3,1%

4.2.2 Bygningsmassens aldersfordeling

Av boligene er 65% bygget etter andre verdenskrig (NFV). Tilsvarende data for yrkesbygg er ikke kjent.

4.2.3 Bygningsmassens samlede eiendomsverdi

Verdien av bygningene er anslått til i gjennomsnitt 10.000 kr/m2, noe som utgjør 3.250 milliarder kr. Samlede
investeringer i bygg og anlegg i var i følge nasjonalregnskapet 105 milliarder kr i 1998. Vi antar at ca 70-80
milliarder kr er rettet mot bygg.

4.2.4 Årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (for forskjellige bygningstyper og for
den samlede bygningsmasse)

Teknisk vedlikehold (bygninger, anlegg, maskiner med mer.) koster totalt i Norge i dag over 130 milliarder kr/år
(fra SSB). Av dette antar man at ca 30 milliarder er relatert til bygninger.

Totalt antall areal Privat eiet Offentlig eiet Stat Fylke Kommune
Boliger 1.336.333 200 mill. m2 200 mill. m2
pr. innbygger 0,30 44 m2 44 m2
Yrkesbygg 2.076.434 125 mill. m2 70 mill. m2 45 mill. m2 12 mill. m2 9 mill. m2 24 mill. m2
pr. innbygger 0,46 28 m2 16 m2 10 m2 3 m2 2 m2 5 m2
Totalt 3.412.767 325 mill. m2 270 mill. m2 45 mill. m2 12 mill. m2 9 mill. m2 24 mill. m2
pr. innbygger 0,76 72 m2 60 m2 10 m2 3 m2 2 m2 5 m2
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Multiconsult har sammensatt FDV-kostnader fra ulike kilder over de bygningstyper man har samlet data over.

Statsbyggs årlige vedlikeholdsstatistikk viser følgende gjennomsnittlige faktiske vedlikeholdskostnader siden

1984. Statistikken omfatter 302 bygg med ca. 2,02 mill. m². Dette er bygg i Norge som inngår i kategoriene:
biltilsyn, høgskoler, kontorer og spesialskoler. Kostnadene er utleiers andel av vedlikeholdet, slik at leietakers
andel ikke er medtatt. Leietakers kostnader er typisk innvendig vedlikehold og ligger kostnadsmessig i
størrelsesorden 30-50 kr/m2.
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 Figur 1.
Vedlikeholdskostnader, utleiers andel (Statsbygg2)

                                                
2 Statsbyggs drift- og vedlikeholdsstatistikk for 1999. Statsbygg. 2000

%-vis fordeling FDV-kr/m2 Tot FDV (mrd kr)
Byggtype Areal (1000 m2) Totalt Eks. bolig SB Holte MC 1 MC 2 SB Holte MC 1 MC 2

Bolig 199.335           61,23      -          360      400      375      325      72    80    75    65    

Industri 28.363             8,71        22,47       300      310      490      9      9      14    
Handel/fors 23.910             7,34        18,94       485      470      500      12    11    12    
Skole 19.345             5,94        15,33       520      580      585      10    11    11    
Helse 9.941               3,05        7,88         650      590      640      6      6      6      
Kontor 44.652             13,72      35,38       485      550      565      22    25    25    

Delsum yrke 126.211           38,77      100,00     58    62    69    

Off. yrkesbygg 45.000             35,65       580      26    
Priv. yrkesbygg 81.211             64,35       520      42    

Total sum 325.546           100,00    100,00     130  141  144  133  
 

Snitt bolig 360      400      375      325        
Snitt yrkesbygg  462      489      545      541         
Snitt totalt 399      434      441      409       

Tabell 2. FDV-kostnader for ulike bygningstyper. (Multiconsult)
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Utviklingen av vedlikeholdskostnadene spesifisert på de ulike fag over samme tidsrom er presentert i figur 2:

Ikke uventet stiger vedlikeholdskostnadene til VVS sterkt de senere år i tråd med stadig økede krav til
inneklima i Norge. Vedlikeholdskostnadene til elkraft har imidlertid noe overraskende ikke hatt den samme

utviklingen. Dette kan skyldes at behovet har steget, men bevilgningene ikke har gjort det.

4.3 Aktuell status

4.3.1 Metoder

Siden tidlig på 80-tallet har interessen for et byggverks totale kostnader vært økende i Norge. Mange har
oppdaget at investeringskostnaden bare er en del av kostnaden sett over en lengre tidsperiode, og at de
forskjellige investeringsvalg gir forskjellig driftskostnad. Dette vil igjen si at man kan påvirke det økonomiske
helhetsbilde for bygningers livsløp. Billige og lite gjennomtenkte løsninger kan gi store uforutsette driftsutgifter,
eller på den andre side kan man oppnå store besparelser ved å utvikle rasjonelle og gode løsninger.

RIF`s høstmøte 1978 satte begrepet "Årskostnader" på dagsorden noe som førte til rapporten "Årskostnader
RIF" i 1981. RIF satte i gang innsamling av kostnadsdata gjennom alle avdelinger i Norge som sammen med
tall fra Oppland Fylkeskommune og en diplomoppgave ved NTNU og Statsbygg, dannet grunnlaget for den
første boken i 1987 "Årskostnader – beregningsanvisning6". Denne ble senere omredigert og supplert til de tre
bøkene i 1993.

Årskostnader er en metode for integrering av investeringskostnader og tilhørende forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdskostnader. Metoden er et resultat av flere personers innsats og forskning gjennom lang tid. Som
ledd i utviklingen skal nevnes Bernt Borrings ”Årskostnader – RIF”3 fra 1981, som la grunnlaget, og dr. ing.
professor Frank Henning Holm’s ”Økonomi i byggesaker”4 fra 1982. Fra disse arbeider går en rett linje til den
norske standarden NS 3454 Årskostnader5 for bygninger, utgitt av Norges Byggstandardiseringsråd i 1988, og
bøkene ”Årskostnader 16,27 og 38” skrevet av blant andre Torgeir Thorsnes og professor Svein Bjørberg i
1993. Dette er 3 bøker med utdypende teorigrunnlag hvor det er forslag til praktisk anvendelse, og benyttes i
dag som lærebøker ved universitet og høgskoler.

Statsbygg som landets største sivile byggherre så tidlig behovet for utvikling av bedre og mer profesjonelle
økonomiske verktøy i prosjektering, bygging og eiendomsforvaltning, og Statsbyggs husleiemodell har siden

                                                
3 Årskostnader. Bernt Borring. Rådgivende ingeniørers forening (RIF) 1981
4 Økonomi i byggesaker. Frank Henning holm. Universitetsforlaget 1983
5 Norsk Standard 3454 Årskostnader med veiledning. Norges Byggstandardiseringsråd. 1988
6 Årskostnader – Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger. Svein Bjørberg, Ina Eide og Eigil Stang. Norges
byggforskningsinstitutt. 1993
7 Årskostnader – Bok 2 Bygninger i bruk. Tori Henriksen, Torgeir Thorsnes. Norges byggforskningsinstitutt. 1994
8 Årskostnader – Bok 3 Beregningseksempler. Torgeir Thorsnes, Svein Bjørberg. Norges byggforskningsinstitutt. 1994

Figur 2. Vedlikeholdskostnader, utleiers andel fordelt på fag. (Statsbygg2)0,00
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tidlig på 90-tallet bygget på årskostnadsmetoden. Dette innebærer at kapitalkostnader og årlige FDV-
kostnader sammenstilles på felles sammenlignbar form og danner til sammen den totale årlige kostnaden for
bygningen. De årlige kostnadene som faller på utleier skal dekkes opp av den årlige husleien som leietaker
betaler.

4.3.1.1 En rask innføring i årskostnadsteori

Årskostnadsteori er navnet man i
Norge tidlig valgte å bruke i
forbindelse med livssykluskostnader.
Teorien bygger på en systematisk
kostnadsspesifikasjon og
finansmatematikk:

Årskostnader er en sammenstilling
av investeringskostnaden med
antatte fremtidige FDV-kostnader på
sammenlignbar form gjennom
nåverdiberegning og årlige
kostnader. Vi legger inn kapital-,
forvaltning-, drift og vedlikehold inn i
bygningen over brukstiden. Det totale
kapital- og ressursforbruket kan
beregnes som en levetidskostnad
eller årskostnad.

Vi tenker oss en brukstid for bygningen, dvs. den tid bygningen er tenkt brukt til formålet. Ved år 0 har man en
investeringskostnad eller kapitalkostnad. Videre har man en jevn FDV-kostnad over brukstiden, f.eks. renhold-
og energikostnader. I tillegg kommer nødvendige
utskiftninger med ulik størrelse og ujevnt intervall
gjennom brukstiden.

For å få disse kostnadene sammenlignbare må man diskontere kontantstrømmen til nåverdi. De årlige FDV-
kostnadene summeres opp og diskonteres ned til nåverdi. Det samme gjøres med utskiftningskostnadene. Til
sammen utgjør nå kostnadene levetidskostnaden for bygningen.

For å kunne sammenligne med årlig husleie må levetidskostnaden uttrykkes i årlige beløp eller en årlig
annuitet. Annuiteten av levetidskostnaden er det vi kaller årskostnaden, og er enkelt sagt hva bygningen koster
oss gjennomsnittlig hvert år.

4.3.1.2 Kostnadsoppstilling

For å kunne beregne årskostnadene på en systematisk metode er man avhengig av en enhetlig
kostnadsoppstilling. Årskostnader for bygninger 1. utgave fra 1988, som hadde denne oppstillingen:

1 Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader 3 Driftskostnader 4 Vedlikeholdskostnader

11 prosjektkostnad eks.
tomterverdi

21 Skatter og avgifter 31 Drift og ettersyn 41 Løpende vedlikehold

12 Tomteverdi/ festeavgift 22 Forsikringer 32 Renhold 42 Intervallbundne arbeider

13 Restverdi 23 Administrasjon 33 Energi 43 Utskiftning

Tabell 3. Kostnadsspesifikasjon NS 3454 19885

Norsk standard er nå revidert, navnet er endret til NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og
struktur 2. utgave 9, erstatter NS 34545

Endringene i NS er et resultat av FoU-arbeidet ”Nøkkeltall Trinn 1” i regi av Multiconsult. I prosjektet deltok 13
offentlige og private eiendomsforvaltere. I tillegg ble NfN (Nettverk for Næringseiendom), konsultert. Det vises
til rapport "Nøkkeltall for Eiendomsforvaltning10".

                                                
9 Norsk Standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur. Norges Byggstandardiseringsråd. 2000
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Det viktigste endringene er:

§ Begrepene er satt i relasjon, dvs

§ FM (Facility Management) = FDVU + service / støtte + strategisk planlegging for potensiale

§ Bygg og Eiendomsforvaltning er FM + kapitalforvaltningen.

§ standarden er utvidet med en ny hovedpost for utviklingskostnader;

§ det er foretatt en ny grenseoppgang mellom hovedpostene for driftskostnader og
vedlikeholdakostnader, som bedre samsvarer med driftspersonalets arbeidsoppgaver og behovet for
rasjonell kontering;

§ som en følge av at standarden konsentreres om kostnader, er restverdi under hovedposten for
kapitalkostnader tatt ut.

Utenfor standardpostene er følgende tilleggsposter tatt med:

§ service-/støttekostnader til kjernevirksomheten og potensiale i eiendommen.

Kostnadsoppstillingen er nå slik med standardposter og underdeling:

1    Kapitalkostnader
10  (Ledig)
11  Prosjektkostnader
12  Restkostnad
19  Diverse

4   Vedlikeholdskostnader
40  (Ledig)
41  Planlagt vedlikehold
42  Utskiftinger
47  Utendørs
49  Diverse

2    Forvaltningskostnader

20  (Ledig)
21  Skatter og avgifter
22  Forsikringer
23  Administrasjon
29  Diverse

5   Utviklingskostnader

50  (Ledig)
51  Løpende ombygging
52  Offentlige krav og pålegg
53  Oppgradering
57  Utendørs
59  Diverse

3   Driftskostnader
30  (Ledig)
31  Løpende drift
32  Renhold
33  Energi
34  Vann og avløp
35  Avfallshåndtering
36  Vakt og sikring
37  Utendørs
39  Diverse

60  (Ledig)
60
61
62
63
64
65
66
67

Det er utarbeidet tilleggsposter utenfor standardpostene Sammenhengen mellom poster for kostnader og
sentrale samlebegreper presenteres i vedlegg 19.

4.3.2 IT-verktøy

Fra 1.sept. 1998 innførte Statsbygg metoden for all prosjektbehandling, også for eksterne parter i
prosjektorganisasjonen. Alle prosjekteringsfirmaer som blir engasjert av Statsbygg må kunne beherske denne
del av overordnet bygningsøkonomi. Andre byggherrer off. og private har etter dette begynt å stille samme
krav. For å systematisere arbeidet og lette beregningene har Statsbygg utarbeidet et PC-program med egen
brukerveiledning11. Dette er et LCP program(Life Cycle Profit) med basis i LCC systematikk og utgis gratis i
Norge. Dette kan lastes ned fra Statsbyggs hjemmesider (www.statsbygg.no). Modellen har fått stor
utbredelse, og er i dag det ledende verktøyet på livssyklusanalyser  for bygninger.

PC-programmet er en regnearkmodell som er utarbeidet i Excel. Modellen kan benyttes for alle typer av
prosjekter, nybygg, ombygging, tilbygg eller påbygg. Den kan også benyttes i alle faser av prosjekteringen,
men egner seg best til en detaljert analyse (nivå 3)6 ved forprosjekt.

                                                                                                                                         
10 Nøkkeltall for Eiendomsforvaltning. Rådgivende ingeniørers forening (RIF). 2000
11 Årskostnadsanalyse – Beskrivelse og brukerveiledning for beregningsmodellen. Nils Arne Gundersen. Statsbygg 1998.
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SAS København og Dansk Post har vært av Statsbyggs pilotbrukere sammen med Norsk Hydro, Herøya.
Hovedkonklusjonene etter utprøvingen og innføringen av metoden er følgende:

1. Forprosjektet er riktig tidspunkt for kontroll av om husleien holder. Ved forprosjekt gjør man de
viktigste valg av løsninger og materialer som vil få betydning for den senere drift av bygningen. Ved
hjelp av årskostnadsanalysen kan man på en enkel og oversiktlig måte lese FDV-konsekvensen av
de foreslåtte løsninger, og vurdere prosjektet totaløkonomisk.

2. Deltagerne har etter å ha gjennomført analysene tydelig tilegnet seg betydelig større kunnskap om
årskostnader og FDV enn ved oppstart. Opplærings- og bevisstgjøringseffekten synes derfor å være
stor.

3. Utvikling av en datamodell som stilles til disposisjon for rådgiverne var et riktig valg. Rådgiverne gir
uttrykk for at de ville fått store vanskeligheter med å levere en analyse uten denne.

4. Modellen ble oppfattet som brukervennlig,.

5. Rådgiverne har liten eller ingen erfaring fra forvaltning, drift eller vedlikehold av bygninger. Det må
derfor fremskaffes erfaringsmessige nøkkeldata til bruk i beregningene.

6. Analysen må integreres i prosjekteringsarbeidet og følges opp av prosjektleder.

7. Årskostnadsanalyse ved forprosjekt kan gjennomføres uten vesentlig økning av
prosjekteringskostnaden. Timeforbruket ligger gjennomsnittlig på ca 100 timer for et normalt prosjekt.

8. Analysen må kontrolleres av erfarne eiendomsforvaltere for å sikre mest mulig realisme i resultatet.
Videre må det foretas en etterkontroll etter 2. driftsår før reklamasjonstiden er utløpt. Avvikene i
forhold til prosjektert må dokumenteres og forklares.

Analyseprogrammet er valgt av RIT-2000, som er en stor og krevende utbygging av nytt Regionsykehus i
Trondheim. Prosjektet er kostnadsberegnet  til 8 milliarder NOK, og planlegges ferdigstilt i 2015.

Byggeriets Udviklingsråd (BUR) i Danmark har blitt kjent med modellen, og oversatt denne til dansk. Modellen
er nå til utprøving hos de største offentlige byggherrer. Sveriges Postfastigheter har vurdert programmet og
mener programmet kan brukes for alle typer prosjekter. Modellen er også oversatt til engelsk på grunn av stor
interesse i Canada.

Tilbakespill fra norske brukere samt representanter fra BUR og FBT i Danmark omfatter også:

9. Behov for videreutvikling dvs det må medtas investeringskostnad som endres automatisk når
endringer i FDV (andre valg)  gjøres. Denne investeringskostnaden skal kunne sammenlignes med
det rammetall som Statsbygg har satt.

10. Programmet bør også få muligheter for import av tall fra andre verktøy (investeringsanslyser,
nøkkeltall etc)

4.3.3 Databaser

Det var tidlig klart at dersom man skal kunne gjennomføre realistiske LCC analyser er det nødvendig med en
rekke erfaringsdata fra eiendomsdriften.

I forbindelse med utarbeiding av boken Årskostnader, bok 1 ble det innhentet en del nøkkeltall på drift og
vedlikeholdskostnader, samt vedlikeholds og utskiftningsintervaller.

Det er registret følgende kilder for FDV dokumentasjon i Norge i dag :

§ Statistisk sentralbyrå (SSB) om vedlikehold

§ Forum for Offentlige bygg og eiendom (FOBE) FDV-statistikk

§ Statsbyggs drift og vedlikeholdsstatistikk

§ Oppland Fylkeskommunes drift og vedlikeholdsstatistikk

§ Multiconsult`s drift og vedlikeholdsstatistikk basert på gjennomgang av en rekke forvaltere.

§ Nettverk for Næringseiendom (NfN) drift og vedlikeholdsstatistikk
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§ Ulike statistikker for sykehus og universiteter (SINTEF).

§ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Byggoperatørs energistatistikk12.

Det er også igangsatt et eget nøkkeltallprosjekt for å samle nøkkeltall fra eiendomsforvaltningen. Dette er et
WEB-basert og interaktivt system som er i regi av Forsvarets bygningstjeneste, Statsbygg og Multiconsult
(med økonomisk støtte fra Økobygg, og NFV). Nøkkeltallprosjektet omfatter alle de viktige input-data i
beregningene, sortert på bygningskategorier og standard utførelsesklasser. Det tas sikte på at tallene kan
brukes direkte i prosjektene og baseres på historiske regnskapsanalyser. Det vil da være god mulighet for
benchmarking mellom virksomheter. Det etableres en  WEB-løsning hvor man kan legge inn og hente ut
nøkkeltall om FDV. Fra august 2000 og ut året skal ca 20 pilotforvaltere (deriblant Statsbygg og FBT) legge inn
tall. Fra januar 2001 skal programmet være tilgjengelig for alle.

4.3.4 Nettverk

Et nettverk mellom de ulike aktørene i miljøet er nødvendig for å kunne sikre erfaringsutveksling og
benchmarking. Vi har registrert følgende nettverk for eiendomsforvaltning i Norge.

4.3.4.1 Standardiserings komiteene

Et av de viktigste nettverkene er oppstått etter komiteen for standardiseringsarbeidet i regi av i Norges
Byggstandardiseringsråd. I forbindelse med TC 59 (Life Cycle Planning) er det også etablert nasjonale
grupper.

4.3.4.2 Norsk forening for vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold ble stiftet januar 1970 ut ifra ønsket om å skape et samlende forum for
vedlikehold i Norge. NFV arbeider for å øke forståelsen for hvilken betydning vedlikehold og forvaltning har for
privat og offentlig virksomhet. NFV har en rekke store og tunge bedrifter samt offentlige myndigheter som
medlemmer.

NFV er etablert med en egen avdeling for bygg og eiendomsforvaltning Denne omfatter områdene forvaltning,
drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendommer. NFV har besluttet at avdeling Bygg- og
eiendomsforvaltning skal danne basis for en ny forening i Norge. Foreningens navn blir sannsynligvis "Norsk
Forening for Facilities Management". Avdelingsstyret i NFV fungerer som interimsstyre frem til etableringen i
mars 2001. Arbeidet foregår i nært samarbeid med NfN.

4.3.4.3 Forum for Offentlige Bygg og Eiendom (FOBE)

FOBE har etablert en rekke nettverk som arbeider med FDV-kostnader. Det samme har fylkesbyggesjefene
gjort. I tillegg er det etablert nettverk for store byer hvor Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger er med.

4.3.4.4 Foreningen Norsk Eiendom (FNE)

FNE er etablert og omfatter FOBE, Byggherreforeningen, statlige byggeiere etc.

4.3.4.5 Nettverk for Næringseiendom (NfN)

NfN har 25 store byggeiere som medlemmer. Hovedarbeidet her er nøkkeltall og det er dannet egne lokale
nettverk for service- /støttekostnader og for benchmarking.

4.3.4.6 FoU-nettverk

Multiconsult har igangsatt et Forsknings- og utviklingsprosjekt "Verdiskaping gjennom utvikling av
bygningsforvaltning". Prosjektet skal gå over 4 år med totalramme på 6.3 mill kr hvorav NFR (Norges
Forskningsråd) finansierer 2.9 mill kr, MC 1,6 mill kr, NTNU 0,3 mill kr. Resten forutsettes finansiert fra andre
samarbeidsparter hvorav Statsbygg har sagt seg interessert. Prosjektet er foreløpig delt i fire delprosjekter:

                                                
12 NVE Byggoperatørs energistatistikk. Norges Vassdrags- og energidirektorat. 1998.
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1. Samhandel i offentlig bygningsforvaltning. Her skal en se på arealeffektivisering og utveksling av
operative tjenester.

2. KPI-systematikk (Key Performance Indicators)

3. Internasjonalt samarbeid hvor bla videreutvikling av "Totaløkonomi-verktøy" står sentralt gjennom MC-
DK og andre miljøer I Danmark

4. Dr.ing. avhandling i samarbeid med NTNU.

4.3.4.7 Nøkkeltallprosjektet

I tillegg er et nytt nettverk under etablering i forbindelse med Nøkkeltallprosjektet. Det vil i denne forbindelse bli
dannet en forening "Nettverk for Nøkkeltall ”etter mønster fra Danmark (Dansk Facility Management forening).
Dette skjer i regi av Multiconsult og med bidrag fra Statsbygg FBT, NFV. Dette prosjektet har også samarbeid
med Europeisk nøkkeltallprosjekt for benchmarking samt spesielt samarbeid med Danmark (Nettverk for
Nøgletall).

4.3.4.8 Internasjonale nettverk

Av internasjonale nettverk er Statsbygg medlem i TWN, som er en samling av ca 50 organisasjoner i 13 land
på byggeier-/byggherresiden. Nettverket består av off. og private byggherrer. LCC er satt opp som et viktig
punkt på dagsorden kommende år.

Det er også samarbeid over grensene i nøkkeltallprosjektet med Danmark og Finland samt det europeiske
prosjektet. Norge er også aktivt med i TC 59 hvor LCC er et eget kapittel.

Det er gjennomført benchmarkingprosjekter i Norge bl a et stort i regi av Multiconsult. Her deltok store
eiendomsforvaltere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Totalt representerte disse et areal på ca 6,6 mill m2.

4.4 Utviklingsbehov

4.4.1 Tilpasning av LCC-metoden

Life cycle cost metoden (Årskostnadsmetoden) er relativt greit definert og utprøvd . Når vi snakker om
totaløkonomi handler det imidlertid både om både kostnader og inntekter. Dette betyr at kostnadssiden
omfatter arealkostnader (husleien), service- / støttekostnader samt virksomhetskostnader. Disse totale
kostnader skal dekkes av inntekter, og det er denne sammenheng som blir økonomi. I FoU-programmet nevnt
i 4.3.4.6 skal dette forsøkes utviklet til en total modell.

4.4.2 Utvikling av IT-verktøy

I Norge har vi et meget godt utgangspunkt for en LCP/LCC-modell med modellen for livssyklusanalyse, men vi
ser for oss følgende mulige utviklingsområder framover:

5. Beregningsmodellen må i første omgang tilpasses ny norsk standard NS 3454.

6. Det har vært ytret ønsker om å utvide modellen med en investeringsdel, slik at man får en
totaløkonomimodell. Man vil da kunne få totalkonsekvensene av alternativsvalgene uten å gå veien
om et kalkulasjonsprogram. Foreløpig vurderer Statsbygg dette som noe komplisert datateknisk,
samtidig som oversikten og fokuset på FDV-kostnadene blir mindre.

7. Det har også blitt foreslått en innbygging av usikkerhet i kalkylemodellen. Vi vil ikke avvise at dette kan
være interessant, men foreløpig er vår vurdering at dette kan løses med simulering i eksisterende
modell.

8. Programmet bør også få muligheter for import av tall fra andre verktøy (investeringsanalyser,
nøkkeltall etc)

4.4.3 Utvikling av database for nøkkeltall og system for datainnsamling

For å kunne utvikle en database for nøkkeltall er man avhengig av en strukturert kostnadsoppstilling. Dette har
vi i Norge oppnådd gjennom NS 3454.
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En nasjonal WEB-basert database er under utvikling gjennom nøkkeltallprosjektet beskrevet i 4.3.4.7. Det vil
ellers være meget ønskelig med en nordisk database tilgjengelige nøkkeltall fra eiendomsdrift i forskjellige
typer bygg. Både Danmark og Finland er interesert i samarbeid om dette.

4.4.4 Etablering av nordisk nettverk

Miljøet i Norge ser gjerne at det etableres et nordisk nettverk for utveksling av nøkkeltall økonomimodeller
LCC/LCP, og erfaringsutveksling. Temaene rundt life cycle costs oppfattes i miljøet som meget interessant og
forventes å utvikle seg videre i årene som kommer.

Nøkkeltall og erfaringsutveksling på tvers av landene er imidlertid avhengig av en felles, eller lett overførbar
kostnadsoppstilling mellom landegrensene.

Den reviderte NS 3454 har en ledig hovedpost (6.0) som kan benyttes som hovedposten "Forsyning" i
Danmark og "Media" i Sverige. Dette vil medføre at post 33 Energi, 34 Vann og avløp samt 35
Avfallshåndtering plasseres her. Datateknisk vil det ikke være noe problem å sammenligne kostnader fra
forskjellige land.
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5 DANSKE ERFARINGER OG ØNSKER

Rapporten er udarbeidet av Kjeld Roger Henriksen ved Statens Byggeforskningsinstitut

Denne rapport baserer sig i væsentlig grad på et udredningsprojekt, som Byggeriets Udviklingsråd (BUR) har
gennemført inden for det sidste års tid inden for bolig- og erhvervsbyggeri i Danmark.

Inden for rammerne af dette projekt er der gennemført interviews med boligselskaber, kommunale
byggemyndigheder, pensionskassers byggeadministration og offentlige institutioner samt Danmarks Radio og
Post Danmark.

I forbindelse med nærværende nordiske LCC-projekt er der under Statsbyggs besøg i Danmark i februar 2000
gennemført interviews med

§ By- og Boligministeriets økonomisk-statistisk kontor

§ Dansk Facility Management Netværk (DFM-Netværk), en interesseorganisation med private og
offentlige byggeadministrationer.

§ 2 rådgivende firmaer, der yder rådgivningsydelser inden for totaløkonomi.

§ Statens Byggeforskningsinstitut, SBI

SBI har forestået ovennævnte udredningsarbejde for BUR, og det er også SBI, som har udarbejdet
nærværende danske statusrapport i samarbejde med BUR.

Udover ovennævnte interviews er der gennemført korte litteraturstudier. I den forbindelse skal det nævnes, at i
august måned sidste år udgav det danske finansministerium således en rapport om statens fremtidige
lokalepolitik og ejendomsforvaltning. Blandt hovedprincipperne finder man indførelse af

§ Huslejebetaling

§ Totalomkostningsprincippet

§ Reorganisering og professionalisering af ejerrollen for alle ejendomme til udlejning

Det viser sig imidlertid, at det næsten udelukkende er  boligministeriet (BBM) og DFM, som er aktive inden for
området sammen med Den Danske Vedligeholdsforening(DDV).

5.1 Baggrund

5.1.1 Bygningsmassens fordeling af etage-m2 på forskellige typer ejendomme og
ejerformer

Den danske bygningsbestand er pr. 1. januar 1998 opgjort til 2,428 mill. bygninger, der fordeler sig på
følgende måde:

Alle bygninger 1998 Antal  bygn.  1000
stk.

Bygningens samlede areal mio
m2

Bygninger til beboelse i alt

Stuehuse

Parcelhuse

Række, kædehuse

Flerfamiliehuse

Andre

Bygninger til erhverv i alt

Avls- og driftsbygninger

Fabrikker og værksteder

Adm. Herunder off. adm

Andre

1420

138

995

192

  84

  11

733

529

  71

  72

  61

332

  29

162

  31

  92

    8

257

130

  51

  36

  20
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Øvrige bygninger i alt

Institution, undervisning

Sommerhuse

Andre til fritidsformål

175

  43

  96

  36

 59

 38

 13

    8

I alt 2428 638

Tabel 6.1.1.1 Bygningsbestand (Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 306)

5.1.2 Bygningsmassens årlige tilvækst

Bygningsmassen øges årligt med ca. 5-8 mio. m² bruttoetageareal. Ser man på, hvor mange m2 der er fuldført
i 1996 og 1997, ser tallene således ud:

1996 1997

1000 m2

Beboelse

Erhverv

Øvrige

1779

3371

1162

2304

3843

1415

I alt 6312 7562

Tabel 6.1.2.1: Nybyggeri i hele landet, fuldført i 1996 og 1997, målt i bruttoetageareal. (Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 307)

Inden for beboelsesbygninger fordeler byggevirksomheden sig på følgende bygherrer:

1996 1997

1000 m2

Private bygherrer

Boligforeninger

Stat og kommune

1473

207

99

1913

303

88

I alt 1779 2304

Tabel 6.1.2.1: Bygherreforhold, beboelsesbygninger, fuldført i 1996 og 1997 målt i bruttoetageareal. (Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 307)

5.1.3 Bygningsmassens aldersfordeling

For boligmassens i alt ca. 2,5 mio. boliger er aldersfordelingen følgende:

Opførelsesperiode

Antal boliger i alt

      1000 stk.

Før 1900

1900 - 1919

1920 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1964

1965 - 1969

1970 - 1974

1975 - 1979

1980 - 1984

1985 - 1989

1990 -

258

 276

 363

 147

 236

 169

 223

 260

 174

 116

 124

 113

2459

Tabel 6.1.3.1: Boligmassens aldersfordeling opgjort 1. jan. 1998 (Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 314)

Ejerforholdene for boligerne ser således ud:

Ejerforhold

             Antal boliger i alt

                       1000 stk.

Privat person, A/S m.v.

Almennyttigt boligselskab

1794

  474
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Private andelsboliger

Offentlig myndighed

  148

                    43

      2459

Tabel 6.1.3.2: Ejerforhold, boligmassen opgjort 1. jan. 1998 (Kilde:Statistisk Årbog 1999, tabel 314)

Udlejningsforholdene for boligerne ser således ud:

Udlejningsforhold

             Antal boliger i alt

                      1000 stk

Udlejet

Benyttet af ejer

                        1104

                        1259

                        2363

Tabel 6.1.3.2: Udlejningsforhold, boligmassen opgjort 1. jan. 1998 (Kilde: Statistisk Årbog, tabel 314

5.1.4 Bygningsmassens samlede ejendomsværdi

Værdien af den eksisterende bygningsbestand blev i januar 1998 vurderet til 2.160 mia kr., og den reelle
handelsværdi er formodentlig væsentlig større.

5.1.5 Bruttoinvesteringer

Bruttoinvesteringerne i bygningsmassen udgjorde i 1998 ca. 87 mia kr. årligt. Hertil skønnes det, at de
samlede forvaltnings-, drifts- og vedligeholdsudgifter udgør ca. 170 mia kr. årligt. De samlede årlige
kapitaludgifter og forvaltning-, drifts- og vedligeholdsudgifter skønnes således at udgøre ca. 255 mia kr., hvilket
svarer til de samlede bruttoinvesteringer(256 mia kr.) og udgør knap 22% af bruttonationalproduktet.

De samlede bruttoinvesteringer i 1998 fordelte sig i øvrigt således:

§ Maskiner og inventar       30%

§ Transportmidler               11%

§ Bygninger                        34%

§ Anlæg                              11%

§ Andet                               14%

5.2 Aktuel status

5.2.1 Metoder

Som følge af oliekrisen i 1973 er totaløkonomi hidtil mest konsekvent  blevet anvendt på området for
varmebesparelser. Her er der udviklet systemer, hvor merinvesteringer i bygningsisolering og
varmebesparende teknik sættes i forhold til investeringernes tilbagebetalingstid. Det har vist sig, at de hidtidige
investeringer totaløkonomisk kan betale sig, og der er på dette grundlag gennemført varme- og
varmtvandsbesparende foranstaltnin-ger i bygningsmassen. Det samme synes at gælde centrale anlæg for
tilstandsstyring (CTS-anlæg) og brug af lavtemperaturanlæg og varmevekslere.

Totaløkonomi har i en vis forstand altid været en selvfølge ved planlægning og projektering af byggeri.
Bygherrer har stedse som et naturligt led i deres opgaver søgt at udforme byggeriet, så det kan drives
økonomisk. Normalt er dette blevet udtrykt som ”driftsvenligt” byggeri, og uden at der har været opstillet
egentlige totaløkonomiske systemer.

Samtidig hermed har der imidlertid i en årrække  været en række aktiviteter rettet mod en forbedret
ejendomsdrift. Byggeriets Udviklingsråd (BUR) tog allerede i midten af 1980’erne bygningsdrift op som et
tema. I tilkny tning til disse aktiviteter har BUR udgivet rapporter om planlægning af driftsvenligt (BUR 1985) og
drift af boligbyggeri (BUR 1990). Desuden har Koordinationsudvalget vedr. Statsbyggeri udgivet en række
publikationer om beregning af totaløkonomi (Koordinationsudvalget vedr. Statsbyggeri 1982, 1986, 1988 1989,
ligesom Bygge- og Boligstyrelsen i tilknytning til kvalitetssikringsreformer udgav en vejledning vedr.
bygningsdrift (Bygge- og Boligstyrelsen 1990).
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Byggeriets Planlægnings System (BPS) har udgivet vejledninger vedrørende fælles systematik for datastruktur
(BPS 1988) og fælles principper for vedligehold af ejendomme (BPS 1988). Disse publikationer er fulgt op med
en vejledning for ledere i driftsorganisationer vedrørende organisation og systematik af bygningsdrift (Statens
Byggeforskningsinstitut 1990). Desuden har Foreningen af rådgivende Ingeniører (FRI) udgivet publikationer
om bygningsdrift (FRI 1990) og totaløkonomi (FRI 1993). På et afgrænset felt har Dansk Standard 1998
senest sendt en anvisning om indvendig rengøring og vedligehold i høring.

Med udgangspunkt i en række af disse publikationer blev Foreningen Dansk Facilities Management-Netværk
etableret i 1991

Denne situation ændrede sig i 1998, da Boligministeriet indførte krav om totaløkonomiske vurderinger ved
samtlige støttede byggerier. Frem for primært at fokusere på anlægssummen, er det således fremover i højere
grad det samlede huslejeniveau i et byggeri, der skal lægges til grund for tilsagnet om støtte.

Totaløkonomiske principper er på forsøgsbasis blevet brugt som partielt styringsværktøj for miljøindsatsen i
forbindelse med projekteringen af aktuelle byggerier

Der er lavet flere erfaringsopsamlinger om anvendelsen af totaløkonomiske principper, fx Bygge- og
Boligstyrelsen i 1993 og 1994 og senest BUR 1999. I BURs projekt om totaløkonomi indgår ud over
erfaringsopsamling endvidere udarbejdelse af en introduktionsanvisning på totaløkonomiske
beslutningsprocesser i nybyggeri og renoveringsarbejder. Medens tidligere publikationer var rettet mod
teknikere, henvender BUR`s anvisning sig til beslutningstagere i byggeprocessen.

5.2.2 IT-værktøjer

I forbindelse med indførelse af kravet pr. 1. januar 1998 om totaløkonomiske vurderinger som betingelse for
tilsagn til støttet boligbyggeri, som nævnt ovenfor, har Boligministeriet ladet udvikle et beregningsværktøj
TRAMBOLIN, og Boligministeriet har netop afsluttet en erfaringsopsamling om anvendelse af TRAMBOLIN.
Det viser sig, at dette beregningsværktøj kun har haft en begrænset succes. Årsagerne hertil er i alt væsentlig
grad, at dette værktøj er et typisk rådgiverværktøj, som mangler at blive udbygget til et beslutningsværktøj for
ejendomsadministratorer med en overskuelighed, der afspejler den faktiske beslutningssituation.

Endvidere mødes bygherrer med et krav fra de rådgivende ingeniører om ekstrabetaling for totaløkonomiske
vurderinger, et krav som bygherrerne ikke umiddelbart er indstillet på at honorere.

Herudover eksisterer der forskellige andre IT-værktøjer på markedet.  Eksempler herpå er OptiBuild til
energiberegninger og adskillige Facility Management Systemer til driftsplanlægning. BUR har oversat det
norske program ”Årskostnader” til dansk. Flere driftsorganisationer har investeret i ERP eller SAP, som med
individuelle tilpasninger kan bruges til at indsamle nøgletal.

Endelig har foreningen DFM-Nøgletal etableret et elektronisk indberetningssystem.

TRAMBOLIN er  det eneste offentligt tilgængelige, danske værktøj, der foretager en samlet totaløkonomisk
beregning for en bygning. Der beregnes såvel omkostninger ved anlæg som den samlede totaløkonomi for det
aktuelle byggeri, såvel som for et såkaldt referencehus. Et referencehus er et traditionelt byggeri med
konstruktioner, installationer, overflader m.v., som har været gængs praksis i de seneste 15 års almene
byggeri.

Programmet anvendes primært som et simpelt grundlag for vurdering af totaløkonomiske tendenser ved valg
mellem forskellige byggetekniske løsninger. De projekterende skal ikke selv ”opfinde” beregningsgrundlag og
beregningsmetoder, men kan vurdere anlægs- og driftsudgifter for de bygningsdele og komponenter, der
adskiller sig fra det ”normale”. For såvel referencebyggeri som det aktuelle byggeri angives usikkerheden ved
beregningerne.

Det finnes også andre tilgængelige beregningsværktøjer med nøgletal og på markedet såsom V&S Byggedata
og eXACT byggekalkulation.
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5.2.3 Databaser

Foreningen Dansk Facility Management-Nøgletal er i Danmark længst fremme vedrørende systematisk
dataindsamling for ejendomsdrift med henblik på udarbejdelse af nøgletal. Nøgletallene dækker
ejendomsdriftens overordnede udgiftsarter:

§ Vedligehold

§ Forsyning

§ Renhold

§ Fællesdrift

§ Faste ejendomsudgifter

DFM-Nøgletal har etableret en database, der kan danne grundlag for en vis statistisk anvendelse. DFM-
Nøgletals medlemskreds tæller 37 større og mellemstore danske virksomheder, såvel som statslige og
kommunale ejendomsforvaltninger.

Foreningens resultater blandt andet definitioner vedrørende arealtyper og kontoplan for driftsaktiviteter opfattes
i Danmark som de facto standard på området. Disse definitioner er udviklet i henhold til indholdet i de BPS-
publikationer, der er omtalt i afsnit 6.2.1.

I DFM’s seneste dataindsamling vedrørende ejendomsdrift, der omfatter driftsåret 1998, er der i alt 23
ejendomsforvaltninger, der har indsendt driftsdata. Disse data vedrører 3,4 millioner m2 defineret som
bygningsdriftsareal(BDA). Bygningsdriftsareal er summen af det samlede bygningsareal, udnyttet tagareal og
samlet kælderareal for samtlige bygninger på ejendommen. Besvarelserne fordeler sig således:

Kategori I alt Ejet Udlejet Lejet

m2 BDA (1000 m2) 3.408 1.527 1.603 278

Antal ejendomme
- private
- kommunale
- statslige

292
29

107

50
29
50

216
0

45

26
0

12

Total 428 129 261 38

Fordeling efter hovedanvendelse er følgende:

Ejet Udlejet Lejet

-administration 41 157 21

-bolig 11 86

-publikum 3 6

-uddannelse 42 2 3

-daginstitution 3

-døgninstitution 1

-behandling 1

-produktion, normal 8 4 9

-produktion, 2 1

 højteknologisk

-laboratorium 3

-lager 6 3 3

-parkering 1 1

-teknisk central 9 1

Tabel 6.2.3.1: DFM-Nøgletal`s dataindsamling vedrørende ejendomsdrift for driftsåret 1998

Med virkning for det regnskabsår, der påbegyndtes 1.10.1997 skal samtlige driftsregnskaber fra den almene
boligsektors boligafdelinger og boligorganisationer indberettes elektronisk til Landsbyggefonden og By- og
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Boligministeriet(jf. tabel 6.2.3.2). Indsamlingen og offentliggørelsen af regnskabsoplysningerne tjener flere
formål, således

§ Budgetlægning

§ Vurdering af den almene boligsektors forhold

§ Vurdering af de gennemsnitlige udgifter og deres afhængighed af byggeriets art, ibrugtagelsesår,
størrelse og regionale placering som en vigtig støtte for det kommunale tilsynsarbejde.

Endvidere danner regnskabsoplysningerne også grundlag for udarbejdelsen af nøgletal for støttet nybyggeri.
Til brug for kommuner, bygherre og rådgivere udarbejder By- og Boligministeriet således forskellige nøgletal,
herunder nøgletal for udvalgte driftsudgiftsposter i nyere alment byggeri. Nøgletallene offentliggøres på
ministeriets hjemmeside på internettet (www.bm.dk).

Nedenfor er vist en regnskabsanalyse for 2.694 almene boligafdelinger fra

1996. De gennemsnitslige driftsudgifter er fremkommet efter summation af de enkelte afdelingers udgifter og
indtægter på de anførte poster. De samlede udgifter for denne stikprøves afdelinger andrager knap 8.1 mia. kr.
For den almene sektor som helhed svarer dette til et udgiftsniveau på ca 18,4 mia. kr., idet stikprøvens
afdelinger arealmæssigt udgør 43,9% af det samlede areal. Kontoplanen er en standardplan.

Konto Gennemsnitlige udgifter

Kr. pr. m² Kr. pr. bolig

I alt I alt

101.1 Prioritetsafdrag 108 8.258

101.2 Prioritetsrenter 125 9.568

102 Rentesikring -24 -1.827

104 Afdragsbidrag -60 -4.598

105 Afviklede prioriteter    1       40

Nettokapitaludgifter 149 149 11.440 11.440

106 Ejendomsskatter         22       1.718

107 Vandafgift         28       2.141

108 Kloakbidrag           1          112

109 Renovation 15       1.183

110 Forsikring  6          481

111 Energiforbrug 14       1.049

112.1 Adm. bidrag 28       2.179

112.2 Dispositionsfond  2          125

113 Landsbyggefond 16       1.248

114 Renholdelse 41   3.128

115 Alm. vedligehold 28   2.130

116 Planlagt vedligehold

faktisk afholdt  59 4.503

overført  58 -4.421

                          netto          1 1           82           82

117 Istandsættelse ved
fraflytning

faktisk afholdt 12   896

overført -11  -843

                           netto          1 1           53      53

118 Særlige aktiviteter 8    577

119 Diverse udgifter 7     500

Henlæggelser
120 Vedligehold+fornyelse 54 4.154

121-122 Istandsættelse og fraflytning 13    982

123 Fraflytning og lejeledighed 3    228

Andre henlæggelser 2    131

Henlæggelser i alt 72 72 5.495 5.495
Ydelser vedr. realkreditlån

125 Forbedring 24 1.838
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127 Bygningsskade   6    458

128 Ombygning   2    142

129-130 Lejeledighed og fra-

flytning, nettotab

  1      99

Diverse ekstraordinære
udgifter

   8    628

Udgifter i alt 481   36.807

Driftsoverskud   13    998

Balance 494    37.804

Tabel 6.2.3.2: De gennemsnitlige driftsudgifter for 2.694 boligafdelinger

5.2.4 Netværk

Selv om arbejdet med at effektivisere og forbedre ejendomsdriften har stået på i en årrække, har indsatsen
endnu ikke haft tilstrækkelig gennemslagskraft i Danmark.

Formelle netværk er blevet etableret som foreninger. Der er tre foreninger inden for bygningsdrift:

§ Den Danske Vedligeholdsforenings permanente udvalg for bygningsdrift etableret i 1985-86

§ Dansk Facility Management- Netværk etableret i 1991

§ Dansk Facility Management-Nøgletal etableret i 1996

Den Danske Vedligeholdsforening (DDV) blev stiftet i 1978 med det formål at danne et forum for
erfaringsudveksling mellem danske virksomheder inden for området ”vedligehold”. DDV`s medlemskreds
omfatter industrier, serviceorganisationer, bygningsforvaltninger, arkitekter, rådgivende ingeniører, forsknings-
og uddannelsesinstitutioner, forsikringsselskaber o.l. med ca. 200 firmamedlemmer og ca. 150 personlige
medlemmer.

DDV deltager i en række arbejdsgrupper i det fælles europæiske forum EFNMB (European Federation of
National Maintenance Societies). Finland, Norge, Sverige og Danmark har dannet en konsultativ
arbejdsgruppe EFNMS-NORD med to repræsentanter fra hver af de ovennævnte 4 landes
vedligeholdsforeninger.

I 1985-86 oprettede DDV et permanent udvalg for bygningsvedligehold, der nu har 25 medlemmer. Udvalget
arbejder for tiden især med nøgletal til benchmarking inden for alle områder af bygningsdrift.

Der er ikke etableret nogen database for disse nøgletal.

Med udgangspunkt i en række af de publikationer, der er omtalt i afsnit 6.2.1., blev Foreningen Dansk Facilities
Management-Netværk etableret i 1991.DFM-netværk er det eneste forum for Facilities Management i
Danmark og samler viden fra mere end 100 større danske virksomheder.

Foreningen DFM-Nøgletal blev etableret i 1996 som en særlig gren af DFM-Netværk, men som en uafhængig
forening. Foreningen har ca. 40 medlemmer, der optræder som professionelle driftsherrer. Foreningen har nu
over den forløbne 5-års periode samlet nøgletal for en række ejendomstyper, både offentlige og private.
Validiteten opretholdes ved en årlig indsamling og bearbejdning af driftsdata. Foreningens medlemskreds
dækker ca. 0,5% af den samlede danske bygningsmasse.

5.3 Udviklingsbehov

5.3.1 Tilpasning af LCC-metoden

Som nævnt ovenfor har indsatsen for at effektivisere og forbedre ejendomsdriften i Danmark ikke haft
tilstrækkelig gennemslagskraft.

Skal en bedre og mere effektiv ejendomsdrift fremmes, har man i BUR diskuteret nødvendige strategier herfor.
Disse strategier omfatter:

§ Offentlige styringsinstrumenter, der kan overvinde barrierer mod en forbedret ejendomsdrift
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§ Forbilleder, som kan give eksempler på god praksis og tommelfingerregler.

§ En dansk standard for ejendomsdrift, som kan etablere et fælles grundlag for en systematisk
dataindsamling og -behandling

§ BUR-anvisning, som kan anvise principper og metoder (i trykken).

§ Nøgletalsrapport, som kan øge gennemskueligheden og sammenligneligheden.

§ IT-værktøj, som kan lette dataindsamling og -behandling

§ Informationsmateriale, som lettilgængeligt kan informere om principper og metoder.

Ovennævnte BUR-anvisning er et eksempel på et sådant informationsmateriale.

BUR har taget initiativ til at igangsætte udviklingen af en dansk standard for ejendomsdrift for at sikre et fælles
grundlag for ejendomsdrift, hvilket har været en central faktor i den norske udvikling.

Der foreligger således ikke en formel LCC metode understøttet af en standard og et IT-værktøj med en dertil
hørende database.Dette falder i tråd med, at man i Danmrk på dette område som på så mange andre områder
hylder princippet om metodefrihed.

Bestræbelserne på at udvikle en metode er således fragmentarisk og på flere af disse områder knap nok
igangsat.

5.3.2 Udvikling af IT-værktøjer

Det eneste offentligt tilgængelige IT-værktøj har indtil i år været TRAMBOLIN, som blev introduceret i marts
måned 1998. By- og Boligministeriet har netop afsluttet en erfaringsopsamling omkring anvendelsen af
TRAMBOLIN.

Konklusionen i denne erfaringsopsamling peger på, at TRAMBOLIN er et værktøj for rådgivende arkitekter og
ingeniører, og at der ikke ses noget behov for at iværksætte en større revision heraf trods dette værktøjs
beskedne anvendelse.

Derimod bør der på længere sigt sættes et udviklingsarbejde i gang, som i højere grad afspejler bygherrens
beslutningsproces med totaløkonomiske valgmuligheder. Som et skridt på vejen har BUR ladet det norske IT-
værktøj Årskostnadsanalyse oversætte til dansk, og dette værktøj er nu med modifikationer ved at blive
implementeret i Forsvarets Bygningstjeneste.

5.3.3 Udvikling af database for nøgletal og system for dataindsamling

I Danmark er man relativt langt fremme med udvikling af en database for nøgletal, også set i europæisk
sammenhæng, og DFM-Nøgletal vil få en sekretariatsfunktion i udvikling af et nøgletalssystem på europæisk
plan.

I Danmark kjenner man til den norske standard uden at den er omgjort til dansk standard. Dette må ses at
være årsagen til, at de to lande i LCC-sammen-hæng ligner hinanden med samme sprog. Der er imidlertid i
Danmark en forventning og et håb om, at udviklingen vil bygge på det tidligere omtalte BPS-arbejde, som
allerede er blevet videreudviklet af DFM og BBM

5.3.4 Etablering af nordisk netværk

I Danmark ser behovet for udvikling ud til at koncentrere sig om følgende områder, som allerede er blevet
antydet i afsnit 6.3.1.

§ Opstilling af kravspecifikationer til et totaløkonomisk beregningsværktøj

§ Strukturering af opsamling og formidling af driftstal (nøgletal)

§ Opfølgning via lovgivningen på implementering af totaløkonomisk vurdering med naturlig fokus på
driftssiden.

§ Opstilling af et klart begrebsapparat for nøgletal (standard)
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§ Kvalitetssikring af datafangst skal være et naturligt led i etablering, tilbageføring og vedligehold af
nøgletal.

§ Etablering af forbilleder og informationsmateriale

Det forventes, at etablering af et nordisk netværk vil kunne understøtte hver af disse aktiviteter i
bestræbelserne på at etablere nationale, totaløkonomiske beregningsværktøjer.

Man kan  forestille sig, at det ved etablering af et netværk vil være muligt at udveksle erfaringer og dermed
kunne udpege områder, hvor det enkelte nordiske land kan bidrage til opbygningen af de andre landes
systemer, så langt som dette vurderes hensigtsmæssigt af hvert enkelt land.

Om et fælles værktøj vil kunne etableres og hensigtsmæssigheden heraf er nogle af de forhold, som dette
forprojekt prøver at belys
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6 SVENSKE ERFARINGER OG ØNSKER

Ansvarliga för den Svenska rapporten: Ch Sjöström/Håkan Bejrum, KTH/BMG Baggrund

6.1.1 Bygningsmassens fordeling af etage-m2 på forskellige typer ejendomme og
ejerformer

Det svenska fastighetsbeståndets fördelning på olika byggnadstyper  framgår av nedanstående tabell.

Industrilokaler 110 milj kvm

Kontor, butiker   75

Offentlig sektor   90

Flerbostadshus 150

Småhus, permanentboende 200

-”- ,  fritidshus   30

Summa ca 655 milj kvm

Snittvärdet ligger på cirka 72 kvm per invånare alla fastighetstyper inräknade, bostäder på cirka 45
kvm/invånare. I offentliga sektorns fastigheter har varje svensk cirka 10 kvm. Med internationella mått mätt är
detta rymligt.

6.1.2 Bygningsmassens årlige tilvækst

Under perioden 1965-75, det s k miljonprogrammet hade vi en tillväxt av bostadsbestånd, skolor m m på cirka
2 procent per år. Därefter har småhusbyggande dominerat under 1970-talets senare del och 1980-talets
början med mellan 20000 och 30000 småhus per år vilket innebör ett tillskott på 1 – 1,5% av beståndet..
Sedan 1990-talets kris har bostadsbyggandet minskat dramatiskt och tillskottet ligger för närvarande på cirka
0,2 % av beståndet, vilket är rekordlågt. När det gäller kommersiella lokaler skedde en omfattande
nyproduktion under 1980-talet. Tillväxten kan uppskattas till cirka 2 procent per år under 1980-talets senare
del. Liksom för allt byggande drogs nyproduktionen ner till ett minimum under 1990-talet och det är först nu
som nya kontorshus och köpcentra byggs i större omfattning. Tillväxttakten ligger dock klart under 1 procent.
När det gäller industrin och den offentliga sektorns lokaler är tillväxttakten negativ på grund av stora strukturella
förändringar.

6.1.3 Bygningsmassens aldersfordeling

Om man mäter åldersfördelning med nybyggnadsår finns en klar tyngdpunkt under perioden 1950-1975,
främst för bostäder och skolor och andra offentliga lokaler. När det gäller kommersiella lokaler är
åldersfördelningen jämnare. I många fall har äldre byggnader byggts om så att de fått nytt s k värdeår i
fastighetstaxeringen.

Som exempel kan nämnas att cirka 15 % av bostadsbeståndet är byggt före 1940, cirka 25 procent mellan
1941 och 1960, cirka 22 procent mellan 1961 och 1970, 19 procent mellan 1971 och 1980 och dryga 10
procent mellan 1981-1990. När det gäller olika typer av hus är det vissa skillnader mellan småhus/villor och
hyres-/bostadsrättslägenheter. Småhus/villor har en jämnare åldersfördelning jämfört med flerbostadshusen
som har en klar tyngdpunkt under perioden 1941-1970. Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggdes
under denna period var dubbelt så många som de som byggdes i småhus.

Kommunägda och landstingsägda lokaler (skolor, sjukhus administrationsbyggnader etc) har ungefär samma
åldersfördelning som flerbostadshusen, dvs cirka 50 procent är byggda under perioden 1941-1970.

6.1.4 Bygningsmassens samlede ejendomsværdi

Fastighetsbeståndets ägare och värde framgår av nedanstående tabell.

Ca 30 börsnoterade bolag   170 Mdr

Försäkringsbolag   150

Privata ägare   300

Kommunala bostadsföretag     300
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Företagare   300

Offentliga sektorn   350

Bostadsrättsföreningar   250

Småhus och fritidshus 1600

Lantbruksfastigheter     600

Övrigt, t ex kraftverk     200

Summa ca 4000-4500  Mdr SEK

Snittvärde cirka 6500 kr/kvm

Som bekant är fastighetsmarknaden cyklisk varför dessa värden varierar över konjunkturcyklerna. För
närvarande upplever vi en kraftig driftnetto- och värdeuppgång. I Svenskt Fastighetsindex låg
genomsnittsavkastningen för stora fastighetsbolag på cirka 17 procent år 1999, fördelat på cirka 7 procent
direktavkastning och 10 procent värdetillväxt. Med en inflation under 2 procent betyder detta cirka 15
realavkastning – en rekordhög siffra. Hyrestillväxten för kommersiella lokaler låg i snitt på 8 procent medan
drift- och underhållskostnaderna ökade ungefär i takt med inflationen.

6.1.5 Årlige udgifter til forvaltning, drift og vedligehold

De årliga utgifterna för olika byggnadstyper går inte att få en detaljerad bild av. Detta beror främst på olika
typer av hyreskontrakt, där hyresgäst respektive hyresvärd står för olika delar av drift, underhåll och
förvaltning. En annan förklaring är olika definitioner av begreppen. Och en tredje är skattemässiga och
finansiella överväganden. I Svenskt Fastighetsindex deltagande företag (som omfattar cirka 50 % av
börsnoterade fastighetsföretag samt alla institutionella placerare, t ex försäkringsbolag) redovisar
genomsnittliga drift- och underhållskostnader på cirka 375 kr/kvm exklusive fastighetskatt. Variationerna
mellan olika typer av användningar är dock stora;

-butiker 480 kr/kvm

-kontor 380 kr/kvm

-industri 200 kr/kvm

-bostäder 400 kr/kvm

Samma nivå har de kommunägda bostadsföretagen – cirka 300 kr/kvm i drift och förvaltning samt cirka 90-100
kr/kvm i underhåll. Variationerna är dock stora beroende på marknad och fastighetsbeståndets
åldersfördelning. De privata fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna har i allmänhet cirka 20-30 procent
lägre drift- och underhålls- kostnader (varav en del av skillnaden beror på eget obetalt arbete). För industrin
saknas tillförlitliga siffror.  För kommunägda lokaler ligger den genomsnittliga driftkostnaden på cirka 160
kr/kvm exklusive städning och cirka 260 kr/kvm inklusive städning. Underhållskostnaderna ligger i genomsnitt
på cirka 80 kr/kvm och år. I en undersökning av landstingsägda sjukhus redovisas genomsnittliga drift- och
underhållskostnader på cirka 260 kr/kvm, varav cirka 40 kr/kvm avser långtidsplanerat underhåll. Totalt sett
torde drift- och underhållskostnaderna uppgå till cirka 300 – 350 miljarder SEK per år.

6.2 Aktuel status

6.2.1 Metoder

Mellan 1950-talets mitt och 1980-talets slut skedde en omfattande nyproduktion av bostäder och andra
byggnader. Under de närmaste decennierna kommer detta stora byggnadsbestånd att fordra en kvalificerad
förvaltning. Flertalet förvaltningsproblem är mycket sammansatta. Hur fungerar exempelvis samspelet mellan
hyresintäkter, driftkostnader och underhåll och vilken balans är den optimala? Vilken förnyelse och vilket
underhåll ger en önskvärd teknisk standard från driftsynpunkt och samtidigt erforderliga intäktsökningar? Vilka
är förutsättningarna för att bygga om ett äldre bestånd till dagens och morgondagens krav?

Den kvalificerade förvaltningen måste hantera denna rika problemflora och samtidigt bibehålla ett långsiktigt
perspektiv, eftersom de flesta byggnader har många decenniers brukstid. Kännedomen om de långsiktiga
ekonomiska förloppen är emellertid begränsad och instrumenten för att hantera dem tämligen outvecklade.
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6.2.1.1 Underhållet i centrum

Ett vanligt antagande är att byggnaden med tiden blir allt mer krävande att driva och att kostnaderna för driften
därmed kontinuerligt ökar. En väl underhållen byggnad visar emellertid ofta en annan utveckling där både
hyror och driftkostnader i stort sett den allmänna kostnadsutvecklingen. Avvikelser från denna generella
tendens beror först och främst på ändrade taxor och varupriser. Skillnaderna mellan relativt likartade
byggnader kan dock vara mycket stora. Hög- respektive lågkostnadsbyggnader har totala driftkostnader som
kan ligga 25% över respektive under genomsnittet. Trots detta visar varje byggnads kostnadsförlopp över tiden
en stor stabilitet.

Om nu hyror och driftkostnader kan hållas tämligen konstanta, är det uppenbart att underhållet med tiden är
den avgörande faktorn för det totala driftnettots utveckling. Prognoser och uppföljning för underhållsinsatserna
utgör därmed fastighetsförvaltningens strategiska beslutsunderlag. I detta finns ett viktigt samspel mellan
underhåll, driftkostnader och hyresintäkter. Byggnadens förmåga att generera hyresintäkter beror i hög grad
på att den är i tillräckligt gott skick för att konkurrera och att driften sköts så väl att den motsvarar hyresgäst-
ernas förväntningar. Till skillnad från driftkostnaderna uppvisar underhållskostnaderna inte ett kontinuerligt
förlopp. Under ett antal år efter nybyggandet sker inget eller obetydligt underhåll; längre fram tilltar under-
hållsbehoven i takt med slitage etc och med tiden blir underhållet helt avgörande för det totala driftnettots
utveckling. Ett primärt problem för fastighetsförvaltningens prognoser och uppföljningar är därför att hitta en
tillförlitlig hantering av underhållskostnaderna.

En väsentlig utgångspunkt i detta avseende är att förvaltningsåtgärder genomförs för olika tekniska delsystem
(byggnadsdelar) med sinsemellan olika livslängder, underhållsbehov och driftkostnadsförlopp. Ändamålsenliga
prognosinstrument måste därför kunna hantera dessa byggnadsdelar och inte enbart ge uppgifter om
byggnaden som helhet.

6.2.1.2 Livslängder och brukstider

Det som avgör vad som från underhållssynpunkt är en ändamålsenlig byggnadsdel är dels att det handlar om
en sammanhållen teknisk funktion, dels att brukstiden är enhetlig. Den traditionellt produktionsorienterade
indelningen har inte sådana utgångspunkter. En nödvändig del är därför att bygga upp en redovisningsstruktur
som motsvarar de nämnda kraven. I en studie av 20 fastigheter ( Bejrum-Hanson- Johnson 1995) har
underhållet under tio års delats upp på knappt 50 olika byggnadsdelar. Denna detaljerade redovisning har
sedan används för en närmare analys av livs längder och brukstider samt reparations- och utbyteskostnader
för varje byggnadsdel.

Intressant är i detta sammanhang att de invändiga ytskikten i primära (uthyrda) utrymmen svarar för ca 27
procent av byggnadens totala livscykelkostnad. Läggs därtill fönster samt platsutrustning i kök och badrum,
passeras 40 procent av livscykelkostnaden.

6.2.1.3 Praktisk fastighetsanalys

Ser man fastigheten som kapitalinvestering i förvaltningsrörelsen, har den ett värde som i princip utgörs av
nuvärdet av förväntade framtida avkastningar, ett avkastningsvärde. Detta värde utgör måttet på byggnadens
ekonomiska prestanda och utgör därmed grunden för beslut om åtgärder. Underlaget för fastighetsanalysen
utgörs av ekonomiredovisningen, som emellertid måste hanteras med större omsorg och detaljering än vad
som visat sig brukligt. Faktorer som i detta avseende framstår som särskilt viktiga är följande:

• Periodisering av större driftkostnader (oljeinköp, förbrukningsavgifter för el och vatten) måste göras.

• Avgränsningen mellan drift och underhåll måste vara definierad.

• Underhållet specificeras på byggnadsdelar.

6.2.1.4 Krav på metoder

1980-talet lärde oss faran av ett kortsiktigt perspektiv på en så långlivad tillgång som en byggnad. En mer
långsiktig ekonomisk strategi kräver emellertid tillförlitliga metoder för ekonomiska diagnoser och prognoser.
Både byggnadssektorns produktionsorientering och ett subventionssystem som snedvridit
bostadsförvaltningens ekonomi har emellertid haft till följd att sådana instrument är skäligen outvecklade.
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Ett tillförlitligt beslutsstöd måste förstås vara baserat på sund ekonomisk teori. Livscykelekonomiska metoder
(LCE) kan utgöra ett stöd för byggnadsförvaltningens planering och uppföljning i exempelvis följande
avseenden:

§ för beslut om förvärv och försäljning

§ för val av underhållsstrategi

§ vid val mellan olika tekniska lösningar under projektering och upphandling av ny- och ombyggnader

§ för att studera förändringar i lönsamheten

§ för att prognostisera behovet av reparationer och förnyelse

§ som underlag för generella kvalitetsmått

§ • som metod för företagsekonomiskt sunda avskrivningar och fonderingar

6.2.1.5 Lönsamhet och effektivitet

I ekonomiskt avseende kan förvaltningen av en byggnad enklast värderas genom den avkastning som
byggnadsinvesteringen ger. Denna avkastning uppstår sedan hyresintäkterna minskats med kostnaderna för
drift och underhåll. (En precisering av begreppen drift och underhåll görs nedan i avsnittet om
begreppsbestämningar). Vi använder begreppet driftnetto för detta löpande resultat som kan ses som ränta på
investeringskapitalet.

Eftersom byggnaden förslits med användningen, reduceras kontinuerligt det kvarstående värdet av
investeringen. Detta problem kan hanteras på två principiellt olika sätt. Antingen minskas överskottet med en
avskrivning (bedömd värdeförlust) eller också möts förslitningen med ett underhåll som bibehåller den
funktionella standarden. I praktiken används ofta en kombination av dessa lösningar.

God fastighetsförvaltning är att bibehålla eller helst öka de värden som förvaltningen omfattar. Förvaltarens
uppgift är således att över tiden bibehålla ett maximalt driftnetto. Effektiva driftformer, reparationer och
förnyelse används som medel för detta genom att antingen höja intäkterna eller sänka kostnaderna.

6.2.1.6 Livscykelvinst

Driftnettot för ett enstaka år är dessvärre ett högst otillförlitligt mått på förvaltningens effektivitet.
Kostnadsposterna kan ju variera med tiden på grund av taxeförändringar, uppkomna skador, punktinsatser i
form av upprustningar etc. Det krävs alltså ett mer långsiktigt perspektiv, också därför att den långsiktiga
investeringen fordrar en långsiktig lönsamhet.

Livscykelekonomiska metoder lägger tonvikten på det långsiktiga ekonomiska resultatet. Ett grundbegrepp är
livscykelvinst (LCP — life cycle profit), vilket utgör summan av framtida driftnetton. Livscykelvinsten utgör
därmed lönsamheten för en investering under dess hela återstående brukstid (se nedan i avsnittet om
begreppsbestämningar).

Livscykelvinsten erhålls ur följande formel:

där P = livscykelvinst
It = intäkter år t
Ut = kostnader år t (drift, underhåll)
It – Ut = driftnetto år t

A = anskaffningskostnad
Rn = restvärdet efter n år  (livslängd eller annan period)

r = real kalkylränta

Livscykelvinst = nuvärde av driftnettona + nuvärde av restvärde vid kalkylperiodens slut –
anskaffningskostnaden



LCC FOR BYGGVERK 36

Det bör observeras att kalkylmodellen inte tar hänsyn till vare sig skatt (fastighetsskatten ingår dock i
driftkostnaderna), samhällssubventioner eller sättet för finansiering. Dessa förhållanden är ju ofta
ägarspecifika. Kalkylen kan dock med enkla medel kompletteras i dessa avseenden. Resultatet blir då en bild
av hur en viss ägare kan skapa ytterligare värden ur investeringen. Den livscykelekonomiska kalkylen visar ju
den förmåga till förräntning som investeringen i sig besitter.

6.2.1.7 Livscykelkostnad

Ett annat vanligt begrepp är livscykelkostnad, som helt enkelt är kostnadsdelen av livscykelvinsten.
Livscykelkostnaden säger givetvis ingenting om lönsamheten men kan vara praktisk att använda när intäkter
saknas eller inte kan identifieras. Här är något restvärde inte aktuellt, eftersom brukstid och livslängd är
sammanfallande begrepp och formeln blir därmed denna:

där A = anskaffningskostnad
Kn  = livscykelkostnad under tiden n år
Ut = kostnader år t (drift, underhåll)

r = real kalkylränta

Livscykelkostnad = nuvärde av drift- och underhållskostnaderna – anskaffningsutgiften

Omvändningen av livscykelkostnaden är årskostnaden där man omvandlar anskaffningskostnaden till en årlig
kapitalkostnad ( t ex genom en annuitetsmetod) och lägger till de förväntade drift- och underhållskostnaderna
under den ekonomiska livslängden.

Det finns alltså två huvudmetoder för livscykelekonomiska analyser;

Livscykelvinstmodeller (Life Cycle Profit = LCP)

Livscykelkostnadsmodeller (Life Cycle Cost = LCC)

Dessa har olika syften och användningsområden som kort kan sammanfattas som

LCP: Man vill veta ett projekts lönsamhet, dvs den avkastning projektet ger i förhållande till kalkylräntan. Oftast
används denna metod på konkurrensutsatta hyresmarknader, t ex för kommersiella lokaler eller industrilokaler.
Fokus är på driftnettot (dvs differensen mellan hyran/lejen och årliga utgifter för drift och underhåll Cash-
flowanalyser används i olika varianter, vars utformning beror av syftet med kalkylerna.

LCC: Man vill t ex veta vad en viss investering eller ombyggnad kostar under den ekonomiska livslängden.
Ingår som en ”underavdelning” till LCP-kalkylerna. LCC- kalkylerna kan självständigt användas i en mängd
olika beslutssituationer, t ex kalkyler över nödvändig hyra för att täcka kostnaderna (s k break-evenkalkyler),
kalkyler för att räkna fram ekonomiskt optimala utbytes/underhållsintervall för olika byggnadsdelar.

Skillnaden mellan LCP och LCC är i korthet;

 I LCP- synsättet styrs intäktsnivån av marknaden och man får anpassa utgifterna efter denna för att uppnå
önskad lönsamhet under livscykeln.

I LCC- synsättet tänker man precis tvärtom; vilken hyra behöver jag för att få täckning för mina kostnader
under livscykeln? En annan variant är; vad kostar vissa byggnadssystem under en viss tidsperiod, dvs vad är
årskostnaden?
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6.2.1.8 Avgränsning mellan drift och underhåll

Vid nybyggnad fastställs ett antal avsedda funktioner under projek teringen och dessa förutsätts bli
förverkligade under produktionen. Alla kostnader till dess byggnaden tas i bruk definierar vi som
anskaffningskostnad.

Ett flertal av byggnadens funktioner och delsystem kräver ett kontinuerligt handhavande, tillförsel av varor eller
tjänster etc, för att byggnaden skall kunna användas på avsett sätt. Det behövs bränsle för uppvärmning,
vattentillförsel och avloppshantering samt el för den del av belysningen som ingår i hyran. Vidare uppstår
kostnader för administration, försäkringar och den eventuella skatt som direkt påförs byggnaden. Därtill
kommer behovet av allmän skötsel som tillsyn av värme- och ventilationssystem, sotning, avfallshantering,
trappstädning, trädgårdsskötsel och snöröjning. Allt detta inkluderar vi i begreppet driftkostnader.

I princip har alla byggnadens delar och funktioner en begränsad livslängd och behöver efterhand bytas ut eller
repareras för att byggnaden i sin helhet skall bibehålla sina egenskaper. Sådana åtgärder som återställer
byggnadens olika tekniska funktioner efter slitage, nedsmutsning etc (t ex byte av kylskåp och ommålning)
kallar vi för underhåll. Sker underhållet kontinuerligt, minst årligen, och i begränsad skala (t  ex byte av
kranpackningar) kan kostnaderna enklast betraktas som driftkostnader. Detta synsätt stämmer också med
förslaget till nya Europastandard för ”Maintenance terminology”  (prEN 13306).

Reparationer och utbyten vidmakthåller den ursprungliga funktionen men påverkar inte byggnadens
”omodernitet”. Denna kan endast motverkas genom att fastighetsägaren väljer att förändra byggnadens
funktionella standard, vare sig detta sker för att minska driftkostnaderna eller för att höja byggnadens
attraktivitet. I och med att byggnaden tillförs prestanda som tidigare inte förelåg är det fråga om nyinvestering.

Utbyten kan därmed vara såväl underhåll som nyinvestering. Det avgörande är syftet med insatsen: att
bibehålla den funktionella nivån eller att höja den. Ofta sker en höjning mer eller mindre ofrivilligt, t ex genom
att en ny komponenten i sig har bättre prestanda än den utbytta. I så fall utgör den eventuella merkostnaden
en nyinvestering.

6.2.1.9 Intäktsdata

Vilka intäkterna är vid ett givet tillfälle är lätt att konstatera. Motsvarande uppgifter för ett antal år tillbaka i tiden
är också möjliga att enkelt hämta ur redovisningen. Prognoser för framtiden kan däremot vara mycket
vanskliga. Trendbrottet i hyresnivåer 1990-1991 visar med all tydlighet att invanda förhållanden raskt kan
förändras.

Avgörande för hyresintäkternas utveckling är framför allt följande faktorer:

§ Konjunkturläget. Efterfrågan på bostäder och lokaler påverkas naturligtvis av den allmänna ekonomin.

§ Fastighetens läge. Centrala lägen visar en högre intäktsstabilitet än perifera. Ortens arbetsmarknad
har också en stark inverkan genom att skapa en lokal konjunktur.

§ Byggnadens konkurrensförmåga. På en marknad utan bristsituation påverkas intäkterna av hur
attraktiva byggnadens utrymmen förefaller vara vid en jämförelse med andra byggnader.

Den sistnämnda faktorn pekar på det samspel som råder mellan hyresintäkter, driftkostnader och underhåll.
Byggnadens förmåga att generera hyresintäkter beror i hög grad på att den är i tillräckligt gott skick för att
konkurrera och att driften sköts så väl att den motsvarar hyresgästernas förväntningar.

Det brukar antas att intäkterna kontinuerligt faller i takt med tilltagande omodernitet. Något axiom är detta
emellertid inte. Byggnader i attraktiva lägen har ofta visat sig hålla en mycket stabil intäktsnivå om de
underhållits väl.

6.2.1.10 Kostnadsdata

Ett rimligt antagande är att byggnaden med tiden blir allt mer krävande att driva, uppvärmningssystemet
förlorar i effektivitet, ventilationskanalerna sätts igen etc. Kostnaderna för driften bör därmed kontinuerligt öka
— om än i långsam takt.
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En väl underhållen byggnad visar emellertid ofta en annan utveckling. Särskilt klimatsystemet visar sig i
allmänhet kunna utvecklas genom utbyte till nya komponenter, trimning, bättre reglering etc och därmed kräva
mindre värmetillförsel. Mot denna bakgrund är det troligt att driftkostnaderna i stort sett följer den allmänna
kostnadsutvecklingen. Betydelsefulla avvikelser kan dock förekomma på grund av att taxor och varupriser
stiger — en energikris skulle exempelvis få en dramatisk effekt.

Från utgångspunkten att driftkostnaderna är tämligen konstanta och förutsebara blir det uppenbart att
underhållet med tiden blir avgörande för det totala driftnettots utveckling. Prognoser och uppföljning för
underhållsinsatserna utgör därmed fastighetsförvaltningens strategiska beslutsunderlag. Det primära
problemet för den ekonomiska styrningen är därför att hitta en tillförlitlig och praktiskt tillämpbar hantering av
underhållskostnaderna. I en modell för detta måste variationer över tiden kunna omsättas till årliga genomsnitt
eller motsvarande.

En grundförutsättning för brukbar och tillförlitlig LCC är tillgången på livslängdsdata för material, komponenter
och byggnadsdelar. Tillgängligheten på sådana data är fortfarande idag ett generellt problem. Inte primärt i
den mening att data saknas utan att dessa data är spridda på många parter i byggsektorn och sällan under
kontroll av eller enkelt tillgängliga för byggherreföretag. I tillägg finns fortfarande ett grundläggande problem i
det faktum att data tagits fram med olika syften och med varierande kvalitetskontroll.

6.2.1.11 Exempel på tillämpningar

Inom ISO/TC59/SC14 ”Design Life” pågår sedan 1993, med betydande bidrag från Sverige och Norge,
standardisering med inriktning på metoder för livslängdplanering av byggnader. Under 2000 når de två första
standarderna, ISO/FDIS 15686-1 General Principles och ISO/DIS 15686-2 Service Life Prediction Procedures,
status som ISO-standarder. Arbetet inom ISO tog bl a utgångspunkt i behovet av europeisk standardisering
avseende livslängder och livslängdhantering i byggandet, aktualiserad av implementering av
Byggproduktdirektivet CPD och sker i kommunikation med den europeiska standardiseringskommissionen
CEN. Tanken är att de standarder som produceras av ISO/TC59/SC14 också skall accepteras som CEN-
standarder.

ISO/FDIS 15686-1 General Principles beskriver metoder för livslängdsplanering av byggnader som stöd för
projektören, medan 15686-2 Service Life Prediction Procedures anger tillvägagångssätt för att generera
livslängdsuppgifter för byggprodukter och krav på sådana data. En delstandard under produktion behandlar
Life Cycle Costing. Ett nordiskt LCC-projekt kan bidraga till och därmed spela en avgörande roll i slutarbetet
med denna standard.

Parallellt med utvecklandet av 15686-1 har ett svenskt projekt genomförts som bl a syftade till
livslängdsplanering av en byggnad (ett 17 lgh bostadshus i Gävle) samt till utprovning av metoder och till
tillgänglighet av data.

Andra tillämpningar av LC-metoder har skett inom mera fastighetsekonomiskt inriktade projekt, t ex KTH i
samarbete med Byggentreprenörerna (numera Sveriges Byggindustrier) år 1992-94. Detta handlade då om att
utveckla tanke- och kalkylmodeller för lönsamt byggande och förvaltning av bostäder utan subventioner.
Dessa livscykelvinstmodeller har även använts i samarbetsprojekt med Skanska (1996) och
Byggentreprenörerna år 1999 för att ta fram vad som är en lönsam kombination mellan hyra och
projektkostnad. En förenklad modell användes av den statliga Byggkostnadsdelegationen (SOU 2000:20) i sin
analys av anbud baserade på LC-tänkande. I övrigt är erfarenheterna av LC-upphandlingar och kalkyler mera
vanliga inom industrin och den offentliga sektorn även om man långt ifrån kan säga att denna typ av tänkande
dominerar på något sätt.

6.2.2 IT-værktøjer

Historiskt sett har Sverige en vildvuxen flora av IT-verktyg inom området. Det finns numera en
branschgemensam kontoplan för fastighetsföretag (FASTBas). I regi av svensk Byggtjänst och BFR sker ett
arbete med att integrera byggkostnadskalkyler (med rötter i BSAB-systemet) med objektorienterade databaser
som har förvaltningsskedet som utgångspunkt. Detta arbete sker inom ITBygg 2002 och börjar ge en del fasta
strukturer. Sedan några är finns ett hjälpmedel för upphandling av förvaltningsentreprenader – AFF – som har
en något sånär genomtänkt begreppsstruktur. Därutöver finns ett antal konsultföretag t ex REPAB, Vitec,
Fastighetssystem m fl som tillhandahåller olika applikationer som kan användas i LC-arbetet. Givetvis har de
stora fastighetsföretagen egna system men de är sällan direkt inriktade på LC-kalkyler. Inom Svenskt
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Fastighetsindex samarbetar femton stora fastighetsföretag med att bygga upp en databas omfattande
ekonomiska data för hyra drift- och underhållskostnader för främst bostads- och kommersiella fastigheter.

Under senare hälften av 90-talet har, med tunga insatser från norska och svenska deltagare, två betydande
EU-finansierade projekt genomförts med syfte att skapa ett GIS-baserat (GIS: Geografiska
InformationsSystem) IT-verktyg för tillståndsregistrering och underhållsplanering/uppföljning av byggnader.
Projekten, som finansierats vid EU:s fjärde ramprogram för FoU, har akronymerna WoodAssess och
MMWood. Även om namnen ger bilden av en fokusering på träbyggnader har de IT-verktyg som skapats
generell tillämpbarhet på alla typer av byggnader. IT-verktygen kan även med fördel utvecklats till IT-baserat
stöd för byggherrars upphandling och kvalitetsstyrning av byggprocessen. Ansökningar om projektfinansiering
för att vidareutveckla IT-verktygen mot detta mål är under beredning både i Sverige och Norge. Möjligheterna
till integrering av modeller för livscykelkostnadsberäkningar är mycket goda.

Det slutresultat som under 2000 kommer från MMWood (MM; Maintenance Management) är ett PC-baserat
IT-verktyg för tillståndsanalys och underhållsplanering med kostnadsöversikt för större eller mindre antal
byggnader. I ett första skede var verktyget ämnat att appliceras på äldre träbyggnader, men kan nu användas
för alla typer av byggnader. I det GIS-baserade systemet är all information om byggnaden koordinatsatt och
länkar till olika informationsdatabaser (t  ex standarder för tillståndsbeskrivning och skadegrader,
byggnadsregister, klimatdata, ev certifiering avseende exempelvis miljövärdering, och andra kunskapsbaser)
finns tillgängliga eller kan förhållandevis enkelt tillskapas.

Viktiga moduler i det resulterande MMS (Maintenence Management System) är

§ Dokumentation och visualisering av status för yttre och inre byggnadsdelar. Registreringen föregår
med hjälp av digital kamera och PC.

§ En metod för att genomföra fältregistreringar och –mätningar, och för att ställa upp underhållsplaner
utgående från tillståndsanalyser.

§ Ett system för att kartlägga och förebygga underhållsbehovet baserat på miljöriskfaktorer
(klimatpåkänningar, föroreningar, mekaniska påkänningar mm).

§ Databas med översikt över miljöpåverkan på hus, tillsvidare äldre trähus, i form av skadeorsaker,
symptom, konsekvenser och påkänningar.

§ Modul för planläggning och kostnadsberäkning av åtgärder.

Genom att använda sig av fördefinierade skador och beskrivningar av symptom kan man i större grad än om
man utnyttjar fritext vid statusbesiktningen utnyttja resultaten statistiskt, vilket har särskild betydelse för översikt
och bevakning/analys av större grupper av byggnader. Idrifttaget tar systemet också vara på den enskilda
byggnadens historik genom att man känner till tidigare skador och reparationsåtgärder.

Målet är att komma fram till en användarvänlig och praktisk produkt för både offentliga och privata
fastighetsförvaltare. Avsikten är att IT-verktyget skall kunna användas tillsammans med existerande system för
fastighetsförvaltning och –drift och integrera ?? system för byggcertifiering ur t ex miljösynpunkt.

6.2.3 Databaser

I det ovan nämnda standardiseringsarbetet ISO/TC59/SC14 är man mycket medveten om behovet av att det
utvecklas, primärt nationella eller möjligen regionala, databaser innehållande referenslivslängder för
byggprodukter. Standarden 15686-1 bygger på att projektören i sin livslängdsplanering av byggnaden har
tillgång till livslängdsuppgifter för byggprodukter under specificerad användning. Idealt skall dessa data uppfylla
de krav som föreskrivs i 15686-2. Dessa data skall sedan av projektören justeras med hänsyn taget till det
aktuella byggprojektets arbetsförhållanden, miljöpåkänningar etc enligt en så kallad Faktormetod. På grund av
nationella särdrag, skillnader i förutsättning mellan olika länder samt regionala skillnader i t ex klimat och även
byggtraditioner, bör för överskådlig tid dessa databaser företrädesvis vara nationella. Man kan mycket väl
också tänka sig att enskilda företag eller organisationer bygger upp egna databaser. Exempel på detta finns
sedan länge, som t ex HAPM Component Life Manual, England (HAPM: Housing Association Property
Mutaual).

Arbetskommissionen CIB W80/RILEM TC175-SLM arbetar i nära kontantakt med ISO/TC59/SC14 och kan i
detta sammanhang ses som den internationella grupp som fokuserar på ”pre- and co-normative research” på
området med TC59/SC14 som främsta ”kund”. Inom kommissionen finns en ”task group” för området
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”Information Technology”. För närvarande pågår bl a arbete med att sammanställa ett referensindex över
databaser med livslängdsrelaterad information. Detta index ska ge nödvändig information var databaserna kan
hittas, vilken typ av data som ingår och dess kvalité. En annan ”task group” arbetar med utveckling av ovan
relaterade Faktormetod, och sammanställning av erfarenheter vid dess nyttjande.

I Sverige finns, som i alla länder, baser med underhållsdata och kostnadsuppgifter (varierande kvalitet och
fullständighet) inom större förvaltningsföretag. Under 80-talet genomfördes av svensk byggforskning ett antal
större statistiska studier av teknisk status hos husbeståndet och dessa genererade betydande databaser där
uppgifterna är kvalitets- och metodmässigt väl kontrollerade. Dessa baser måste i dag kompletteras.

Den naturliga lösningen för att åstadkomma en ”centralt” tillgänglig databas med livslängdsuppgifter i Sverige
torde vara att anknyta till Svensk Byggtjänsts Varudatabas och/eller Miljödatabas. Dessa är uppbyggda enligt
BSAB-systemet vilket är det förhärskande beskrivningssystemet i Sverige. Diskussioner kring projekt och
lösningar för att åstadkomma detta pågår.

6.2.4 Netværk

Det finns inga formella nätverk i Sverige som är inriktade på just LC-metoder. Oftast är det fråga om
projektorganisationer som är inriktade på att lösa specifika problem, t ex Svensk Byggtjänst och IT2002. Eller
enskilda forskare som arbetar och arbetar……. Det är först med den låga inflationstakten i Sverige som
intresset för mera långsiktigt bärkraftiga kalkyler har kommit. Finansierat av Bygg- och fastighetsbranschen
och BFR har vi t ex på KTH Bygg- och fastighetsekonomi anslag för cirka 6 forskare de närmaste tre åren för
att se på bygg- och förvaltningsprocessens regelverk, bland annat livscykelekonomiskt tänkande vad avser
funktionsupphandling, hyreskalkyler och ekonomisk värdering av miljörisker i fastigheter. Detta är kopplat till ett
nätverk som kallas Fastighetsakademien som har cirka 25 företag som finansierar verksamheten. Utöver detta
finns ett antal s k industridoktorander inom områden som Sustainable Buildings, Competitive Building och
Future Homes; projekt som innehåller olika typer av LC-aspekter.

6.3 Udviklingsbehov

6.3.1 Tilpasning af LCC-metoden

LCC-metoden kan inte ses som ett huvudmål. För företags- och samhällsekonomisk effektivitet krävs att man
använder LCP-metoder. Man kan alltså inte ta intäktssidan för given utan måste anpassa användningen av
kalkylverktyg m m till förändrade förutsättningar, t ex varierande konjunkturer. Detta hindrar inte att man har en
stabil real tankemodell i bakhuvudet, där driftkostnadssidan är den mest stabila. Underhållet är en strategisk
fråga där företagsekonomiska överväganden ofta tar över de livscykelekonomiska. Vi vill alltså utfärda en
varning för statiska betraktelsesätt och kalkylmodeller. Däremot är strikta definitioner av begrepp m m mycket
viktigt.

6.3.2 Udvikling af IT-værktøjer

Utvecklingen av IT-verktyg har också varit vildvuxen. Därför krävs naturligtvis en bättre struktur vad gäller
begrepp och strukturer. GIS- och CAD- system kopplade till objektsorienterade byggnads- och
förvaltningsdatabaser finns redan i kommersiell drift men utvecklingen via Internet har bara börjat. Man kan
påminna om USA där fastighetsmäklaryrket på fem år helt har förändrats till att bli en s k ”Service Provider”,
dvs en som förser transaktionssystemen på nätet med relevant information. Allt annat kan man sköta själv via
nätet, kontraktskrivning, finansiering. Helst bör man väl titta på det man köper i verkligheten med en
besiktningsman, men även det går att fixa i realtid förstås. Med detta vill vi säga att IT-verktygen kommer att
ligga på nätet och vara relativt billiga givet att man uppnår en stor volym kunder. Standardisering är då ett
nyckelbegrepp.

6.3.3 Udvikling af database for nøgletal og system for dataindsamling

Vi är positiva till utveckling av en gemensam databas och system för insamling av data. Frågan är bara vem
som ska stå för den första insamlingen, praktiskt och kostnadsmässigt, och vem som sedan ska uppdatera
och kvalitetssäkra data? I Sverige har vi Statistiska Centralbyrån som har resurser men saknar fackkompetens
inom området. Man kan tänka sig något kommersiellt företag a la HAPM eller IPD (International Property
Databank som hanterar Svenskt Fastighetsindex). Uppbyggnaden av ett bra LC-system för Sveriges
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fastigheter kommer att kosta ett antal 10-tals miljarder kronor. Därför förordar vi att man försöker att hitta en
lösning med ett representativt stickprov som bas. Detta stickprov måste kontrolleras fortlöpande vad gäller
åtgärder, ekonomiska data m m; allt i akt och mening att undvika fusk med data som kan vara frestande att
tillgripa när det går dåligt. Vem kontrollerar? Detta var några funderingar som vi har haft.

6.3.4 Etablering af nordisk netværk

Vi ställer oss mycket positiva till etablering av ett nordiskt nätverk!
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7 FINSKA ERFARENHETER OCH ÖNSKEMÅL

Rapporten er utarbetat av Arto Saari Helsinki University of Technology och Mikko Lepo RAKLI

Vidstående rapport baserar sig på tidigare egen utveckling och tillämpning av kalkylmodeller för
livscykelkostnader,  på korta litteraturforskningar och intervjuer med experter samt på Fastighetsägarna och
Byggherrarna i Finland r.f. RAKLIs och Statens tekniska forskningscentralens Byggnadstekniks (VTT
Rakennustekniikka) syn på framtida utvecklingsbehov utgående från utnyttjande av i synnerhet
byggherreverksamhet.

7.1 Bakgrund

7.1.1 Byggnadsmassans fördelning i-m2 på olika typer av egendom och ägande.

Finlands byggnadsmassa innehåller ungefär 2 milj. byggnader vilkas yta är över 400 milj.m2 och värde nästan
1 500 mrd mk. Det finns 2,3 miljoner bostadslägenheter av vilka över en miljon ligger i flerfamiljehus.
Boendeytan per capita är endast 34 m2.

Alla byggnader 1995          Volym

        milj. m3

Våningsyta

milj. m2

Värde

mrd

1000 stycken

Bostadsbyggnader 690 220 700 1050

Affärs- och offentliga byggnader 340 80 300 110

Industri- och lagerbyggnader 330 50 200 60

Andra byggnader 280 70 150 750

Tillsammans 1640 420 1350 1970

Tabell. Byggningsmassan i Finland.

7.1.2 Byggnadsmassans årliga tillväxt

Byggnads- och fastighetsbranchens direkta och indirekta verksamhets värde är ungefär 150 mrd mk och
sysselsättningsinverkan nästan 500 000 personarbetsår (Tabell).

Facilitets-affärer HuS-
byggandet

Jord- och
vatten-
byggandet

Drift och
underhåll

Skatter

Mrd mk 3 50 18 72 3

Manår 10 000 200 000 50 000 180 000 10 000 (beräknad)

Tabell. Verksamhetens värde och arbetare inom fastighetsklustern.

Värdet av nyhusbyggande i Finland är ca 50 mrd mk, vilket betyder över 5 milj m2/år. Av detta är ca hälften
bostadsbyggnader. Byggnadsmassans årliga nettotillväxt är 2…3 milj m2/år. Tillväxten i byggandet av
affärsbyggnader har varit mycket kraftig de senaste åren i Finland. Värdet av drift kostnader är ca. 72 mrd mk.
Den innehåller följande kostnadsfaktorer: förfaltnings och underhållskostnader  22 mrd mk, uppvärmning 15
mrd mk, städning 10 mrd mk, elektricitet 7 mrd mk, vatten och avloppsvatten 5 mrd mk och andra tjänster

13 mrd mk.

7.1.3 Byggnadsmassans åldersfördelning

Bostadsbyggnaders och hela byggnadsstammens åldersfördelning visas i bilder. Finländska
byggnadsstammen är förhållandevis ung, endast knappt över en fjärdedel av byggnaderna är byggda före
1960-talet.
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Antal av bostadsenheter i Finland

7.1.4 Byggnadsmassans samlade värde

Finländska byggnadsstammens ägandestruktur visas i bilden. Det offentliga ägandets andel är mycket liten
och för bostadsbyggnadernas del framhävs privatpersoners roll, vilket i förvaltningen av höghus betyder
bostadsaktiebolagsformat.

Bild. Byggnader i Finland; totalt 1,7 m3.
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Bild. Ägandeförhållande av byggnader i Finland 1995.

7.2 Nuläge

7.2.1 Metoder

Planeringen och kontrollen av livscykelkostnader har även i Finland varit bristfällig, beroende på att det inte
fordrats och för att det varken funnits tillgänglig information eller tillräckliga arbetsredskap. Endast information
om uppköp finns allmänt tillgängligt. Saknaden av beräkningar har lett till oförutsagt höga kostnader för
underhåll och reparationer. Byggnadernas ägare har inte kunnat analysera livscykelkostnadernas inverkan på
fastighetens värde eller på dess avkastning.

VTT Rakennustekniikka har kartlagt internationella modeller för livscykelkostnader med hjälp av
litteraturforskning. Detta visade att det inte finns permanenta modeller i användning. Analyser gällande
enskilda fastigheter har dock utförts. Som endast ett generellt mål har varit att skilja på kostnader förorsakade
av användare och ägare.

Under de senaste åren har man dock i offentliga diskussioner allt mera betonat livscykel- frågor och utveckling
har påbörjats. I det följande redogörs för de mest betydande pågående LCC- servicekoncept och
utvecklingsprojekt I Finland. Deras användning har beskrivits följande symboler:

Hela fastigheten Husteknik

Investering och byggandet A B

Planeringsprocess C D

Produktion E F

Byggnadens utvecklingsplan G H

7.2.1.1 Kiinteistötalouden instituutti KTI

Kiinteistötalouden instituutti KTI (kontaktperson Petri Land) utgör livscykelanalysservice för fastigheter, vilken
består av rapporter om föreliggande objekt, vilka genomgås tillsammans med företagen. Rapportten innehåller
det betraktade objektets marknads-, kassaflödes- och riskanalyser vid olika användningsändamål. Med hjälp
av analyserna kan man hitta det användningsändamål/implementeringsalternativ - Highest and BEST Use -
med det bästa intäktsförväntningarna. Som utgångspunkter används företagets för objektet specificerade
grunduppgifter, alternativ för användningsändamål, investeringskostnader och avkastningskrav. Grunden för

 

Privat person 
35% 

Bostads Ab 

23% 
Fastighets Ab

10% 

Privat företag 14% 

Statlig egendom 
 

2% 

Offentilg affärsföretag 1% 
Bank eller försäkringsanst. 1% 
Kommunal egendom 

9% 

Staten  2% 

Sambund  
3% 

Ägandeförhållande av byggnader   

              % (m²)                                                         

 
Rakennustekniikka199



LCC FOR BYGGVERK 46

analysen läggs av sammanslagning av KTI utgiven marknadsinformation och objektets specifika information. I
själva analysen sammanslås informationen i en kalkylmodell, vilken ger kassaflödes- och riskanalys samt där
tillhörande sensivitets och skenaregranskningar av de olika  alternativen. Företagen kan erhålla de
kalkylmodeller och de program samt den marknadsinformation som behövs med ett skilt serviceavtal.
(http://www.rakli.fi/kehitys/elinkaari/kti.htm).

7.2.1.2 Catella Kiinteistökonsultointi Oy

Catella Kiinteistökonsultointi Oy har utvecklat ett Property Asset Management –koncept (A,G) för  att optimera
fastighetsportföljer. Ett likadan bolag är ISS Toimitilapalvelut. Också YIT Kiinteistöt idkar fastighetsaffärer.
Målsättningen är kvalitet, helhetsförmånlighet samt hållbarhet i en fastighet på bra läge, vilken är tidsenlig och
användbar även på längre sikt. För fastigheternas del uppgörs sk LCC- beräkningar för utrymmeskostnader
(C,D), ur vilka kassaflödes- och avkastningsberäkningar härleds.

7.2.1.3 Julius Tallberg Oy

Julius Tallberg Oy är ett privat fastighetsinvesteringsföretag. Företaget söker avkastning via
fastighetsstammens utveckling samt via avkastning på kapital (A,G). Som parametrar används
nettohyresinkomst% av bokföringsvärde, uthyresgrad samt hyresinkomsternas längd (kontraktens längd).
Andra parametrar änvänds vid några projekt:

§ behärskning av konjunkturcyklar

§ utrymmeskostnader/ totala kostnader,  /omsättning och /arbetare

§ försäljning/kvadratmeter

§ användarkostnader/arbetare

§ arbetarnas trivsel i arbetsmiljön samt kundernas åsikter om representativiteten

§ formbarhetskostnader/totala kostnader

§ serviceutrymmens användarkostnader/omsättning

7.2.1.4 Rakennuttajapalaute Rapal Oy

Rakennuttajapalaute Rapal Oy  (kontaktperson Tuomas Kaarlehto) har i samarbete med VTT och Granlund Ab
utvecklat TILA-SUKU-programmet (A,B,C,D) för att allokera livscykelkostnader på utrymmen (appendix) och
för att uppfölja utrymmeskostnader under byggnadens underhållsperiod. TILA-SUKU-programmet är alltså
främst fastighetsförvaltarens arbetsredskap. Det utnyttjas i ett flertal organisationer. Bland annat  Nokia och
UPM-Kymmene använder TILA-SUKU –programmet som grund för definiering av utrymmeskostnader I
samband med inre och yttre uthyrning.

7.2.1.5 Tekniska högskolan (Helsinki)

Tekniska högskolan (Helsinki) har utvecklat en open build –ideologi, till vilken det tillhör livscykelhierarki för
olika byggnadsdelar och system, då delar med lång livslängd bör byggas så att de ej behöver rivas. På
motsvarande sätt bör delar med låg livslängd byggas så att de är lätta att riva. Inte egentlig LCC-beräkning.

7.2.1.6 VTT Byggnadsteknik

VTT Byggnadsteknik (kontaktperson Sakari Pulakka) har utvecklat en analysservice (A…H), med hjälp av
vilken man mångsidigt kan betrakta de tilltänkta planerings- och produktlösningarnas livscykelekonomiska
inverkningar.

§ Kostnadseffektivitet analyser grundar sig på integrering av olika arbetsredskap modifierade för de
enskilda problemargument. Analysen består av 3 delar: kostnadsanalys, effektivitet och slutsatser

Kostnadsanalys

§ samling av inputdata

§ kostnadskalkyler (produkt kostnader och byggkostnader)
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§ Livscykelkostnader

§ Energiekonomiska beräkningar

Effektivitetsanalys

§ pris- och värdeanalys, prisflexibilitet, konkurrens

§ tidsanvändning

§ byggbarhet, integration andra teknologier, modifiering, underhåll

§ bekvämlighet, säkerhet, design (architektur etc)

§ inverkan på miljö

§ marknadsföringsanalys

§ inverkan på arbetsförhållande och kunskap

§ Poängsättning, alternativa jämförelser,  Teknologiportfölj – optioner, kassaflödesanalys , vinstanalys,
värdeanalys, sensitivitetsanalysis

7.2.1.7 Insinööritoimisto Granlund Oy

Insinööritoimisto Granlund Oy (kontaktperson Veikko Martiskainen) har utvecklat ett RETU-program (B,D,H),
vilket utnyttjar en bedömningsmetod för  livscykelskostnader.

RETU-programmet används till:

§ LCC estimeringar för val av kvalitets- och kostnadsstandarder enligt utrymmeskrav.

§ LCC analyser för jämförelse av design lösningar grundade på tekniska lösningar.

§ Flexibilitets kostnadsanalys

§ Mekaniska (investerings) kostnadsestimat för offertanalys baserad på design-data.

§ Kostberäkningar för operativa kostnader för utrustning.  (upprätthållning och förnyande)

§ Hyresledningsanalys (LCC addresserad till hyreskontraktet)

Likande utveckling har gjorts även av Projekti-insinöörit Ab och Kupari Oy.

7.2.1.8 ABB Installaatiot –yhtiöt

ABB Installaatiot –yhtiöt genomför helhetslösningar (B,D,F,H) inom husteknik. Utgångspunkten är
livscykelleveranser för hållbar utveckling. Livscykelleveranser innehåller de nödvändiga underhållet på lång
sikt och beaktar även användningskostnader. För informationsförmedling används öppen
informationsförmedlingspassage (LON) för besittning av hela fastigheten. Som livscykelegenskaper betraktas
omformbarhet, funktionssäkerhet och användarbarhet samt systemens underhåll och upprätthåll. Slutmålet är
en funktionerande och flexibelt omformbar fastighet samt låga underhållskostnader för denna.

7.2.1.9 Suomen Talokeskus

Suomen Talokeskus  genomför tillståndsuppskattning (G,H) för byggnader samt uppgör underhållsplaner för
längre tidsperspektiv och energiutredningar. De gör även planer för energibesparing samt upprätthåller sk
underhållsbok.

7.2.1.10 YIT –Yhtymät

YIT –Yhtymät (kontaktperson Jarmo Laitinen) har utvecklats ett hanteringssystem för byggnadsprocesser som
grundar sig på produktmodeller. I samband med detta verkar The Cost and Value engineering system, COVE
(E,F). Denna tillämpning baserar sig på företagets kunskap om sin egen tillverkning, strukturella lösningar,
produktionsmetoder och recept samt input prislistor över resurser och tillbehör. COVE:s egna specifika
bibliotek innehåller attribut som krävs för att analysera kostnader och data. Efter att information om
livscykelkostnader och miljön finns tillgängligt kommer detta att adderas till tillämpningen. I COVE är
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byggnaden uppdelat i ett tredimensionellt system, ett strukturellt system och ett installationssystem
motsvarande arkitektens planer, konstruktörens planer och fastighetsservice designerns planer.

7.2.1.11 NCC och Skanska

NCC och Skanska erbjuder även lokalitetsservice, vilket täcker utrymmesanskaffningens och
fastighetshållningens hela kedja. LCC-beräkningar görs inte.

Därtill har det utvecklats många program med vilka man kan simulera energibehov (A,B).

7.2.1.12 Slutsats

Som slutsats kan det sägas att i Finland finns det goda verktyg i användning vid några hustekniska bolag för
att kalkylera utrymmeskostnader. Ochså fastighetes och andra livcykel analyser görs. Det har också utvecklats
modeller att uttnyttjas vid pågående utvecklingsprojekt. Planeringen och kontrollen av livscykelkostnader har
ändå i Finland varit bristfällig, beroende på att det inte fordrats och för att det varken funnits tillgänglig
information eller tillräckliga arbetsredskap.

7.2.2 Pågående utvecklingsprojekt

7.2.2.1 Helsingin Kaupungin Rakennuttamisvirasto (HKR, Byggherreverket av Helsingfors)

Helsingin Kaupungin Rakennuttamisvirasto (HKR, Byggherreverket av Helsingfors) har försökt att använda
LCC-metoden vid individuella projekt. Uppmärksamhet har fästs endast vid energiekonomi och experimentiellt
byggande har utförts. Vidare har man provanvänt ett sk ELVIS –redskap. Detta är ett LCC-arbetsredskap för
hustekniska system och elektricitetarbete. För tillfället är ett utvecklingsprojekt i gång, vilken genomförs av
Hepacon Oy, där målet är ett kostnadsstöd för projektplanering. Tidigare har det utvecklats en metod att
kalkylera investerings och LCC-kostnader av electricitet vid organisation.

7.2.2.2 Valtion Kiinteistölaitos (Statens fastighetsverk)

Valtion Kiinteistölaitos (Statens fastighetsverk) har kalkylerat livscykelkostnader för konstruktioner, byggdelar
samt system och miljöinverkningar i många pilotprojekt. Uppskattningsmetoder för används för större objekt.
Valtion Kiinteistölaitos är intresserad av att utveckla sin LCC-kunskap ochså I nordisk samarbete. Fastighetens
omformbarhet samt avkastning anses vara de viktigaste kriterierna.

7.2.2.3 RAKLI

Livscykelanalysklinik är en marknadsplats av nya livscykelservicer och produkter, som är finansierad av Tekes
och marknadsförs av RAKLI (kontaktperson Mikko Lepo eller Johanna Saarivuo) och Finntech Ab. Ändamålet
med kliniken är att främja kommersialisering av nya fastighetsaffärsverksamhetens livscykeltänkandets
innovationer (http://www.rakli.fi/kehitys/elinkaari/).

7.2.2.4 Suomen Talotekniikan Kehityskeskus

Suomen Talotekniikan Kehityskeskus (kontaktperson Esko Tähti) har inlett ett klusterprojekt (B,D,F,H), där en
del av projektet behandlar främjandet av livscykel- tänkandet inom branchen. I projektet har involverats främst
utvecklade hustekniska systemplanerare, vilka då man jämför system har nytta av definierandet av
kostnaderna under livscykeln. Som koordinator för utvecklandet av arbetsredskap fungerar TAKE.

7.2.2.5 Byggnadsingenjörsförbundet

Byggnadsingenjörsförbundets (www.ril.fi) konstuktioners livscykelteknikprogram (kontaktperson Asko
Sarja/VTT Byggnadsteknik) producerar beräkningsformler för livscykelkostnader och miljöverkningar.
Programmet varar till slutet av år 2000. I programmet produceras inte utgångsinformation (underhåll,
reparation, förändring, rivning samt återvinning/förstöring, vilka bör fås av materialleverantörerna eller som
planeringsuppskattning. Energianvändning beräknas byggnadsvis.
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7.2.2.6 Tekniska Högskolan

För bostadsfinansiering utvecklas vid Tekniska Högskolan (kontaktperson Arto Saari) ett förfaringssätt för
beräkning av livscykelkostnader och miljöverkningar.

7.2.2.7 Broinrättningen

Broinrättningen har påbörjat ett projekt där vägars och broars användarålder beräknas. Ca 100 broar ingår i ett
urval då deras tillstånd, reparationer och reparationskostnader betraktas. Inte egentlig LCC-beräkning.

7.2.3 Databaser

7.2.3.1 Rakennustietosäätiö

I Finland har man långsiktigt, redan i ca 20 års tid, utvecklat och använt en sk fastighetsunderhållsfil
(Rakennustietosäätiö, http://www.rts.fi/). Denna innehåller fastighetsunderhållspositioner och där tillhörande
med 1-3 års mellanrum uppdaterad förbrukningsinformation. På samma sätt har man utvecklat en
styrningsmetod för planernas lönsamhet, vilken grundar sig på planeringslösningens kontrollstorheter.  Med
hjälp av denna fästs uppmärksamheten på de centrala faktorerna för underhållskostnaderna. Som
kontrollstorheter fungerar luoftombytet, yttermantelns byggnadsdelar och deras värmeisolering samt
kontrollistorna för städarbetet. För städarbetet används de av finansministeriet utgivna tids- och
metodstandarder samt det sk KIMI- planeringssystemet. Elektricitetkostnadernas beräkning: Föreningen för
Energiekonomi upprätthåller förbrukningsstandarder och prisinformation.

Andra allmänna informationskällor:

§ Kostnadsinformation om husbyggnad (Finska methoden ”Talo 90” – Huset 90). Rakennuskirja Oy
(även cd-version)

§ Konstruktioners enhetskostnader (Methoden ”Talo 90” – Huset 90). Rakennuskirja Oy (myös cd-
version)

Dessa böcker uppdateras årligen och publiceras också i CD-rom form. De innehåller information om
byggnadskostnader om byggdelar och utrymmen och kan uttnyttjas både vid nybyggande och vid
reparationsbyggande.

7.2.3.2 Kiinteistötalouden instituutti KTI

Kiinteistötalouden instituutti KTI (kontaktperson Heikki Vaarama) erbjuder Fastigheters
kostnadsbenchmarking- service. Där samlas årligen information om fastigheters verkliga kostnader och om
faktorer som inverkat på dessa. På basen av denna information beräknas nyckeltal, med hjälp av vilka det
produceras jämförelse- och marknadsinformation för fastighetsägarnas användning. I Benchmarkingen deltar
50 stora fastighetsägare med över 1800 fastigheter (Situationen år 1998).

7.2.4 Nätverk

Referensinformation om LCC-modeller, abstrakt och filer kan läggas upp på www. För detta pågår arbete på
VTT (BENCHNET). Produkternas livslängd beror på hur deras egenskaper förändras samt på kvaliteten på
produktionsprocessen. I nordiska projekt räcker det att vi har personliga eller institutionella nätverk mellan olika
arbetare.

Till följande finns en kontaktlista på några finlandska LCC –experter:

Name Institution e-mail

Lepo Mikko RAKLI mikko.lepo@rakli.fi

Saarivuo Johanna RAKLI johanna.saarivuo@rakli.fi

Pulakka Sakari VTT Building Technology sakari.pulakka@vtt.fi

Hätinen Eero Builden-program eero.hatinen@pp.inet.fi

Sarja Asko VTT Building Technology Asko.Sarja@vtt.fi

Petri Land Kiinteistötalouden instituutti KTI petri.land@kti.fi
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Name Institution e-mail

Vaarama Heikki Kiinteistötalouden instituutti KTI heikki.vaarama@kti.fi

Esko Tähti Talotekniikan kehityskeskus, TAKE esko.tahti@lvi-vvs.fi

Saari Arto Helsinki University of Technology Arto.Saari@hut.fi

Laitinen Erkki Ministry of Environment Erkki.Laitinen@vyh.fi

Martiskainen Veikko Olof Granlund Oy Veikko.Martiskainen@granlund.fi

Kaarlehto Tuomas Rapal Oy Tuomas.Kaarlehto@enef.fi

7.3 Utvecklingsbehov ur fastighetsägarens synvinkel (RAKLI)

7.3.1 Tillämpning av LCC-metoden

LCC-beräkningarnas användning i Finland är för tillfället långt pilotstudier av forskningsnatur, med vilka man
söker information samt delvis image- förhöjning. LCC- beräkning har tillsvidare använts i några projekt som
verktyg för styrning av anskaffningar främst i hustekniska system.

Fastighetsägaren/ byggherren behöver som slutprodukt ur LCC- beräkningar en enkel utskrift. LCC- beräkning
är alltså inte ett självändamål för fastighetsägaren,  beräkningens slutprodukt bör erbjuda väsentlig information
för beslutsfattandet.

För spridning av LCC- beräkningskulturen behövs sk best practice –case, med vilka man kan påvisa nyttan av
LCC-beräkningar. I Finland håller man på att starta ett projekt (kontaktperson Eero Hätinen), till vilket det även
söks internationell utsträckning.

Som RAKLI:s mål är att utveckla LCC –metoder som ett ändamål vid fastighetsaffärsverksamhet. LCC –
metoder vilka ingår vid prosessen styr fastighetsverksamhetens räntabilitet.

Optimering av kostnader bör ännu inte stiga till huvudrollen av investeringsprosessen utan det är väsentlig att
identifiera  framtidsperspektiv av räntabilitetsfaktorer och realisera dessa faktorer. LCC –räkning är närmast
beslutsfattande vid vilken man försöker att välja det bästa alternativet på grund av målinriktad beslutsmådel.

Vid investeringprocessen av fastighetsinnehavaren/byggherren/investerare måste man identifiera de skiften
under vilka LCC –kalkylering och LCC –styrning har betydande betydelse.

För att effektivera LCC-metoder presenterar vi till följande ett treskiftigt idee:

§ Att samla vetenskap om sådana uppgörelser som har visat sig att vara lönsamma på grund av LCC
kalkylationer. Sådana kan vara till exempel energibesparande rekommendationer. Dessa erfarenheter
samlas i en databas.

§ Att samla information om sådana uppgörelser som inte har väsentlig betydelse. Som mål är att
kartlägga de lösningarna på vilka det inte löner sig av att offra resurser.

§ Att samla en rekommendation om lösningar vid vilka betydelsen av LCC –kalkylering kan vara
betydande stor. Härmed spelar hustekniken en stor roll.

LCC-metoder skall ledas rådande i branchen och så kostnadseffektiva att verkningen skulle kunna utvecklats
ständigt.

RAKLI är intresserat av nordiskt samarbete. Speciellt intresserar bedömning av
fastighetsaffärsverksamhetens samt LCC- procedurernas mognadsgrad, på basen av vilka man kan växla
erfarenheter av praxis som visat sig bra.

7.3.2 Utvecklingsbehov ur forsknings synvinkel (VTT Rakennustekniikka)

7.3.2.1 Standardisering och litteraturforskning

Kostnadskalkylering bör standardiseras för att befrämja internationella resultatjämförelser och internationell
konkurrens. Vidare borde jämförbarheten mellan kalkyleringsmodeller för fastighetsintäkter utvecklas
internationellt såväl inom fastighetsmarknaden som i jämförelse med andra investeringsmöjligheter.
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Till följande presenteras LCC-beräkning ännu  på basen av internationell standarderingsarbete.

De internationella behoven är:

§ En standard för LCC-modell bör utvecklas och nyttjas i samarbete mellan olika länder och uttnytjas vid
utvecklings-, marknadsförings- och affärsverksamhet mellan olika länder

§ Modellen bör täcka utrymmen och tekniska system

§ Analysen bör innehålla analys av de viktigaste inverkningarna på miljön för de valda tekniska
lösningarna.

§ Modellen får inte vara beroende av IT-lösningar använda I specifika företag och länder.

För detta ändamål har en kommitte (SC14) av ISO TC59 ”Building Construction” inrättats. Sc14 arbetar för
tillfället på sex dokument, vilka alla relaterar till design liv som en del av ISO 15686. En av delarna är LCC.
Skedena I livscykeln föreslås vara följande: införskaffande, användning och upprätthållning, förnyande och
anpassning samt förstöring.

Byggnaders serviceliv kan indelas i tre livstider (De Jonge, H. ”Change and change”, keynote address, nnual
TWN Workshop, Delft University of Technology, Netherlands)
funktionell livstid (livtiden av oförändeligt funktion som till exempel kan vara  20…25 år för affärsbyggnader
män bara 5 år för restaurant utrymmen)

teknisk livstid  (hela livtiden av byggnaden; tex 75…100  år)

ekonomisk livstid (livtiden före byggnaden måste totalt repareras;  tex ca 50 år)

En investeringsanalys skall innehålla både inledande och fortsatta kostnader och intäkter under investeringens
livslängd. En dylik analys hjälper investerare att jämföra olika alternativ och välja vilken som erbjuder bästa
avkastning I jämförelse med omständigheterna under investeringens livslängd. Byggnadsarbete kräver
vanligtvis ett betydande startkapital och har en livslängd på 20…100 år. Pga detta väljs byggnadsdesign ofta
på basen av vilket som ger de lägsta kraven på startkapital, förutsatt att de möter vissa funkitonella och
estetiska parametrar.

 Värden på kostnader kan härledas ur:
§ direkt uppskattning ur kända kostnader och komponenter

§ historisk data över liknande tillämpningar

§ modeller baserade på förväntad prestation, medeltal etc

§ bästa gissningar av framtida trender I teknologi, marknader och tillmäpningar

Som input parametrar kan vara

§ anskaffningskostnader

§ operativa kostnader

§ underhållskostnader

§ servicekostnader

§ analysperiod

§ externa kostnader och besparingsdata

§ restvärde, förstöringskostnader

§ ekonomiska parametrar

§ diskonterings- och inflationsprocenter

§ skatter och regulativa kostnader

§ immateriella kostnader

§ miljöverkningar
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Då man fokuserar uppskattningar på följande nivåer bör man beakta perioden av kvarstående funktioner (tex
mellanvägg, inramning, taksättning, innandörrar, lister, rappning, elkablar), vilket betyder ca 10 år även om
livslängden för hela byggnaden är tex 75 år. Den senare livslängden används vid uppskattning av kostnader
för isolering, eftersom de är en del av byggnadens väggar. Datatekniska system förnyas nästan vartannat år.
Livslängden för automationssystem är 5…15 år. Hantering av livslängder består av livscykel
kostnadsplanering och livscykel kostnadsanalys. Det är fråga om en iterativ process som försöker hitta den
bästa lösningen av många alternativ.

Genomförandet av livscykelanalys på komponentnivå kräver samling av information av tillverknings- och
processföretag samt samling av generell kunskap (böcker om kostnadsberäkning med referenskunskap,
generell information om användning av resurser mm). Noggrannheten I kostnadsberäkningarna är alltid sämre
än noggrannheten för de använda källorna. Vikten I att använda information från verkliga händelser har visat
sig vara avsevär jämfört med användning av allmänn information.

Problemen med att få individuell information stjälper inte livscykelberäkningarna, eftersom det finns
sannolikheter som ståndpunkt för kostnadsallokering. Alla kostnadsposter variera oregelbundet- tom inom
samma projekt kan livslängden av individuell information vara överraskande kort-; utvecklandet av produkter,
utbud av resurser mm orsakar stora förändringar, vilkas inverkningar bör analyseras med hjälp av
sensitivitesberäkningar. Allmänt kan konstateras att existerande modeller kan användas till att förutsäga
nationella ekonomiska faktorer (tex då barometer stiger, stiger produktionen och prisnivån stiger 2..4 gånger
fortare än bruttonationalvinst och är beroende av räntorna). Byggnadskostnaderna är dock mycket beroende
av byggnadsmarknaderna, kostnadsestimeringsverktygen visar inte den bästa starttidpunkten för
byggnadsarbete. Å andra sidan bör påpekas att utvecklingsarbete för snabb dataöverföring är en mycket viktig
del på vägen mot realtidsutnyttjande av kostnadsestimeringsverktyg, eftersom planerna ändras och fokuseras
på nytt hela tiden då verktygen används.

7.3.3 Utveckling av IT-verktyg

I bild presenteras en handlingsmodell för utveckling av ett beräkningsverktyg för utrymmeskostnader (TILA-
SUKU). Kalkylmodellen (kostnadsbegrepp, val av kostnadsparametrar, val av tidsperiod, val av diskontoränta
mm) bör utvecklas inom norden med enhetliga principer.
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Picture. Simplified activity model (IDEF-0) of the life-cycle cost estimation method. 
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7.3.4 Utveckling av databas för nyckeltal och system för datainsamling

 
Behovet av referensdatabaser bestäms av utvecklandet av kalkylmodellen. Åtminstone vore det motiverat att
upprätta en årligen uppdaterad databas som innehåller information uppdelad enligt modellen på

§ anskaffningskostnader

§ underhålls- och skötselperioder

§ årliga kostnader

feedback information om

§ underhålls- och skötselperioder

§ reparationsproblem

§ RT-korten borde involvera motsvarande referensinformation
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Alla årliga priser är baserade på  uppföljning av byggnadens årliga kassaflöder och om de saknas
referencebaserade kalkyleringar.

Appendix

Life-CYCLE MODEL OF FACILITY MANAGEMENT

Tila-Suku: Tool for managing the occupancy costs and budgeting and tool to
maximize the performance of the user’s facilitities.

In Tila-Suku facility management software investment costs are allocated space based by the Target
Cost Method of the Finnish Building cost information system. Maintenance costs are calculated with
help of actual real estate maintenance cost information book published by the Building Economy
Laboratory of Technical University of Helsinki. Consumption of heat and electricity, unit rates of
cleaning works and renovations are allocated per space unit as well as other cost items.
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8 LCC OCH DEN ISLÄNDSKA BYGGNADSMARKNADEN

Rapporten er utarbetat av Björn Marteinsson, Islands byggforskningsinstitut

8.1 Bakgrund

8.1.1 Byggd miljö

Tätortsbebyggelse börjar först på  riktigt på Island under slutet av
1800 talet.  Förklaringen till detta är att huvudlivsernäringen var
landbruk med fiske vid sidan av.  Under flera hundra år och fram til
1918 var Islänningar helt beroende av andras styre och den offentliga
uppbyggnaden gjordes utomlands.   Eftersom det inte finns några
skogar att prata om på Island och hus av sten alltid varit dyra att
uppföra så byggde man huvudsakligen av sten och torv ända fram till
dess att tätorterna började byggas under senare halvan av 1800

talet.

På Island kännetecknas 1900 talet av att landet blev självständigt, invånarantalet ökade kraftigt och samtidigt
var stor förflytning ifrån glesbygd til tätort.  Den offentliga sektorn byggdes upp och husbeståndet förnyades
helt och hållet.  När byggandet var som kraftigast byggdes omkring 1 million m3 bostäder och 1,3 million m3
för service och industri.  Under de senaste åren har nybyggnadstakten blivit långsammare, ligger nu omkring
0,6 million m3 för vardera bostäder på den ena hånden och på den andra service samt industri.  Detta betyder
att medelåldern av byggnaderna ökar, för ändast några få år sedan låg den för alla byggnader på Island vid 25

år men är nu lite över 29 år.

Fig 1.   Husbeståndets åldersfördelning

8.1.2 Invånarantall och byggnadsmassans omfång och värdi

Antallet invånare på Island är nu (1. Desember 1998) 275 264 och det totala byggda omfånget (boskapshus
inte medråcknat) ligger (1998) på 70,2 millioner m3.  Den årliga tilväxten av invånarantalet under perioden
1996 - 1997 låg på 0,87% och för perioden 1997-1998 på 1,18%.  Ökningen i husbeståndet har dom senaste
åren varit 1,6% för bostäder och 2,0% för service samt industri.  Det år klart att husbeståndet kommer att öka
dom närmaste åren i någorlunda samma takt som hittils och värdet som ligger i hus och anlegg ökar
motsvarande.
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Det totala omfånget av byggnader och anlegg på Island har ett nuvärde av drygt 1250 milliarder ISK
(statsbudgetten ligger på omkring 160 milliarder), nybyggnadsvärdet ligger närmare 1800 milliarder ISK.
Värdet av byggnader och anlegg är också en mycket stor del av de nationala ägorna (“fixed assets”, lösöre
t.ex. pensionsfonder, pengar etc. inte medräknad), fig. 2.

Byggnadsbranchen omsätter årligen för 50 milliarder ISK, men i tillägg kommer allt eget arbete som husägarna
utför själva samt material dom köper, och inte är inräcknad i de offentliga figurerna.

8.1.3 Ändringar i byggnadsmarknaden

Den isländska marknaden har tills dessa mest kännetecknats av små byggnadsföretag och mycket högt eget
deltagande i byggeriet.    Byggnaderna ägdes till långt den största delen (70-80%) av brukarna.

Under de senaste åren har följande ändringar börjat uppmärksammas;

§ Lägre nybyggnadstakt;  medelåldern av husbeståndet stiger och underhåll börjar bli allt vanligare.

§ Mer specialisering; yngre generationer har mindre intresse och kundskab för att bygga/ renovera än
de äldre har haft.  Redan märkbart mindre äget deltagande hos blivande husägare,  byggföretag
bygger för att sälja (detta var ovanligt för 20 år sedan).  Byggföretag börjar specialisera sig på
underhållsarbete.

§ Privat total entreprenad och drift ; det finns nu enstaka exempel på företag som specialiserar sig på att
bygga (eller köper upp hus) och drift; mest lokaler för affärer, men även några idrottsbyggnader, en
skola och ett daghem.

§ Hyrda lokaler är vanligare än för, exempel på även stora företag som föredrar att hyra istället för att
äga.

aden har ändrats, och nu när fler och fler kommer att köpa tjänster på samma gång som kapital är dyrare än
för så höjs intresset för att planera underhåll och drift.

8.2 Status - Drift och underhåll av byggnader -Situationen på Island

8.2.1 Almännt

Byggnadsbranchen har varit i ständig växt och ända tills för några år sedan varit nästan enbart sysselsat med
nybyggnader och inte underhåll eller drift.  Detta kan til största delen förklaras av att husens ålder var till största
delen låg och mycket få rigtigt gamla hus som man var intreserat av att använda.  Dom senaste 10 åren har
husägarna dock börjat visa intresse för underhållsomkostnader, men någon gemensam systematik för hur
man går til väga i planering av underhåll och drift finns inte.

8.2.2 Drift af fastigheter

Driftsomkostnader har inte undersökts systematiskt på Island och för närvarande finns ingen information
tilgänglig om detta på den almenna marknaden.   Enstaka husägare har förståss egna referencetal baserade
på tidigare driftsomkostnader för egna hus, men brist på nyckeltal (baserade på ett större urvalg av hus) gjör
att det är mycket svårt att jämföra med vad som kan anses vara normalt för hus ifrån given epok.   Enstaka

husägare vet derför ändast i undantaksfall om det finns
möjligheter til att sänka driftsomkostnaderna och om slika
tiltak är ekonomiska i deras fall.

8.2.3 Underhåll

Först under dom senaste åren har vanliga husägare haft
tilgång til utredningar som visar vad underhåll kostar och vad
detta innebär.  Den grundligaste undersökningen baseras på
utredning av totalt 214 byggnader i Reykjavik och omnejd
[1,2].  I följande redovisas resultat ifrån undersökelsen.
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Fig 3 Fördelning på underhåll och ombyggnad
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8.2.3.1 Arbete;

Omfånget av reparationer delas i två ungefär lika stora delar, arbete inomhus och utomhus, fig 3.  Husägarna
utför själva (eller med hjälp av släktningar) 60% av arbetet, andelen eget arbete är doch mycket olika
beroende på typ av arbetsuppgifter (målning innom- och utomhus nästan 100%, arbete med elutrustning
nästan 0%).  Andelen arbete versus material-kostnader är mycket olika för nybyggnader på ena sidan och
underhåll på den andra.  För nybyggnader väger arbete och materialkostnader lika (50-50%), för
underhållsuppgifter väger arbetet ofta 65-70%.    Att andelen eget arbete är så hög innebär också att offentliga
figurer avsende storleken av byggnadsmarknaden är för låga.

8.2.3.2 Kapitalkostnad;

Utbetald kostnad för reparation är mycket beroende på husens ålder, fig 4.  Utifrån utbetald kostnad och värdet
av eget arbete kan anslås att årlig omkostnad för underhåll av bostäder ligger på 1-3% av
nybyggnadskostnaderna.  Nuvarande totalkostnad för reparation och underhåll av enbart byggnader ligger på

omkring 20 milliarder ISK och denna siffra kommer snabbt att
höjas med högre medelålder av husen, fig 5.

Resultat ifrån ovannämnd undersökning visar klart att det handlar
om mycket pengar och det är tveksamt om pengarna som redan
används brukas på det mest ekonomiska sättet.  Blivande
husägare måste ha en ganska god uppfattning om vad han vill
köpa och ha en möjlighet att förmedla sina idéer till sina
rådgivare.  I samband med äldre hus behövs information om vad
man kan vänta sig vad gäller drifts- och underhållskostnader.
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Fig 5  Underhållskostnader - prognos

Man saknar bättre utvärderingsteknik och information om materialens livslängd och underhållsbehov för att
kunna länka samman ursprunglig byggnadskostnad med senare reparationsbehov.

8.2.4 Planering med hänsyn till totalkostnader (LCC)

8.2.4.1 Inledning

Man har varit upptagen av byggnadskostnader och sett drift och underhåll som nödvändigt ondt utan att bry
sig om att planera för mycket för dessa kostnader… detta håller dock på att ändras och intresse för systematik
etc.  har börjat växa.

8.2.4.2 Erfarenhetstal vs. nyckeltal

I följande används begreppen erfarenhetstal och nyckeltal.  Dessa begrepps betydning defineras här som
följer;
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§ Erfarenhetstal - resultat som baseras på erfarenhet ifrån en fastighet och som egentligen ändast har
betydning för fastigheten ifråga.

§ Nyckeltal - tal som visar vad som kan ses som “normalt” för fastighetstyp ifråga.  Nyckeltal baseras på
erfarenhetstal ifrån ett antal fastigheter som kan anses likvärdiga med hänsyn till påverkan (yttre och
indre påverkan) och användningområde.    I detta sammanhang måste beaktas att det finns exempel
på både bättre och sämre resultat en det som nyckeltalet ger och enbart nyckeltalet ger inte en idé om
distributionen (“variation coefficien”).

8.2.5 Metodik

Det finns med säckerhet två olika modeller på Island för att registrera och delvis planera för olika kostnader i
samband med byggande, underhåll och drift men dessa används ännu så länge av ändast ett fåtal husägare
och rådgivare.  Modellerna kan bägge två användas för att få fram eraferenhetstal för fastigheten ifråga men
det är oklart om detta gjörs och iallafall saknas en systematik i hur man bör gå til väga och vad som behöver
registreras för att få till stånd ett grundlag för att jämföra mellan projekt eller registrera ändringar i drift av en
fastighet.  Enstaka husägare som har länge hållit på med drift vet någorlunda vad som behövs för fastigheten
ifråga, men ett underlag av erfarenhetstal saknas helt och hållet.  Under dässa omständigheter är svårt att
vurdering vad som är bra eller dåligt.   Nyckeltal är förståss enklast att hanskas med, men eftersom risken är
stor för att man använder ett medeltal (av olika erfarenhetstal) så tappas bort känslan vad avser goda och
dåliga erfarenhetstal.

Helhetssyn i byggnadsbranschen behövs där byggnadskostnad, drift och underhåll planeras för att optimalt
utnyttja tilgängligt kapital.    För att lyckas med detta behövs systematisk genomgång av alla kostnadsposter
och möjlighet för att enhetligt utvärdera kvalitet och helhetskostnad för olika valmöjligheter.

Ännu så länge är kundskaberna om olika kostnader dock väldigt begränsade, på Island i allafall;

§ Kapitalkostnader och projektkostnader används almännt i planering

§ Förvaltning och driftskostnader tycks ingen veta något om generellt (enstaka ägare kan egna
kostnader, men har svårt för att överföra dessa över på andra driftsenheter).    Vanlig drift är i
händerna på så små enheter att insamling av data i större skala gjörs inte alls och det finns inga
tilgängliga tal angående denna kostnadspost på Island !.    Väldigt sällan som man planerar för drift i
design fasen (bara enstaka fall kända ?).

§ Intresse för underhållskostnader har börjat växa på Island men marknaden
kan väldigt lite om detta.  På Rb gjorde vi en inventering av 120 bostäder,  detta är det ända som
marknaden har almännt tilgängligt.   Två större ägare av bostäder har skött underhållsfrågor
systematiskt under flera år.  Det finns två hyrbostads bolag som försöker att planera sin hyra utifrån
Nordiska reference tal och förvaltningen för Reykjavik kommun har en del erfarenhet i drift av hus och
anlägg.  Dessa ägare använder nyckeltal (delvis baserade på utländska erfarenheter) för sina hus
angående driftskostnader och delvis också för planering av underhåll.

§ Utväcklingskostnader och rivningskostnader är det ingen som kalkulerar med.

8.2.6 IT systemer

Det finns två dator programmer på den Isländska marknaden men dessa används ännu så länge av ett fåtal
husägare;

§ Konsultföretaget LH tækni har utarbetat et mycket utförligt program som kan lagra information i
databaser och där det synes at finnas mycket stora möjligheter för at hitta fram informationen på nyt
och bearbeta denna.  Användarna av programmet tycker att det är kompliserat och mycket
tidskrävande att läsa in all information som programmet kan lagra, men som kanske inte behövs.
Distributören av programmet pekar på att var och en kan välja hur utförligt han vil använda
programmet.

§ Konsultföretaget Verkvangur har utarbetat ett mindre program som er er ett Excel räkneark där
information om tidigare kostnader kan lagras och utvärdering sedan gjöras huruvida kostnader ökar
mellan år etc.
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8.2.7 Databaser

Det finns inga tilgängliga databaser med information om underhåll eller drift på Island som kan användas för
att utarbeta nyckeltal etc.

8.2.8 Nätverk

Det finns inga kontaktnätverk som är inriktade på frågor gällande underhåll eller drift.   För ca. 10 år sedan
undersöktes om aktörer på marknaden var intreserade, som dom var, men den formälla kontakten knöts inte
delvis på grund av att det inte fanns financiering för drifte av nätet.

8.3 Utvecklingsbehov

8.3.1 Almännt

Klimatförhållandena, byggnadsmaterial och marknad är olika för olika länder och därför får man förvänta att
varje land för sig blir tvunget att granska egna förhållandena.   Informationsflöde mellan länder har dock
mycket värde, detta gäller förståss specielt frågor avseende drift, renhåll samt inneklima och material för
inomhusbruk (liknande förhållandena i olika länder) men även vad angår material och komponenter generellt.
Om alla skal börja från början kommer tilräcklig information mycket sent fram.

Det är något oroväckande att dom, som försöker planera för olika kostnader överhuvudtagit, enbart använder
egna erarenhetstal för olika poster. En systematisk insamling av erfarenhetstal (som nyckeltall kan baseras på
igenom statistik) behövs samtidigt som kvalitativa resultat av drift och underhåll kartläggs.    Varje
fastighetsägare behöver möjligheten att kunna jämföra egna erfarenhetstal med mera generella nyckeltal för
att utreda var den egna driften står.

8.3.2 Metodik

För att underlätta utarbetande av nyckeltall och rent generellt samla in information gällande byggande, drift och
underhåll av fastigheter så behövs en enhetlig metodik för alla partner på marknaden.  Det är arbetskrävande
även för stora fastighetsägare att utarbeta egen metodik och ofta nöjer man sig med att lösa problemen från
en tid til annan och enhetlig informations utvärdering blir senare nästan omöjlig.  Vi har t.ex.sett hos en mycket
stor fastighetsägare på Island att finance avdelingen använder annat nummer system för sina poster än den
tekniska avdelingen gjör och de olika kostnadsposterna kan  efteråt ändast med mycken möda kopplas til de
tekniska tiltaken.

8.3.3 IT systemer

Enkla dataprogrammer för att följa upp driftskostnader och för att förenkla ett totalsyn av byggandet behövs
och vi anser att det program-verktyg som Statsbygg redan har utvecklat kommer att vara til stor hjälp.  Större
modeller, tilkopplade til databaser kommer dock säckerligen också att behövas och det burde vara av ett stort
värdi för alla parter att utreda hur IT systemer bäst kan användas inom fastighetsdrift och underhåll.

8.3.4 Databaser

Databas med information om materialegenskaper, underhållsbehov och driftsuppgifter vil underlätta utveckling
av metoder inom drifts-ovh underhålls sektorn och vara ett viktigt led i arbetet att hitta fram til de mest
ekonomiska lösningarna.  Slika databaser vil hjälpa til i skötsel av fastigheter men också vara uvärderlig hjälp
för konsulter och blivande fastighetsägare i besluts- och design fasen för nya byggnader.

8.3.5 Nätverk

Det skulle vara mycket värdefullt för oss på Island om man fick til stånd ett projekt för att "systematisera" hur
man skal gå til väga och uppprättade en databas med nyckeltal för olika poster i drift och underhåll.  Som ett
led i slikt arbete behövs tips til husägare angående hur man kan samla in nyckeltal om hus och eventuelt ett
enkelt skema för insamling av data och inspektionsrutiner.
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