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Forord

Kalvehave Skole i Langebæk Kommune stillede sig i 2003 til rådighed som
vært for et projekt om udvikling af skolens udearealer.

Mange skoler står over for eller er i gang med om- og udbygninger, men
ofte sker der kun en nødtørftig retablering af udearealerne efter byggeperio-
den til trods for, at de ofte er lige så nedslidte og utidssvarende som bygnin-
gerne. Det var også tilfældet på Kalvehave Skole.

Målet med projektet var at demonstrere effekten af at satse på udvikling
af forsømte udearealer i tråd med folkeskoleloven, som kræver et grønt islæt
i undervisningen og ret til et æstetisk udemiljø. På Kalvehave Skole blev
indsatsen koncentreret om den gamle asfaltskolegård, der med ombygnin-
gen er blevet et attraktiv lege- og læringsmiljø.

Det var indeholdt i projektet, at skolens ansatte, elever og forældre skulle
inddrages i processen med henblik på at sikre, at alle muligheder og ønsker
blev taget i betragtning.

Det var ligeledes indeholdt, at erfaringerne fra processen skulle beskrives
til brug for andre skoler, der står over for at skulle igangsætte lignende pro-
jekter. Det er denne rapports ærinde.

Projektet er udført under initiativet Rum Form Funktion – i folkeskolen,
som ligger i regi af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Det ind-
går som en del af projekt Skolens udearealer.

Der rettes en tak til de personer på og uden for Kalvehave Skole, der med
information og materiale har ydet et bidrag til udarbejdelsen af denne doku-
mentationsrapport.

By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut
Afdelingen for Boliger og Byfornyelse
Maj 2004

Hans Kristensen
Forskningschef
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Indledning

Denne rapport omhandler et udviklingsprojekt om skolens udearealer, der i
2002–2003 blev gennemført på Kalvehave Skole med støtte fra initiativet
Rum Form Funktion, som ligger i regi af Statens Forsknings- og Uddannel-
sesbygninger og Undervisningsministeriet. Projektet er en praktisk viderefø-
relse af forsknings- og formidlingsprojektet Skolens udearealer, som fokuse-
rer på en øget udnyttelse af folkeskolens udearealer til leg og læring i skole-
og SFO-tiden samt som nærmiljøanlæg for lokalområdet i fritiden.

Formålet var at tilvejebringe et demonstrationsprojekt, hvor alle skolens
aktører var inddraget i processen, samt gennem en evaluering at generere
og formidle viden om projektet til brug for andre skoler.

Valg af værtsskole
Udgangspunktet for valg af værtsskole var, at der var nedslidte udearealer,
som skolen var indstillet på at udvikle i samspil med formulerede pædagogi-
ske tanker og idéer. Skolen skulle desuden være indstillet på, at processen
skulle følges og dokumenteres. Endelig skulle skolen efter projektafslutning
være indstillet på at tage imod besøgende.

Som en del af projektet ville skolen modtage et økonomisk tilskud fra
Rum Form Funktion til fornyelse af udearealerne, herunder tilskud til honore-
ring af en landskabsarkitekt, som skulle bistå skolen med den konkrete ud-
formning. Det var samtidig en forudsætning for deltagelse, at den udvalgte
skoles hjemkommune skulle medfinansiere projektet.

Kalvehave Skole, som er en mindre landsbyskole i Langebæk Kommune i
Sydsjælland, blev udvalgt som vært for udviklingsprojektet. Skolen havde
netop afsluttet en 2 års periode med ombygning og fornyelse af bygninger-
ne, men havde ikke haft tid eller kræfter til at gå videre med en lige så nød-
vendig fornyelse af udearealerne.

I forbindelse med ombygningen havde skolens personale samlet en ræk-
ke erfaringer med at koble overordnede skolepædagogiske tanker og visio-
ner med de fysiske rammer samt erfaringer med at samarbejde med de in-
volverede rådgivere.

Der var positiv opbakning til projektdeltagelsen i kommunen, i forældre-
bestyrelsen og hos skolens personale.

Videnopsamling og rapportering
Evalueringen af udviklingsprojektet bygger på deltagerobservationer ved
møder og arrangementer, interviews med repræsentanter for skolens perso-
nale og elever samt landskabsarkitekten. Hertil kommer dokumentations-
materiale som mødereferater, elevtegninger, fotos, skitseforslag og detail-
projekt m.m.

Rapporten indledes med en præsentation af Kalvehave Skole. Derefter
følges forløbet kronologisk fra de første møder i begyndelsen af skoleåret i
2002 og frem til indvielsen i efteråret 2003. Beskrivelsen af forløbet tager
udgangspunkt i projektprogrammets struktur med idé-, planlægnings- og
anlægsfase. De væsentligste problemstillinger opsamles for hver fase.

Afslutningsvis sammenfattes og diskuteres emner og problemstillinger,
som er af generel interesse for andre skoler, der ønsker at igangsætte en
fornyelse af deres udearealer.
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Præsentation af Kalvehave Skole

Kalvehave Skole ligger i bydelen Gammel Kalvehave på en bakke med ud-
sigt til Mønbroen. Den betegner sig selv som en af Danmarks smukkest be-
liggende skoler.

Skolen er nabo til en børnehave og en idrætsforening og har gode sam-
arbejdsrelationer til dem begge. Skolen er endvidere hjemsted for og samar-
bejdspartner med den selvejende institution "Kalvehave Kulturskole". Det er
et forældreinitiativ, hvis formål er – at skabe et praktisk, musisk og kreativt
supplement til de eksisterende fritidstilbud for børn og unge i Langebæk
Kommune.

Elever og personale
Kalvehave Skole er en grundskole med 180 elever fra børnehaveklasse til
og med 7. klasse. Skolen har en skolefritidsordning med 80 børn i alderen
6–9 år og en juniorklub med 40 børn i alderen 10–14 år. Eleverne kommer
fra Kalvehave og omkringliggende landsbyer, hvorfra mange af forældrene
dagligt pendler til en række af de større byer i Storstrøms Amt.

Skolen har ca. 30 ansatte, heraf 14 lærere og 8 pædagoger/pædagog-
medhjælpere. Det øvrige personale er serviceleder (pedel), pedelmedhjæl-
pere, rengøringspersonale og administrativt personale.

Ledelsesstrukturen på skolen er opbygget om et ledelsesteam bestående
af skoleleder, viceinspektør, SFO-leder og serviceleder. Skoleleder og vice-
inspektør har ansvar for skolens personale, den daglige drift, økonomi,
planlægning osv. SFO-lederen har ansvar for skolefritidsordningen og ju-
niorklubben, og servicelederen har ansvaret for rengøring og vedligeholdel-
se af bygninger og udearealer. Ledelsesteamet mødes én gang om ugen.

Skolens målsætning og pædagogiske principper
På personaleniveau tager skolens ledelse udgangspunkt i principperne for
"den lærende organisation". Ledelsen vil bl.a

– være bindeled mellem de forskellige personalegrupper
– medvirke til at den enkelte medarbejder udnytter egne ressourcer og erfa-

ringer og udvikler sig fagligt og personligt
– sikre, at alle får tilstrækkelig information
– styrke det daglige samspil mellem læring og udvikling.

På elevniveau er det ifølge Kalvehave Skoles virksomhedsplan 2002–2003
målet at bestræbe sig på

– at indlæringen skal tilgodese en udvikling af det enkelte barns intelligen-
ser og kompetencer

– at børnene udfordres til at deltage i planlægningen, styringen og gen-
nemførelsen af skoledagen

– at børn og voksne i fællesskab arbejder hen imod en projektkultur i et
musisk miljø.

Disse målsætninger er konkretiseret som bl.a.

– at opstille fælles mål for kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og
udtrykforrmer.

– at arbejde hen imod en vekselvirkning mellem faglig fordybelse og tvær-
faglige emner og problemstillinger, som giver eleverne overblik og ople-
velse af sammenhænge.
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– at lade de praktisk/musiske fag give eleverne indsigt, færdigheder og
kundskaber, de kan bruge og videreudvikle som et kvalificeret element i
emne- og projektarbejde.

– at styrke leg, kropslig udfoldelse og praktiske færdigheder.
– at indføre det fleksible skema som en forudsætning for projektkulturen.

Klasser, afdelinger og teams
Skolens klasser er opdelt i 2 afdelinger: bh.kl.–3. klasse ("lille afdeling") samt
4.–7. klasse ("store afdeling"). Personalet er organiseret i teams om hver
klasse. Den enkelte medarbejder kan kun være i én afdeling og højst delta-
ge i 2 teams.

Efter skolens mening betyder organiseringen i teams, at den enkelte læ-
rer/pædagogs ressourcer anvendes bedst muligt. De klare konstellationer
betyder, at den givne tværfaglighed kan udnyttes og sammensatte problem-
stillinger lettere løses. Det ses at have positiv betydning for det psykiske ar-
bejdsmiljø.

I efteråret 1999 indledtes et indskolingsforsøg for "lille afdeling". Formålet
med forsøget var bl.a. at opnå bedre helhed, samspil og sammenhæng for
det enkelte barn.

Forsøget har betydet, at skolefritidsordningen er blevet en integreret del
af skolen med både lokale- og personalefællesskab.

Dagens rytme på Kalvehave Skole
I forhold til almindelig timeopdelt undervisning, er undervisningstiden på Kal-
vehave Skole bygget op om en samlet "blok" om formiddagen og en om ef-
termiddagen:

06.00–07.50 SFO er åben.
08.00–11.00 Aktiviteter i klasser/hold.
11.00–11.10 Spisning med voksne.
11.10–12.00 Stor fælles pause.
12.00–13.40/14.25 Aktiviteter i klasser/hold.
13.30–17.00 SFO er åben.

I de to undervisningsblokke indlægges pauser efter børnenes behov. I den
store frokostpause skal børnene som minimum være ude mellem 11:10 og
11:30.

Bygningerne
Kalvehave Skole blev bygget i 1962 og udvidet i 1984. I 1998 traf Byrådet i
Langebæk Kommune beslutning om at renovere kommunens 3 skoler. Over
perioden 1999–2001 blev Kalvehave Skole ombygget og renoveret indven-
dig for ca. 9 mill. kr.

Skolens personale fik til opgave at udarbejde idéer og forslag til ombyg-
ningen. Undervejs fik skolen et råd fra Undervisningsministeriets pædagogi-
ske konsulent om at ændre processen. De konkrete forslag om eksempelvis
rumændringer, inventarindkøb og farver, som der blev arbejdet med, skulle
erstattes af formulering af overordnede tanker om skolens pædagogiske vi-
sioner, fremtidige undervisningsmetoder, læringsformer osv.

Resultatet blev, at skolen udarbejdede et pædagogisk oplæg, som dan-
nede udgangspunkt for rådgivernes konkrete forslag til ombygning og reno-
vering. I den efterfølgende proces med udarbejdelse af det endelige forslag
og under hele byggeprocessen havde skolens personale og bestyrelse tæt
kontakt med arkitekt og ingeniør for at sikre, at det pædagogiske oplæg blev
fastholdt.

Ombygningen blev færdig i foråret 2001. På skolen er der stor tilfredshed
med resultatet, som sammen med den ændrede strukturering af skoledagen
har givet en god sammenhæng mellem skolens pædagogiske visioner og
tanker og de indendørs fysiske rammer.
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Selvom renoveringen kun omfattede bygningerne, var en opprioritering af
udemiljøet dog forberedt. I det pædagogiske oplæg til ombygningen havde
personalet lagt op til, at der skulle være en større sammenhæng mellem in-
de og ude. Et resultat af dette ønske blev, at der i alle fag- og klasselokaler
blev isat døre med direkte adgang til udearealerne.

Udearealerne
Som kontrast til de indendørs rammer fremstod skolens udearealer inden
udviklingsprojektet som meget nedslidte, især den oprindelige skolegård øst
for skolen ud mod parkeringspladsen. En gammel klatreborg, gamle gynger
m.m, der ikke var vedligeholdt, hullede flise- og asfaltbelægninger og den
oprindelige bænkerække under halvtaget op mod cykelskurene stod i for-
stemmende kontrast til de nyrenoverede bygninger.

Den nedslidte skolegård med legeredskaber og asfalt.

”Skoven” et godt legested men meget nedslidt.
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Det mest interessante legested på området var uden tvivl "skoven". Buske
og træer på et oprindeligt, støttemursafgrænset bed var vokset sammen til et
krat, hvis midte ved slid var blevet til en stor hule.

Området vest for skolen var tidligere en græsplæne, som stort set ikke
blev benyttet i skoletiden.

Da skolen i midten af 1990erne fik ny leder, ny SFO og SFO-leder samt
ny serviceleder, blev disse enige om, at området skulle inddrages som lege-
område for børnene.

Med børn på skolen før og især efter skoletid var der behov for flere le-
gemuligheder udenfor.

Servicelederen ophørte med at slå græs, og efterhånden udviklede om-
rådet sig til et "naturområde", som sammen med det eksisterende, veludvik-
lede læbælte i vestskellet blev et godt legested for børnene.

Et naturområde med mange muligheder.

Efterfølgende ønskede SFO’en at udvikle området til brug for flere pædago-
giske aktiviteter, og i slutningen af 1990’erne udarbejdede de sammen med
en kunstner et samlet forslag til en naturlegeplads.

SFO’en fik bevilliget 30.000 kr. fra Friluftsrådet som et tilskud til egne
økonomiske midler. Med forældrenes aktive medvirken er naturlegepladsen
successivt blevet etableret.

Da herværende udviklingsprojekt blev sat i gang, indeholdt naturlege-
pladsen nyttehave, bålplads og pilekrat samt et påbegyndt værkstedshus.
Der var desuden oplagt en jordvold, som var tænkt benyttet som amfiteater.

I takt med etableringen af nye lege- og aktivitetsmuligheder blev dette
område mere og mere benyttet til frikvarter, aktivitetsdage, featureuger mv.
De positive erfaringer understregede, at der lå en række potentielle mulig-
heder i mere bevidst at indtænke udearealerne i skolens undervisning. Det
var samtidig tydeligt, at den gamle skolegård mod øst i sin daværende til-
stand ikke var brugbar til dette formål.

Fra skolens side var det et stort ønske at skabe forskellige undervis-
ningsmiljøer uden for faglokalerne på østsiden.
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Et pædagogisk oplæg for udearealerne

Så går det løs igen var overskriften på det oplæg, som skolelederen på Kal-
vehave Skole i august 2002 sendte ud til skolens personale som optakt til
det første møde i idéfasen om skolens udearealer (se bilag 2).

Skolen havde lige afsluttet den store ombygnings mange møder, pæda-
gogiske overvejelser og byggerod. Alligevel var der opbakning fra skolens
personale til at fortsætte med nytænkning og udvikling af skolens udearea-
ler. Det var den fortsættelse af bygningsrenoveringen, man havde ønsket.

Erfaringer fra indendørs ombygning
Skolens personale havde været meget optaget af den proces, den inden-
dørs ombygning havde medført med formulering af overordnede pædagogi-
ske tanker for, hvad det var for en skole, de ønskede. Fleksibel planlægning,
intelligenser, projektarbejdsform, teamsamarbejde, evaluering, praktisk-
musiske udtryksformer, filosofi, moral, etik etc. var blevet kendt stof.

Processen var en stor udfordring for skolens personale. De fik mulighed
for at forholde sig til de mange tanker og idéer, som er fremme i skolede-
batten, og på den baggrund at præge det skoleliv og de arbejdsmetoder,
undervisnings- og samværsformer, som skulle praktiseres på Kalvehave
Skole.

Skolens personale udtrykker stor tilfredshed med både processen, de nye
indendørs rammer og ændringerne i skolens dagligdag. De føler, at det fæl-
les pædagogiske oplæg, som blev udformet før byggeprocessen, er anven-
deligt i dagligdagen, når nye problemstillinger og udfordringer opstår.

Projektstart
Da formalia var faldet på plads med bl.a. accept i kommunen, skolebestyrel-
sen og personalegruppen, holdt skolens ledelsesteam (skoleleder, vicein-
spektør, SFO-leder og serviceleder) samt skolens tillidsmand et møde om
planlægning af den indledende fase, der skulle udmunde i et pædagogisk
oplæg for skolens udearealer. Skoleledelsen nedsatte efterfølgende et lege-
pladsudvalg med dem selv som medlemmer suppleret med sikkerhedsre-
præsentanten, fællestillidsmanden samt en udpeget repræsentant fra hen-
holdsvis "lille" og "store" afdeling.

På mødet blev der udarbejdet en kort introduktion til projektet og en ar-
bejdsplan. Arbejdsplanen indeholdt en dato for, hvornår de enkelte klasse-
teams (eleverne) skulle præsenteres for projektet, i hvilke uger eleverne
skulle inddrages for at komme med idéer til udearealerne, samt hvornår
elevrådet skulle samle idéerne og fremlægge resultatet.

Endvidere indeholdt arbejdsplanen datoer for, hvornår personalet skulle
mødes for at udarbejde det pædagogiske oplæg. Det fremgik af arbejdspla-
nen, at der var afsat i alt 3 møder á ca. 2 timers varighed, og at oplægget
skulle tage afsæt i Howard Gardners teori om de mange intelligenser (Gard-
ner, Howard, De mange intelligensers pædagogik, Gyldendal Undervisning,
1997). Af arbejdsplanen fremgik det, at ledelsen ville forestå opsamling og
formulering af det færdige oplæg. Arbejdsplanen blev underskrevet af sko-
lelederen med følgende:

Fedt med et nyt projekt – ikke sandt??? God udendørs arbejdslyst!!!!
Jesper.
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Udarbejdelse af det pædagogiske oplæg

Første idémøde
Tilstede var de personer, som til hverdag deltager i de Pædagogiske Råds-
møder (PR-møderne), dvs. lærere og pædagoger fra skole og SFO. Skole-
lederen beskrev indledningsvis tidsplanen for første fase frem mod et pæda-
gogisk oplæg og holdt dernæst et oplæg om Mulighedernes rum med ud-
gangspunkt i Howard Gardner’s teori om de mange intelligenser (se bilag 3).

En del af oplægget var genbrug fra arbejdet med den indendørs ombyg-
ning. Idéen var, at man ud fra Gardners definerede 8 intelligenser (se bilag
4) skulle diskutere, hvordan udearealerne kunne støtte børnenes udvikling
og læring. Det blev pointeret, at det i første omgang drejede sig om at få alle
idéer frem, der kunne modsvare de 8 intelligenser. Senere måtte man se på,
hvad der kunne realiseres gennem projektet. Det blev desuden påpeget, at
målet i første omgang var at udarbejde en helhedsplan for skolens udeare-
aler, men at der senere skulle prioriteres i forhold til de økonomiske midler,
der var til rådighed. Oplægget affødte ikke væsentlige kommentarer eller
indvendinger.

I det følgende gruppearbejde fordelte personalet sig på fem intelligens-
grupper ud fra deres faglige ståsted. Fx gik idrætslærerne i gruppen vedrø-
rende den kropslige intelligens, og matematiklærerne i gruppen vedr. den
matematisk-logiske intelligens. Efter en times tid kom grupperne tilbage til en
fælles præsentation med deres forslag (se bilag 5).

Under fremlæggelsen var der kun enkelte spørgsmål, men stemningen
var fin, og personalet syntes selv, at der var kommet mange gode idéer på
bordet.

Problemet var blot, at mange af idéerne omhandlede konkrete fysiske
elementer som et huggehus eller en skateboardbane, frem for funktioner
som at eksperimentere med farver, lyd og lys og at veje og måle. Mulighe-
den for at arbejde med overordnede pædagogiske tanker for udearealerne
var ikke udnyttet i hverken det indledende oplæg eller gruppearbejdet.

Efter fremlæggelsen efterspurgte den eksterne observatør, der var til-
knyttet projektet, til de mere overordnede pædagogiske tanker om udearea-
lernes funktion i forhold til de 8 kompetencer. Han henviste til de tanker, per-
sonalegruppen havde gjort sig omkring de indendørs rammer, og efterlyste
noget tilsvarende for udearealerne.

Personalet blev tydeligt overrasket over, at de i store træk var faldet tilba-
ge til overvejende at foreslå meget konkrete elementer, ligesom da de star-
tede arbejdet med ombygningen.

Man blev derfor enige om at gemme de konkrete ideer og forslag, som
man var kommet frem, til en senere lejlighed, og på det næste møde at tæn-
ke mere overordnet pædagogisk. Man overlod til ledelsesteamet at planlæg-
ge indholdet af næste møde, som blev afholdt ugen efter.

Andet idémøde
Ledelsen havde besluttet, at mødet skulle fokusere på "gøre-ord" med hen-
blik på at nærme sig en pædagogisk vision om, hvordan udearealernes
skulle bruges.

Grupperne beskrev, hvordan de mente, udearealerne kunne stimulere
forskellige intelligenser, og denne gang lykkedes det at samle sig om de
pædagogiske mål (se bilag 5).

Efter fremlæggelsen var alle enige om, at det havde været en rigtig god
proces at diskutere udearealerne ud fra pædagogiske overvejelser om,
hvordan de skulle kunne bruges. Det blev også nævnt, at selvom man kon-
centrerede sig om udvikling af én specifik intelligens, så kom der som oftest
flere intelligenser i spil på samme tid.
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Efter mødet sammenfattede skolederen og SFO-lederen alle de udsagnsord,
som var blevet fremlagt på mødet under overskriften: Udendørsarealer – det
ekstra klasserum. Det skal være muligt at: være, undersøge, eksperimente-
re, skabe, fordybe, udfolde sig, fremvise, opføre, genbruge, opleve.

Tredje idémøde
På baggrund af de overordnede tanker for, hvad personalet mente, der
skulle være muligt for at gøre på skolens udearealer, gik personalet på det
tredje møde igen i "intelligensgrupperne" for at udmønte de overordnede
pædagogiske tanker i konkrete forslag. Det er interessant at se, at forslage-
ne afviger en del fra forslagene fra første idémøde (se bilag 5).

Efter fremlæggelsen af gruppearbejdet, som ikke gav anledning til særlige
bemærkninger eller yderligere kommentarer, blev det nu skolelederens op-
gave at samle alt materialet til et endeligt pædagogisk oplæg for udearealer-
ne.

Det lå færdigt d. 25. oktober 2002, 2½ måned efter det første møde i per-
sonalegruppen, og blev sendt ud til skolens personale, skolebestyrelse,
kommunens kultur- og fritidsforvaltning og børne- og kulturudvalg samt til
Statens Byggeforskningsinstitut og Statens Forsknings- og Uddannelses-
bygninger som henholdsvis projektkoordinator og bevillingsgiver.

Endvidere blev oplægget lagt ind på Kalvehave Skoles hjemmeside,
www.kalvehaveskole.dk under titlen: LEG OG LÆRING UDE – et pædago-
gisk oplæg til Kalvehave Skoles udeareal (se bilag 6).

Udvælgelse af landskabsarkitekt
Det var indeholdt i projektet, at der blev tilknyttet en landskabsarkitekt, som
sammen med skolen og på baggrund af det pædagogiske oplæg skulle
planlægge udearealerne samt forstå projektering og tilsyn med arbejdets
udførelse. Statens Byggeforskningsinstitut deltog som projektkoordinator i
udvælgelsen ved vurdering af potentielle rådgiveres skolearbejder.

I første omgang ønskede skolen eventuelt at bruge rådgivere fra naturle-
gepladsprojektet eller fra ombygningen. Dette blev opgivet som følge af tvivl
om bl.a. de pågældende personers erfaring med at arbejde med skolers
udearealer, herunder de anlægstekniske spørgsmål, og ringe erfaring med
det tætte samarbejde med skolen omkring projektets pædagogiske ud-
gangspunkt.

To landskabsarkitekter, som opfyldte disse krav, og som samtidig var in-
teresseret i at medvirke i projektet, blev inviteret til Kalvehave Skole. Ledel-
sesteamet vurderede efter besøgene, at begge personer var velkvalificerede
i forhold til skolens måde at tænke pædagogik og fysiske rammer på. Be-
slutningen blev derfor truffet ud fra en vurdering af, hvem af landskabsarki-
tekterne, der bedst havde spurgt ind til skolens pædagogiske grundlag.

Involvering af skolens elever
Projektet indebar, at skolens elever skulle involveres med henblik på at give
dem mulighed for at påvirke deres daglige skolemiljø, så de synes, det blev
"deres". Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af to lærere, hvoraf den
ene er skolens kontaktperson til elevrådet.

Vi nedsatte et udvalg bestående af lærere, pædagoger og Jesper
(skoleleder, red.). Udvalget skulle beslutte, hvorledes børnenes
behov/ ønsker kunne tilgodeses. Forud for det første møde havde man
i nogle af de yngste klasser spurgt, hvad de kunne tænke sig på den
nye legeplads og bedt børnene om at tegne et billede af den perfekte
legeplads.
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Det stod ret hurtigt klart at børnene opfattede spørgsmålet som et tag-
selv bord. De forstod simpelthen ikke, at de så alligevel ikke ville få fx
en swimmingpool med vandrutschebane.
For at undgå urealistiske forestillinger med deraf følgende skuffelser
besluttede udvalget at fremfor at spørge direkte, skulle hele personalet
i en periode observere eleverne. Både egne elever og samtlige elever,
når man havde gårdvagt:
Hvor søgte eleverne hen?
Hvem legede i hvilke grupper og med hvad?
Hvilken indflydelse havde vejret på legemønstrene?
o.s.v.
Det fremgik tydeligt, at de elever der ikke spillede bold, søgte sammen
i mindre grupper og gik afsides. Mange byttede ting bl.a. glansbilleder.
Der blev bygget med sten, brædder og grene, klatret og løbet op og
ned af bakken.
Derfor lagde vi i det videre forløb specielt vægt på, at der skulle være
mange kroge, hvor børnene kunne være sig selv, og udearealet skulle
understøtte børnenes trang til at eksperimentere og bevæge sig.
Også elevrådet var med på sidelinjen.
Elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen informerede det øvrige elev-
råd, så alle elever fra 3. til 7. klasse har haft samme informationer som
de voksne. Tegningerne har været forelagt elevrådet, som har haft
mulighed for at kommentere og komme med forslag. De syntes det
hele så godt og spændende ud, men undrede sig over, at der ikke var
flere gynger. Også rutsjebanen ville de helst beholde. Rådet beslutte-
de, at de ikke ville bruge penge (elevrådets egne midler, red.) før ar-
bejdet var afsluttet. Det er det så nu, og på dagsordenen til næste
elevråd er punktet om legeredskaber øverst.

Beskrivelsen viser, at involvering af eleverne i planlægningen af nye ude-
arealer skal gennemtænkes godt for at få et brugbart input og for at undgå,
at børnene bliver skuffede. Involveringen lykkedes ikke særlig godt i dette
tilfælde.

Elevtegningerne blev ikke brugt, selvom de viste, at børnene har meget
klare ønsker til deres udendørs skolemiljø.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde
Da det pædagogiske oplæg var færdigt og landskabsarkitekten udvalgt, blev
der afholdt et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde med det formål at dis-
kutere oplægget og det videre forløb med skolebestyrelsen samt give skole-
bestyrelsen mulighed for at møde både landskabsarkitekten og den obser-
vatør, der skulle følge og beskrive arbejdsprocessen.

Skolebestyrelsen var meget positive over for det pædagogiske oplæg til
udearealerne og hæftede sig særligt ved de spændende tanker om at skabe
udendørs undervisningsmiljøer.

Under mødet blev sikkerhedsproblematikken omkring legeredskaber dis-
kuteret. Der var enighed om, at udearealerne gerne måtte give børnene ud-
fordringer, men at man samtidig skulle efterleve de eksisterende sikkerheds-
standarder for legeredskaber.

Skolebestyrelsen var meget tilfreds med, at skolens personale havde
kræfter og overskud til at gå i gang med endnu en ombygningsproces og
ønskede både skolen og landskabsarkitekten god arbejdslyst.

Mødet var den formelle afslutning på den indledende idéfase med udar-
bejdelse af det pædagogiske oplæg og involvering af alle berørte parter,
herunder etablering af samarbejdet med landskabsarkitekten.
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Eksempler på elevernes tegninger:
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Sammenfatning

Opbakning til projektet
Da skolens ledelse blev præsenteret for muligheden for at blive værtsskole
for udearealprojektet, var der ikke i tvivl om, at man ville tage imod tilbuddet,
såfremt der var opbakning fra kommunen, skolebestyrelsen og skolens øvri-
ge personale.

Skoleledelsens største bekymring var, om skolens øvrige personale (læ-
rerne, pædagogerne og servicemedarbejderne) mente, at det var for hurtigt
med endnu et projekt efter det vellykkede, men slidsomme ombygningspro-
jekt.

Denne bekymring holdt ikke stik. Det samlede personale var enige om at
tage imod den mulighed, der var opstået. Den samme holdning havde sko-
lebestyrelsen, der samtidig udtrykte glæde over, at skolens personale havde
lyst og energi til gå i gang med udearealerne. I kommunen var der både den
nødvendige økonomiske opbakning, men også en faglig forståelse. Det viste
sig, at borgmesteren var faguddannet landskabsarkitekt.

Det vurderes, at opbakningen har haft stor betydning for projektets positi-
ve start.

Skoleledelsens rolle
Skoleledelsen, der som tidligere nævnt som består af skoleleder, viceskole-
inspektør, SFO-leder og serviceleder, påtog sig en central rolle i planlæg-
ning og styring af idéfasen. Denne beslutning var ikke på noget tidspunkt til
diskussion og blev heller ikke anfægtet af skolens øvrige personale, måske
fordi de blev involveret i idémøderne.

Endvidere havde man fra skoleledelsens side valgt ikke at have repræ-
sentanter fra elevrådet eller forældrebestyrelsen med i legepladsudvalget,
bl.a. på grund af den stramme tidsplan. Denne beslutning blev heller ikke
anfægtet.

Beslutningen om at skoleledelsen "tog førertrøjen på", som skolelederen
udtrykte det, vurderes klart at have betydet, at projektet fra starten fik en
opmærksomhed og en status, som ikke skal underkendes.

Inddragelse af personalegruppen
Skoleledelsens arbejds- og tidsplan for idéfasen, som skulle føre frem til ud-
arbejdelse af det pædagogiske oplæg for udearealerne, lagde op til et effek-
tivt samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger med udgangspunkt i
Gardners intelligensteori. Da processen var kendt fra bygningsrenoveringen,
er det tankevækkende, at alle gruppefremlæggelserne ved første møde alli-
gevel indeholdt meget få pædagogiske tanker og visioner, men overvejende
konkrete fysiske forslag.

Det understreger, at på trods af tidligere erfaringer i personalegruppen er
det vigtigt at styre processen meget præcist for at opnå det ønskede resul-
tat. Her var det indledende oplæg ikke præcist nok. Situationen viser des-
uden, at det kan være hensigtsmæssigt for processen at involvere en eks-
tern fagperson, som kan hjælpe processen videre, når den er kørt af sporet
eller gået i stå.

Det skal fremhæves, at observatørens indgriben i forløbet blev positivt
modtaget af skolens personale og derfor påvirkede processen positivt. Dette
kan skyldes måden, kritikken blev fremført på, men det er også muligt, at
netop personalets tidligere erfaringer med en overordnet pædagogisk tilgang
har været årsagen til, at kritikken blev umiddelbart forstået.
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Gennem efterfølgende interviews med repræsentanter for personalegruppen
blev det fremført, at modellen med kun at tage udgangspunkt i intelligenser-
ne enkeltvis i idéudvikling af udearealerne blev fortænkt. Man oplevede un-
der gruppearbejdet, at flere forskellige intelligenser kom i spil, så snart man
diskuterede den fysiske opfølgning. Der var dog ikke forslag til, hvordan det
kunne have været gjort anderledes.

Skoleledelsen forslag om at udvikle et pædagogisk oplæg ved at arbejde
med intelligensmodellen over tre møder inden for en måned synes at have
fungeret godt.

Det var en overskuelig periode, men samtidig tilstrækkelig til at løse op-
gaven, fordi skoleledelsen påtog sig at planlægge og styre forløbet. Der var
da også generel tilfredshed i personalegruppen med forløbet.

Inddragelse af eleverne
Sideløbende med personalegruppens arbejde blev eleverne inddraget. Der
var ikke fra legepladsudvalgets side lagt en præcis plan for, hvordan det
skulle foregå. Inddragelsen blev derfor noget tilfældig og det vurderes, at
eleverne fik mindre indflydelse på det pædagogiske oplæg, end projektpro-
grammet lagde op til.

Personalets fortolkning af børnenes tegninger som et "tagselvbord" med
urealistiske drømme til udearealerne er lidt overraskende. Man havde bedt
om tegninger af, hvad eleverne ønskede sig, ikke hvad der var muligt at få .
Tegningerne vurderes samlet at sende et klart signal om disse ønsker.
Samtidig var hovedparten af forslagene ret beset realistiske i forhold til, hvad
der kendes fra andre skoler. Mange elever ønskede eksempelvis dyr på
skolens udearealer til trods for, at der er tale om en landkommune. Både
store dyr som heste, får og geder og mindre dyr som kaniner, høns – og
slanger. Derudover var der flere forslag, der samlede sig om et naturpræget
miljø, fx labyrint, bikuber, huler, skov etc.

Der ses at være muligheder i elevtegningerne, selvom problemet med
skuffede forventninger over alt det, der så ikke kan lade sig gøre, må hånd-
teres. Hvis man vil inddrage eleverne i udformning af udearealerne, kræver
det, at man går ind i en fortolkning af elevernes forslag som udgangspunkt
for det videre arbejde. I dette tilfælde indgik tegningerne ikke i det materiale,
landskabsarkitekten blev præsenteret for.

Observationerne var efter personalets mening en mere brugbar metode til
kortlægning af, hvad eleverne ønskede sig på udearealerne. Observationer-
ne blev da også inddraget i det pædagogiske oplæg for udearealerne. Ob-
servationerne ses her som en god metode til at kortlægge anvendelsen af
det eksisterende anlæg, herunder at identificere både populære og ubrugte
arealer og faciliteter, men de afspejler hverken ønsker eller mangler.

Valg af rådgiver
Skolen fik som beskrevet ovenfor hjælp til valg af rådgiver fra udviklingspro-
jektets koordinator og observatør. De afsøgte mulighederne, så skolen kun
behøvede at tage stilling til, hvem af de to anbefalede rådgivere, de mente at
kommunikere bedst med.

Udvælgelsen rejser et generelt problem. Skoleledelser har generelt ikke
en baggrund, der umiddelbart giver mulighed for at vælge rådgiver på et fag-
ligt grundlag. I de mindre kommuner, som ikke har egne landskabsfaglige
medarbejdere, kan det derfor være nødvendigt at besøge andre skoler, der
har udført lignende projekter, og foretage valg af rådgiver på det grundlag.
Derudover er det personlige møde afgørende for samarbejdsrelationen.
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Fra pædagogisk oplæg til skitseprojekt

I planlægningsfasen arbejdede landskabsarkitekt og legepladsudvalg sam-
men om den videre skitsering på baggrund af det pædagogiske oplæg. I før-
ste omgang blev alle udearealer inddraget vel vidende, at det senere blev
nødvendigt at prioritere i forhold til de økonomiske midler.

Den ideelle plan
Dagen efter det ekstraordinære skolebestyrelsesmøde afholdtes det første
planlægningsmøde med landskabsarkitekten og skolens legepladsudvalg.

Landskabsarkitekten blev udpeget som referent i møderækken. Skolen
havde haft positive oplevelser med denne model, fordi det betød, at de af
referaterne kunne se, om rådgiveren havde forstået skolens idéer, ønsker,
kommentarer osv.

På mødet blev landskabsarkitekten orienteret om det pædagogiske op-
læg, og om hvordan udearealerne blev brugt af børnene. Landskabsarki-
tekten spurgte til særlige forhold, regler eller servitutter for området, som der
skulle tages hensyn til. I begyndelsen af december 2002 fremlagde hun sit
første skitseforslag til en helhedsplan for legepladsudvalget.

I forslaget var skolens udearealer delt i to hovedområder: den "formelle"
østside og den "naturprægede" vestside. Østsiden, som med ankomst- og
indgangsområde er skolens "visitkort", var foreslået udformet med enkle, kla-
re former og "hårde" materialer som beton, asfalt, fliser mv. Ud fra skolens
ønske om at skabe udendørs undervisningsmiljøer var der forslået etableret
forsænkede undervisningshaver ud for klasselokalerne. Ønsket om at have
vand til leg og eksperimenter var imødekommet med en vandrende.

Vestsidens funktion som naturlegeplads var foreslået udbygget i kontrast
til zonen langs bygningerne, hvor terrænforskellen til det lavere liggende
naturområde blev fremhævet med betonstøttemure (se plan s. 21). En ind-
bygget trappe kunne bruges til amfiteater. Den eksisterende, noget malpla-
cerede jordvold var genbrugt til et lille bakkeområde. Parkeringspladsen
nord for skolen, som til daglig bruges af idrætsforeningen, var foreslået op-
streget til boldspil.

Generelt var legepladsudvalget meget positivt overfor forslaget og havde
kun få ændringsforslag og kommentarer. Der var enighed om, at udearea-
lerne foran skolen mod øst, dvs. den oprindelige skolegård, havde højeste
prioritet. Landskabsarkitektens opgave var herefter med udgangspunkt i de
fremkomne kommentarer og den anlægsøkonomiske ramme på 300.000 kr.
at udarbejde et skitseprojekt med fokus på specielt østområdet.

Det blev aftalt, at landskabsarkitekten skulle fremsende det nye skitse-
projekt til skolen, så skolens personale fik mulighed for at se og diskutere
forslaget inden næste legepladsudvalgsmøde.

Legepladsudvalget fremlagde følgende skitseforslaget for personalet på
et pædagogisk rådsmøde. Her var der også tilfredshed. Der fremkom dog
forslag til projektet, bl.a. en gammeldags pumpe ved vandrenden og uden-
dørs musikinstrumenter.
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Den skrabede plan
Skolen modtog skitseprojektet i midten af februar 2003 (se planen s. 22–23).
Dette gav anledning til så megen bekymring og skuffelse i legepladsudval-
get, at man valgte ikke at fremlægge den for det øvrige personale. På det
efterfølgende legepladsudvalgsmøde blev problemstillingen forelagt land-
skabsarkitekten.

Selvom skolen havde været indstillet på, at kun dele af den ideelle plan
kunne gennemføres med de midler, som var til rådighed, var man af den
opfattelse, at planen var blevet alt for skrabet.

Specielt var det et problem, at der var meget lidt tilbage af de vigtige
udendørs undervisningsmiljøer.

Man blev hurtig enige om, at det var nødvendigt at koncentrere sig om
alene østsiden. Her var der størst behov for fornyelse, og her skulle de vigti-
ge udendørs undervisningsmiljøer placeres.

Derudover drøftede man med landskabsarkitekten, om der var opgaver,
der kunne udføres af skolen og kommunen som supplement til bevillingen.
Landskabsarkitekten var indstillet på at omarbejde skitseprojektet for østsi-
den på grundlag af mødet og af en tilbagemelding om arbejder, der kunne
udføres uden for entreprisen.

Tilbagemeldingen blev, at skolen selv ville fjerne de nedslidte legered-
skaber samt flisebelægninger. Kommunen ville køre overskudsjord væk og
fjerne faldunderlaget under legeredskaberne.

Den endelige plan – og en ekstra bevilling
Under planlægningsforløbet blev skolen opmærksom på muligheden for at
søge fondsmidler som supplement til de bevilgede midler. Der blev i Leader+
Fonden søgt midler svarende til, at alle ønsker kunne realiseres.

Derudover ansøgte skolen kommunen, om en tidligere bevilling på reno-
vering af fliser kunne indgå som en integreret del af det samlede projekt for
udearealerne.

Begge ansøgninger blev imødekommet. Det betød en udvidelse fra
300.000 kr. til ca. 680.000 kr. til projektet.

Selvom det var en stor satsning, havde skolen inden tilsagnene godkendt
det omarbejdede skitseprojekt og bedt landskabsarkitekten at gå videre med
budgetoverslag og udbudsmateriale for at sikre, at projektet kunne igang-
sættes i foråret 2003. Med den udvidede bevilling blev det muligt at realisere
stort set alle ønsker i den endelige plan (se plan s. 24).

Som en del af projektet skulle skolen konsekvensvurdere, om det endeli-
ge projekt opfyldte de ønsker til skolens udearealer, der var formuleret i det
pædagogiske oplæg (se bilag 7).

Notatet beskriver, hvilke konkrete muligheder, udearealerne giver for at
stimulere de 8 intelligenser, som det pædagogiske oplæg byggede på. Kon-
klusionen angiver, at skolen mener, at den pædagogiske målsætning er ble-
vet opfyldt:

Denne gennemgang af hvilke aktiviteter der vil kunne lade sig gøre in-
den for rammerne af – dels tegningsmaterialet – dels de nøje afsatte
midler – viser, at det skitserede projekt for en meget stor del opfylder
de krav alle børn og medarbejdere har til det kommende udeareal.
Børn og voksne ved Kalvehave Skole vil både i skoletid og fritid have
muligheder for at udfordre og udvikle deres evner og muligheder.
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Kalvehave Skole. Skitseforslag – vestsiden
”den ideelle plan”

1. Boldbane
2. Busket
3. Siddeplint
4. Bænk
5. Krat
6. Bærbuske
7. Gynge
8. Højbed
9. Pilekrat
10. Lund
11. Tømmerdepot
12. Bålplads
13. Byggelegeplads
14. Hytte
15. Vindmåler
16. Vandmåler
17. Solfanger
18. Scene
19. Espalier
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Kalvehave Skole. Skitseforslag – østsiden
”den ideelle plan”

1. Parkering
2. Bøgehæk
3. Bøgehæk
4. Rød asfalt
5. Siddeplint
6. Pilekrat
7. Vandbassin
8. Birkelund
9. Sort asfalt
10. Espalier
11. Fysikhave
12. Musikhave
13. Skulpturhave
14. Huggegård
15. Fortællehave
16. Bænk
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Kalvehave Skole. Skitseprojekt – vestsiden
”den skrabede plan”

1. Boldbane
2. Busket
3. Siddeplint
4. Bænk
5. Krat
6. Bærbuske
7. Gynge
8. Højbed
9. Pilekrat
10. Lund
11. Tømmerdepot
12. Bålplads
13. Byggelegeplads
14. Hytte
18. Scene
19. Espalier
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Kalvehave Skole. Skitseprojekt – østsiden
”den skrabede plan”

1. Parkering
2. Bøgehæk
3. Pilekrat
4. Sand
5. Grus
6. Pilekrat
7. Vandbassin
8. Birkelund
9. Sort asfalt
10. Græs
11. Musik
12. Espalier
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Kalvehave Skole. Projekt – østsiden
”den endelige plan”

1. Parkering
2. Bøgehæk
3. Pilekrat
4. Græs
5. Pilekrat
6. Kornelbusket
7. Rosenbed
8. Birkelund
9. Flagstang
10. Musikhave
11. Formningshave
12. Fortællehave
13. Espalier
14. Bed
15. Vandrende
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Sammenfatning

Tidsstyring
Planlægningsfasen blev styret af en fast tidsplan for at sikre, at anlægsar-
bejdet, som det var ønsket af bevillingsgiver, kunne igangsættes i foråret
2003. Tidsplanen blev stort set fulgt til trods for, at skitseprojektet måtte om-
arbejdes. Det vurderes at have været en fordel, at tidsplanen var stram, så
der ikke gik for lang tid mellem idéfasen og anlægsarbejdet. På Kalvehave
Skole var det tydeligt, at man både i legepladsudvalget, i personalegruppen
og skolebestyrelsen kunne mærke en begyndende utålmodighed for at
komme i gang med anlægsarbejdet, så snart den endelige plan var vedta-
get, selv om projektering og prissætning ikke var færdig. Der var da gået ca.
¾ år siden beslutningen om skolens deltagelse i projektet, hvilket må be-
tragtes som kort tid i forhold til processen.

Kommunikation og fælles forståelse
Der var lagt op til en tæt dialog mellem skole og rådgiver omkring koblingen
af det pædagogiske oplæg og projekt. Det kom klart frem, at skolen via de-
res arbejde med det pædagogiske oplæg var godt forberedt til at møde
landskabsarkitekten, ligesom landskabsarkitekten med sine erfaringer og
faglighed indgik i en fin dialog med legepladsudvalget og fik indhentet en
række oplysninger om skolen, som var nødvendig for hendes videre arbejde
med skitseringen. Det vurderes hensigtsmæssigt for kommunikationen, at
landskabsarkitekten skrev mødereferater, så legepladsudvalget kunne se,
om der var opnået en fælles forståelse om beslutningerne. Dette var især
vigtigt for bearbejdningen af idéerne i de pædagogiske oplæg. Men alligevel
opstod der en forståelsesbrist: Det var planlagt, at der skulle udarbejdes et
skitseforslag for hele skolegrunden. Legepladsudvalget var af den opfattel-
se, at en sådan helhedsplan ville give dem grundlag for at prioritere, hvad
der var mulig at gennemføre inden for projektets økonomiske ramme, og
hvad der måtte vente.

Det viste sig alligevel at være svært for legepladsudvalget at prioritere på
grundlag af skitseforslaget uden prisoverslag på de enkelte områder og ele-
menter. Ud over en viden om, at belægningsarbejder er dyre, havde udval-
get ikke en reel fornemmelse af, hvor meget man kunne få for den eksiste-
rende bevilling. Derfor blev det overladt til landskabsarkitekten at omarbejde
skitseforslaget ud fra, hvad der var økonomisk realistisk, men Legepladsud-
valget blev alligevel meget skuffede over resultatet.

En væsentlig forklaring på de skuffede forventningen ses at ligge i, at af-
standen mellem det ideelle og det mulige ikke var blevet forstået af udvalget,
og at man derfor havde fralagt sig prioriteringen og overladt den til land-
skabsarkitekten uden en afklarende diskussion.

Rådgiverens rolle
Valg af en rådgiver med erfaring med brugerdeltagelse viste sig at være af-
gørende for, at der positivt blev løst op for den opståede krise omkring skit-
seprojektet. Ved imødekommenhed og forståelse for legepladsudvalgets
frustration og åbenhed om det videre forløb fik landskabsarkitekten genop-
rettet tilliden. Der blev lavet klare aftaler om det videre forløb og om priorite-
ring af indsatsen i overensstemmelse med skolens forventninger. Samtidig
gav krisesituationen afsæt for en indsats for at finde ekstra ressourcer. Ser-
vicemedarbejderne og kommunen kom på banen, og skoleledelsen satte sig
for at søge fondsmidler – og alt lykkedes.

Uanset det positive resultat rejser situationen tvivl om det hensigtsmæs-
sige i at fortolke et pædagogisk oplæg i en ideel, fysisk helhedsplan frem for
direkte at nærme sig de realistiske muligheder. Det er svært at skulle nøjes
med mindre, når det bedste har fået fysisk form i ”det ideelle projekt”, også
selvom man kender præmisserne.
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Fra skitseprojekt til nye udearealer

Anlægsfasen
Detailprojektering og tilbudsindhentning hvilede hovedsagelig på landskabs-
arkitekten, dog i samarbejde med skolens ledelse.
Fra skolens side ønskede man at bruge lokale anlægsgartnere til realisering
af projektet, men firmaerne fandt opgave for stor til deres kapasitet. Det lyk-
kedes dog landskabsarkitekten at finde tre anlægsgartnerfirmaer på Syd-
sjælland, som ønskede at byde ind på projektet i den efterfølgende licitation.
Firmaet, som havde det billigste tilbud, fik opgaven.

Efter licitationen afholdtes et møde med anlægsgartneren, skolens ledel-
se og landskabsarkitekten, hvor der blev aftalt tidspunkt for igangsætning af
arbejdet. Fastlæggelse af starttidspunktet var vigtig for skolen, som skulle nå
at fjerne de gamle legeredskaber og optage fliser, inden anlægsgartnerfir-
maet gik i gang. Aftalen blev, at anlægsarbejdet skulle starte i sidste uge af
maj og være færdigt inden skolesommerferien. Dog skulle selve beplantnin-
gen vente til efteråret.

Servicelederen samt hans medhjælpere tog sig af legeredskaberne, men
da de begyndte at tage fliserne op, var der nogle elever, som spurgte, om de
skulle hjælpe til. Eleverne, som deltog i arbejdet, var fra bh. klasse. og op til
5. klasse. Nogle elever var så optaget af arbejdet, at de arbejdede videre
efter skoletid. Som servicelederen udtrykte det:

Ungerne var med til at pille de gamle fliser op, og det var kanon at se.
Fliserne skulle tages op og køres væk og op i containeren. Der var vir-
kelig gejst i det, og som lærerne sagde, så lærte ungerne meget af at
arbejde sammen. Det var et kanon stort arbejde, de gjorde der, og det
var små børn vi snakker om. Det var fra børnehaveklasse og så op til
4.–5.klasse, der gik til den. De kæmpede som helt vilde. Der var flere
børn som blev efter skoletid. De knoklede cirka en uge. Med nye pro-
jekter vil vi se, om børnene kan være mere med.

Eleverne i gang med flytning af fliser.
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Klargøringsarbejdet var færdigt til den aftalte tid, men anlægsgartnerfirmaet
kom ikke før ind i juni, dvs. med 14 dages forsinkelse.

Det gav en periode med frustrationer på skolen, da det betød, at den op-
rindelige plan med at indvie skolens udearealer inden sommerferien blev
umuliggjort.

Da det nye skoleår startede i august 2003, var anlægsgartnerfirmaet sta-
dig i gang. Skolens elever var meget optaget af arbejdet med de store ma-
skiner og fulgte det nøje i frikvartererne. Det skal nævnes, at eleverne over-
holdt de opsatte afspærringer, også i den 14 dages periode, hvor rullegræs-
set ikke måtte betrædes.

Anlægsarbejdet blev afsluttet med plantning af træer og buske umiddel-
bart før indvielsen d. 24. oktober.

Eleverne var meget optaget af maskinerne.

Anlægsarbejdet var stadig i gang ved skolestart 2003.
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Indvielsen af skolens nye udearealer
Indvielsen af skolens nye udearealer foregik fredag d. 24. oktober 2003 med
deltagelse af bl.a. borgmesteren i Langebæk Kommune.
I sin tale sagde borgmesteren til børnene:

Men de voksne syntes ikke, at udendørs arealerne helt var så gode
som resten af skolen. Og så satte de sig igen ned og begyndte at tale
og skrive brev til nogle forskellige mennesker inde i København. For så
kunne det måske være, at de kunne skaffe nogle flere penge, så vi og-
så kunne få nogle klasselokaler udenfor!

Indvielsen var et stort anlagt arrangement med taler, sange og optræden af
skolens elever. Der blev desuden afsløret 3 kunstværker , som var hængt op
på gavlene på de noget kedelige cykelskure. Kunstværkerne var skabt af 5.
klasse under et projektforløb, som havde til formål at udsmykke af skolens
udemiljø.

Indvielsen bød desuden på ”åbne værksteder”, hvor elever, lærere og
pædagoger demonstrerede udendørs aktiviteter for de fremmødte gæster.

Den efterfølgende dag kunne man læse om indvielsen i Sjællands Tiden-
de under overskriften Nedslidt legeområde renoveret, og i november var
skolen med i et indslag på TV Øst om skolernes udearealer.

Eftersyn og plejeplan
De få justeringer af planen, der var nødvendige undervejs, blev afklaret me-
lem skoleledelsen og landskabsarkitekten. Afleveringen blev udskudt fra 28.
juli til 29. august som følge af bl.a. det forsinkede starttidspunkt.

Efter afleveringsgennemgangen blev enkelte arbejder justeret. En måned
efter indvielsen afholdt landskabsarkitekten sammen med anlægsgartnerfir-
maet endnu et eftersyn, da der stadig var enkelte opgaver, som ikke var
udført tilfredsstillende. De blev efterfølgende ordnet.

Efter almindelig praksis varetager anlægsgartnerfirmaet beplantningsple-
jen i det første etableringsår i samarbejde med landskabsarkitekten. Det var
derefter hensigten, at skolen skulle overtage plejen ud fra en af landskabs-
arkitekten udarbejdet plejeplan. Landskabsarkitekten har dog meddelt, at
hun ikke agter at udarbejde en plejeplan, da det er hendes erfaring, at pleje-
planer stort set aldrig følges.

Borgmesteren holder tale.
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Afsløring af elevernes kunstværk.

Den nye vandrende er meget attraktiv.

Der bliver hugget og tegnet i den nye formningshave.
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Sammenfatning

Anlægsarbejdet
Den lokalpolitiske intention om at benytte lokale virksomheder lykkedes ikke,
da firmaerne var for små. Et lokalt samarbejde kunne have udviklet sig posi-
tivt, men modsat kunne det også være blevet et problem, hvis samarbejdet
ikke fungerede. Som nævnt blev licitationen gennemført med forbehold for
arbejdets omfang svarende til de ansøgte fondsmidler, dvs. ca. halvdelen af
det samlede beløb. Den økonomiske satsning lykkedes, men man kan tvivle
på projektets succes, hvis bevillingen ikke var kommet, og dermed på det
generelt hensigtsmæssige i ”at sælge skindet, før bjørnen er skudt”. Man må
til gengæld sige, at skoleledelsen og landskabsarkitekten i den givne situati-
on holdt hovedet koldt og tacklede situationen professionelt.

Anlægsarbejdets forsinkede start var en kilde til frustration på skolen. Der
var mange, der undrede sig over, at projektet tog så lang tid, bl.a. en del
forældre, som på et tidspunkt henvendte sig til skolebestyrelsen for at få en
forklaring. Efterfølgende har forældrene i skolebestyrelsen erkendt, at de
selv og skoleledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har informeret forældrene
undervejs om projektets forskellige faser og dets fremdrift.

Erfaringerne fra Kalvehave Skole demonstrerer, at stram planlægning af
anlægsfasen, overholdelse af tidsplanen og løbende statusorientering om
fremdriften er nødvendig for den generelle forståelse for situationen.

Elevernes fliseprojekt
I forhold til elevernes hidtidige indirekte involvering i projektets idéudvik-
lingsfase via deres tegninger og personalets observationer åbnede anlægs-
fasen mulighed for en direkte involvering. Det var en positiv overraskelse for
personalet, at omkring 20 elever dagligt gennem en uge knoklede med at
fjerne gammel flisebelægning – efter eget ønske. Det har efterfølgende givet
anledning til overvejelser i personalegruppen om, hvorvidt man i højere grad
skulle have involveret eleverne i praktiske opgaver i forbindelse med pro-
jektet. Projektprogrammet gav i øvrigt mulighed for det. Flere fra personale-
gruppen har siden udtalt, at det vil være en positiv mulighed fremover.

Det var også en positiv overraskelse for personalet, at eleverne var så
interesserede i anlægsarbejdet, og at de formåede at respektere de nød-
vendige afspærringer. Det vurderes i den sammenhæng væsentligt, at ele-
verne under anlægsfasen i forbindelse med de ugentlige fællessamlinger
blev orienteret om processen og de nødvendige restriktioner på legeplad-
sen. Samtidig kan børnenes interesse måske tolkes som et udtryk for, at de
havde forstået, at projektet blev udført for dem.

Indvielsen
Børnenes aktive deltagelse i indvielsen af udearealerne med sang og dans
samt afsløringen af 5. klasses kunstværker må ses som et tilskud til en posi-
tiv forankring af projektet i elevgruppen som ”deres” udearealer. Det blev en
festdag, hvor skolens personale på bedste måde fik vist, at de mente det al-
vorligt, da de godt et år tidligere accepterede at indgå i et projekt, som
handlede om at udvikle udearealer, der kunne bruges både til leg og i un-
dervisningen.

Personalet har siden udtrykt, at de var meget spændte på, hvordan værk-
stedsaktiviteterne ville forløbe, fordi de selv ser det som en ny udfordring i
højere grad at bruge udearealerne i undervisningen. Indvielsesdagens suc-
ces gav dem en tro på at deres undervisning i fremtiden kunne beriges ved
brug af de nye muligheder i udemiljøet.

Borgmesterens vellykkede medvirken i indvielsen ses at have bidraget til
at understrege projektets betydning og relevans. Det giver prestige og som
regel også presseomtale, når den politiske ledelse prioriterer at deltage. Det
viste sig desuden, at borgmesteren havde god indsigt projektets indhold og
samtidig formåede at holde en vedkommende tale for skolens elever.
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Udendørs musiklokale med xylofon.

– ”klaporgel” og –

– ”krintromme”, der er stemt i samme tone.
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Sammenfattende evaluering af processen

På baggrund af den løbende opfølgning af processens forløb samt afslut-
tende interviews med skolens personale, forældrebestyrelse, landskabsar-
kitekt mv. behandles her en række forhold, som dels har karakteriseret Kal-
vehaveprojektet, dels ses at være af generel interesse for gennemførelse af
andre udviklingsprojekter på skolernes udearealer.

Kobling mellem pædagogik og udearealer
Ifølge projektprogrammet var det formålet at samle erfaringer med fornyelse
af udearealer, hvor der blev taget udgangspunkt i overordnede pædagogiske
overvejelser. Det var en forudsætning, at udearealerne skulle bruges til både
leg og undervisning i skoletiden og til aktiviteter i SFO-tiden.

Det må konkluderes, at det til trods for tidligere erfaring var svært for læ-
regruppen at holde sig til at beskrive kompetencer og muligheder frem for
fysiske elementer, men også at – da det lykkedes – gav et fælles teoretisk
og pædagogisk ståsted for udformningen af det konkrete, fysiske projekt.

Det vurderes, at projektet vandt ved denne fremgangsmåde, og at den
fremtidige anvendelse i undervisningen derved bliver mere bevidst og ved-
holdende. Kun var den ønskede konsekvensvurdering af det konkrete pro-
jekt i forhold til det pædagogiske oplæg ikke optimal i sin detaljering. Det
formodes at være begrundet i, at skolelederen, som var ansvarlig for opga-
ven, på det givne tidspunkt stod over for et jobskifte.

Organisering af projektet
Projektprogrammet var bygget op om en række beskrevne faser med hen-
blik på, at alle aktører klart kunne følge forløbet.

Faseopdelingen vurderes stort at have fungeret efter hensigten. Blot blev
den uklar for bl.a. forældrene under projektering og licitation, som kun land-
skabsarkitekten og skolens ledelse var involveret i. En bedre orientering om
den nødvendige tid til disse faser kunne have hindret opfattelsen af, at der
ikke skete noget.

Faseopdelingen blev fulgt op med en tidsplanlægning, som var stram af
hensyn til bevillingsgivers ønske om hurtig projektfærdiggørelse. Skolens
tidsplan holdt, indtil anlægsgartneres udskydelse af starttidspunktet sinkede
færdiggørelsen en måned. Uanset dette er det værd at bemærke, at det
samlede projektforløb blev gennemført på blot 14 måneder.

Projektstyring
At skoleledelsen fra starten valgte at tage ansvaret for projektets styring
skyldtes dels, at ledelsen var meget engageret i projektet, dels at tidsram-
men var så stram, at forløbet skulle håndteres effektivt. Det var derfor ledel-
sen, der udarbejdede tidsplanen og udpegede legepladsudvalget. Lege-
pladsudvalget var forum for møderne med landskabsarkitekten. Det var også
ledelsen, som valgte idémødernes workshopkarakter, ligesom den også
valgte det teoretiske udgangspunkt for det pædagogiske. Endelig var det
skoleledelsen, som formulerede det endelige pædagogiske oplæg og udar-
bejdede konsekvensvurderingen af skitseprojektet.

Der har på intet tidspunkt i processen været rejst kritik af eller sat
spørgsmålstegn ved ledelsens initiativer, og fra personalets side er man af
den opfattelse, at man har haft en passende indflydelse på processen, og at
ledelsen undervejs i processen har givet de nødvendige informationer. Det
indikerer, at personalegruppen har stor tillid til ledelsen.
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Det er en mulighed, at ledelsens massive styring af processen har tilside-
sat andre kompetente aktørers ønske om at medvirke, f.eks. fra forældre-
gruppen. Desuden blev elevernes deltagelse overset, indtil de i anlægsfasen
lidt overraskende for personalet selv gik aktivt ind i arbejdet.

Under mindre stramme tidsrammer er der antageligt ikke et modsæt-
ningsforhold mellem den stringente ledelsesstyring og en bredere involve-
ring af aktører. Til gengæld vurderes ledelsens engagement i og styring af
processen at have tilført projektet større opmærksomhed og status, end el-
lers forventeligt.

Landskabsfaglig sparring
Landskabsarkitekten var udvalgt på grund af hendes erfaring med både
skoleprojekter og brugersamarbejde med henblik på at opnå en planlæg-
ningssituation med et optimalt forløb.

Under hele processen har skolen haft tillid til, at landskabsarkitekten har
forsøgt at leve sig ind i skolens værdigrundlag og i den måde, skolens per-
sonale ønsker at drive skole på. Modsat har landskabsarkitekten været me-
get glad for at samarbejde med en skole, der har en klar pædagogisk hold-
ning til de fysiske rammers betydning. Det pædagogiske oplæg blev opfattet
som et inspirerende udgangspunkt for opgaven.

Begge parter har under processen hver for sig haft særlige synspunkter
på bestemte områder, men hver gang er de faglige argumenter, pædagogi-
ske som landskabsfaglige, blevet holdt oppe mod hinanden i argumentatio-
nen på en ligeværdig måde.

Skolen var generelt meget begejstret for landskabsarkitektens rumlige
fortolkninger af de undervisningsmæssige tilgange til udearealerne og syn-
tes, at landskabsarkitekten havde forstået ånden i det pædagogiske oplæg.

Den gode kontakt mellem parterne og landskabsarkitektens erfaring med
brugersamarbejde var afgørende for, at en krise i skitseringsforløbet blev af-
klaret uden videre problemer. Det understreger, at en ”god kemi” og fælles
forståelse mellem skole og rådgiver kan være altafgørende for både forløb
og resultat. At landskabsarkitekten desuden havde erfaring med at projekte-
re udearealer på skoler, var dog heller ikke uvæsentligt.

Projektforståelse
En ting som flere gange blev nævnt både af lærere, pædagoger og forældre
er, at de ville have ønsket, at landskabsarkitekten havde præsenteret en
model for det endelige skitseforslag frem for kun en plantegning.

Dette ønske blev interessant nok først fremført efter indvielsen af udeare-
alerne. Det skal angiveligt ikke forstås som en kritik af de nye udearealer,
men blot ses som et udtryk for, at man efter at have set det færdige resulta-
tet har forstået, at man ikke helt kunne bedømme plantegningerne.

Landskabsarkitekten var enig i, at en model langt bedre forstås af de fle-
ste mennesker. Hun havde dog måtte fravælge modelfremstilling under hen-
syn til honorarets økonomiske ramme.

Servicelederen som ressource
På Kalvehave Skole er servicelederen (pedellen) med i ledelsesteamet og i
dagligdagen ansvarlig for udearealernes drift og vedligeholdelse.

Servicelederen var fra starten meget positiv over for projektet, og hans
positive indstilling kom til at præge processen. Han deltog ikke i idémøderne,
men bidrog med konstruktive idéer og praktiske oplysninger, når ledel-
sesteamet diskuterede udearealerne under møderne i legepladsudvalget.
Denne forankring i driftsenheden ses som en forudsætning for projektets vi-
dere udvikling.

Servicelederen spillede en central rolle i de klargøringsarbejder, skolen
påtog sig for at spare på anlægsbudgettet, ved dels at foreslå, dels at udføre
arbejderne. Endelig håndterede han på bedste vis elevernes tilbud om hjælp
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med at flytte fliser, hvilket var en stor succes i forhold til elevernes inddragel-
se i processen.

Servicelederens placering i ledelsesteamet og i legepladsudvalget sam-
menholdt med hans personlige engagement betød, at han blev en vigtig res-
source i processen. Anlæggets udvikling fremover hviler desuden meget på
hans faglige indsats.

Inddragelse af eleverne
Skoleledelsen havde en klar plan for at involvere skolens personale i pro-
cessen, mens inddragelse af eleverne var mindre gennemtænkt.

Gårdvagternes observationer af elevernes brug af udearealerne vurderes
for få og usystematiske til at tegne et troværdigt billede af forholdene. Ob-
servationerne, der indgik i personalets oplæg til udearealerne, viste, at ele-
verne legede i mindre grupper, brugte træerne og krattet samt legede på de
eksisterende legeredskaber mv. Der blev ikke observeret overraskende le-
gesituationer, hvilket er forståeligt i forhold til indsatsen.

Det er til gengæld overraskende, at elevtegningerne af skolens personale
blev fortolket som mere eller mindre ubrugelige. Fortolkningen må bedøm-
mes som unuanceret ud fra den betragtning, at næsten samtlige tegninger
havde et eller flere realistiske forslag, at der var et stort indhold af naturtil-
knyttede elementer, og at forslagene om dyrehold var et klart svar på opga-
vens spørgsmål om, hvad de ønskede sig.

Det mest vellykkede eksempel på elevernes medvirken i processen var
det ovenfor omtalte ”fliseprojekt”, hvor børnene selv tog initiativ til at hjælpe
og dermed viste, at de også gør en ressource.

Derudover bør det kunstprojekt, som en af skolens billedkunstlærere
gennemførte sammen med 5. klasse, fremhæves som en oplagt udnyttelse
af anlægssituationen i undervisningssammenhæng.

Retrospektivt har disse eksempler på elevinddragelse givet stof til efter-
tanke for skolens personale. I bredere sammenhæng demonstrerer det den
positive mulighed, der ligger i at inddrage eleverne i projekter, der vedrører
deres daglige skolemiljø.

Det var ikke muligt at vurdere børnenes brug af det helt nye anlæg. Der
går lang tid, før anlægget har vist sit værd i forhold til både elevernes og læ-
rernes daglige rutiner. Imidlertid var det synligt klart allerede ved indvielsen,
at børnene har taget specielt vandrenden med tilhørende pumpe og musik-
haven til sig. De udendørs musikinstrumenter blev daglig hørt fra havnen,
blev det oplyst af lokale beboere ved indvielsen, dvs. på flere km's afstand.
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Konklusioner og anbefalinger

Udviklingsprojektet på Kalvehave Skoles udearealer må betegnes som en
succes til trods for enkelte problemer som f.eks. den begrænsede inddragel-
se af specielt eleverne og en enkelt økonomisk svipser, hvor der ikke var
blevet afsat penge til rødt asfaltslidlag på et mindre areal. Skolen og kom-
munen arbejder nu med at få løst dette problem. Der forestår desuden sko-
len den opgave at arbejde videre med implementering af helhedsplanen for
vestsidens legeområde, herunder at skabe forbindelse mellem inde og ude.

Det var projektets formål at tilvejebringe et demonstrationsprojekt, der
kunne vise, hvordan ældre, utidssvarende og nedslidte udearealer kan ud-
vikles til inspirerende udemiljøer til leg og læring. Det mål må vurderes nået.

Det var ligeledes et formål at støtte en proces, hvor alle relevante aktører
bidrog til udviklingen på et formuleret pædagogisk grundlag. Det vurderes
næsten nået.

Endelig var det indeholdt i projektet, at den viden og erfaring, der blev
genereret, skulle dokumenteres. Det er hermed gjort.

De vigtigste anbefalinger til lignende projekter kan opridses i følgende
punkter:

– Et pædagogisk oplæg for udearealerne udarbejdes som afsæt for det
konkrete fysiske projekt.

– Processtyring placeres i skoleledelsen under hensyn til projektets status i
og uden for skolen.

– Projektet organiseres om klart afgrænsede og overskuelige faser.
– Rådgiver udvælges omhyggeligt ud fra erfaring, ”kemi” og fælles forståel-

se af den pædagogiske tilgang.
– Servicelederen inddrages som medansvarlig for proces, projekt og drifts-

opgave.
– Inddragelse af eleverne som er udearealernes hovedbrugere, planlægges

bevidst.
– En visionær idealplan erstattes af en realistisk model med henblik på

bedst mulig forståelse af projektet.
– Der gøres en aktiv indsats for at søge eksterne økonomiske midler.
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Bilag 1. Oversigt over procesforløb

2002

08. august Kalvehave Skole og Langebæk kommune meddeler, at
de er interesseret i at deltage i projektet.

14. august Kalvehave Skole udvælges som projektskole

22. august Skolebestyrelsesmøde – orientering om projektet

26. august Eleverne orienteres om projektet

27. august Idéudvikling af udearealerne v/ skolens personale

03. september Idéudvikling af udearealerne fortsat

10. september Idéudvikling af udearealerne fortsat

17. september Sammenskrivning af pædagogisk oplæg for udearealerne

10. oktober Udvælgelse af landskabsarkitekt

24. oktober Skolebestyrelsesmøde – orientering og status for pro-
jektet

25. oktober Pædagogisk oplæg fremsendt til By og Byg og SFoU

07. november Skolebestyrelsesmøde – orientering og drøftelse af det
pædagogiske idéoplæg

08. november 1. Arbejdsgruppemøde med landskabsarkitekt

09. december Skitseforslag fra landskabsarkitekt (”den idéelle plan”)

09. december 2. arbejdsgruppemøde med landskabsarkitekt

2003

11. februar Skitseprojekt fra landskabsarkitekt (”den skrabede plan”)

20. februar 3. arbejdsgruppemøde

14. marts Projekt fra landskabsarkitekt

23. marts Skolens skriftlige kommentarer til projektet

25. marts Projekt med få justeringer fra landskabsarkitekt (”den en-
delige plan”)

27.marts Udbudsmateriale fra landskabsarkitekten

31. marts Besigtigelsesmøde med anlægsgartnerfirmaer inden ud-
sendelse af materiale.

02. april Fremsendelse af udbudsmateriale til anlægsgartnere

08. april Ansøgning fremsendt til Leader+ Fonden
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28. april Licitation og budget

08. maj Bevillingsskrivelse fra Leader+ Fonden på 300.000 kr.

15. maj Revideret budget fra landskabsarkitekten på baggrund af
kommunalt tilskud og fondsbevilling

24. maj Underskrivelse af kontrakt med anlægsgartnerfirma

26. maj Opstartsmøde

10. juni Anlægsarbejde igangsættes

15. juni Revideret budget

28. juli Aflevering

29. august 1. eftersyn efter aflevering

24. oktober Indvielse af skolens nye udearealer

24. november 2. eftersyn
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Bilag 2. Så går det løs igen

20-08-02

Så går det løs igen !!!!

Projektet omkring vores udearealer bliver til noget.

Som I måske kan huske skrev jeg før skolestart lidt om at Mini-
steriet havde vist interesse for at bruge os som ”prøveklud” . Vi
blev opfordret til at deltage i et forskningsprojekt omkring ind-
dragelse af udearealerne i undervisningen- med fokus bl.a. på
natur og teknik samt andre relevante undervisningsfag.
Man ønsker attraktive og bæredygtige rammer for leg og læring.

Vi skal til gengæld efter renoveringen være til rådighed som
demostrationsprojekt for besøgende i et vist omfang.

Normalt er financieringsmodellen for sådanne projekter 50% /50
%; men i dette tilfælde har Langebæk kommune fået tilbudt at
hvis vi vil/kan yde 75.000 kr. vil Ministeriet yde 225.000 kr.
Arkitekt, rådgiverhonorar og alt andet bliver ligeledes betalt at
Ministeriet.

Borgmester, viceborgmester og …….. synes alle dette er et
fantastisk tilbud som vi ikke kan eller skal lade gå fra os.

Vi havde sidste onsdag møde med Karen Attwell (projektleder)
og Benny Schytte (proceskonsulent /observatør)
De var begge meget interesserede for mulighederne her hos os
(Der ser også noget nedslidt ud rundt om vores fine indendørs
lokaler.!!!)

Som altid med sådan nogle projekter skal vi helst
være færdige inden vi er gået i gang. ; men det
har vi da prøvet før – Ikke sandt!! ?? !!.

Vi har i en lille selvbestaltet styregruppe bestående af: Afde-
lingstovholdere (Marianne og Peter), SR og TR (Malene og Bir-
git), Michael, Ulla og jeg planlagt følgende tidsplan, som vi me-
ner vil give os en reel chance for at nå et godt resultat.

Vi skal jo hele tiden huske på, at de beslutninger vi tager, de ideer der kom-
mer frem former vores udendørsarealer for de næste mange, mange år.
Det er nu vi skal være idéfyldte og kreative for vi får aldrig et tilbud magen til
dette igen !!!
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Forslag til arbejdsplan:

20/8: Præsentation af projektet for BUK-udvalget

22/8: Præsentation for Skolebestyrelsen,
Evt. medinddragelse af forældre aftales på dette
møde.

26/8: Introduktion for børn i lille og store afdeling.
De enkelte klasseteam nedskriver børnenes tan-
ker/ideer/ønsker til ændret brug af udearealer i løbet
af uge 35/36.
Elevrådet samler og fremlægger resultatet.

27/8: Oplæg / introduktion for alle medarbejdere.
Oplægsholder Benny Schytte,
Planlagt mellem 14.00-16.00
Nedsættelse af arbejdsgrupper med udgangs-
punkt i Gardners teori om de 8 intelligenser.

3/9:         Alle medarbejdere arbejder videre i undergrupper
               vedr. intelligenser/ fagspecifikt.
               ( kl. 14.00 – 16.00)

4/9 Husk planlagt kursus med Familiecentret kl.
18.00 – 21.30 )

10/9        Sidste opsamling på ideer og tanker. Derefter
               formulering af det færdige produkt.
                ( kl. 14.00-16.00)

15/9:        Forventet afleveringsdato for det pædagogisk
                oplæg.
                Derefter kommer der så landskabsarkitekter /
                legepladskonsulenter o.lign. på.
                De forventer at det hele kan stå færdig til næste
                skolestart? - men lad os nu se !!!

            Fedt med et nyt projekt – ikke sandt ???

            God udendørs arbejdslyst!!!!

                           Jesper.
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Bilag 3. Mulighedernes rum

Mulighedernes rum.

Hvorfor vil vi det vi vil ??
Forståelsen for at læring skal ses bredere end tid-
ligere tiders fokusering kun på sproglige og mate-
matiske evner, stiller andre og større krav til ind-
retning og udformning af de lokaler og områder
hvor børnene færdes til daglig.

Alle skal lære at lære
og erkendelsen af vores omverden sker

med alle sanser.
Derfor er det vigtigt at give børnene på Kalvehave
skole så mange ”reelle” muligheder som muligt for
at opleve og erkende deres omverden.
Muligheder har fremtiden indbygget i sig.. Hvis der
i fremtiden pludselig opstår uventede forandringer
skal der – udover at kunne benytte den viden vi har
i dag - være kreative mennesker der ser mulighe-
der.
Ideer koblet sammen med andre ideer – frie ideer
som sammen danner en slags sky af muligheder- en
reserve for hvordan situationen måske – uden nogen
logiske regler – kunne løses.!!!
Legen prøver – tager fejl – prøver igen. ( uden at
tabe ansigt! )
Børn – og heldigvis også en del voksne som endnu ik-
ke helt har lukket ”legeøjet” i ser deres omverden
gennem denne sky af muligheder.
De er åbne og parate til at tænke kreativt.
”Det er bare leg ”, ”det er bare en historie ”,”det er
kun fri fantasi” ;men lige præcis denne fri fantasi
er en forudsætning for at hjernen udvikles (Kilde:
Matti Bergström: En skole for hele hjernen).
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Vi skal derfor have mange muligheder i rummet så
børn og voksne - med deres mange forskellige intel-
ligenser (Kilde: Gardners intelligensteori.) udvikler de-
res evne til at se og udnytte disse muligheder, -
bruge deres fantasi i alle former for opgaveløsning,
At kunne se:

- deres egne veje
- til at bringe

- deres egen orden
- i det kaos der omgiver

- dem.

Udviklingen af børnenes kreative evner og færdig-
heder skal ske i tæt samspil med øvrige færdighe-
der.

Selvtillid er ligeledes en afgørende faktor for at
læring kan finde sted og derfor er det vigtigt at
børn oplever respekt og forståelse for forskellig-
hed. Udforskning af muligheder både i forhold til
sig selv og andre er med til at give denne selvtillid .
Samvær og samarbejde med mennesker de ikke al-
tid selv har valgt, samt vekselvirkning mellem indi-
viduelt og fælles arbejde skal give børnene mulig-
hed for at kunne udvikles på vej mod de fælles mål.

Fordi :
Vi tror på en sansende skole

En samværende skole
En samtalende skole
En skabende skole

Hvor børn har lyst til at være og lære ,
Og hvor de voksne ikke kan lade være med at

være med.
( Det musiske udvalg )
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Bilag 4. De 8 intelligenser
Fra Howard Gardner (1979) Plakaterne udgives af Dafolo – yderligere information findes på
www.demangeintelligenser.dk
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Bilag 5. Frem mod et pædagogisk oplæg for Kalvehave Skole
Intelligens 1. idémøde 2. idémøde 3. idémøde Pædagogisk oplæg

idéer og forslag muligt at gøre ude idéer og forslag muligt at gøre ude forslag og idéer
Social - spille spil

- danse til musik
- lave mad, spise sammen
- sidde udenfor klasselokale
- inddrage børn i
  vedligeholdelse
- gruppearbejde udenfor

- tale sammen
- spille spil
- arbejde alene/ i
  mindre grupper
- inddrage børn i
  vedligeholdelse
- lege
- bygge huler

- spillehjørne
- kampplads
- læseskrog
- bygge huler
- passe bede/
  planter/huse

- tale sammen
- spille spil
- lave mad
- inddrage børn i
  vedligeholdelse
- arbejde alene/ i
  grupper
- bygge huler

- spille spil
- stole/pæle som
   kan gynge
- kroge
- stole, borde,
  bænke
- pladser i tørvejr

Kropslig - amphiteater
- vandland til natur teknik
- hytter
- sandland
- gøgleri
- grovkøkken
- mudderhul

- udfolde sig
  kreativt
- spille teater
- bruge kroppen
- eksperimentere
  med vand
- gemme sig
- fordybe sig
- øve praktiske
  færdigheder

- kryberør
- klatrevæg
- hoppeøer
- stenbunker
- broer
- kolbøttestæn-
  ger
- kampplads
- sandland

- udfolde sig
   kreativt
- udkæmpe kampe
- bruge kroppen
  som udtryksmiddel
- lege motoriske
  lege
- være sig selv
- gemme sig
- fordybe sig

- klatrevæg
- hoppeøer
- broer
- kampplads
- klatrestativer
- huler
- forhindringsbane
- sandland
- gøgler-hjørne
- mudderhul

Visuel/
rumlig

- oplevelser af rum
- undersøge
   sammenhænge
- lege og eksperimentere
  med vand
- opleve lys/mørke og
  farver

- opleve rum
- være medskaben-
  de
- store armbevæ-
   gelser
- drømme skabe
   egne miljøer
- lys/mørke

- konkrete figurer
  at lave om på
- udeværksteder
- labyrinter
- bakker/dale

- opleve rum
- undersøge
   sammenhænge
- være medskabende
- store armbevægel-
  ser
- lege og eksperi-
  mentere

- konkrete figurer
  man kan lave om
  på
- værksteder
- labyrinter
- bakker/dale

Musikalsk - musikværksted med store
  jernrør, olietønder, mv. til
  at slå på

- lytte
- fornemme
- føle
- fremføre
- synge
- gynge

- musikværksted
- store jernrør
- olietænder
- udendørs stik-
  kontakter

- lytte
- fornemme
- føle
- opfange/fatte
- fremføre
- synge
- gynge, rokke, rulle

- musikværksted
- lydrum
- store jernrør
- olietønder
- udendørs stik-
  kontakter

Personlig - alenearbejde (læse)
- være sig selv

- læse i rolige omgi-
  velser
- fordybe sig

ingen ting - søge og finde en-
  somhed
- finde læsekrog til
  læsning
- afprøve sin egen
  fysiske formåenhed
- rase ud
- bygge hus/hule

- slå løs på pude
- spillehjørne
- kampplads
- forhindringsbane
- læsekrog
- bygge by
- passe bede/plan-
  ter

Naturalistisk - de fire elementer:
  ild, vand, lidt og jord
- bålområde
- vandløb, kanaler
- eksperimentere med lys,
  lyd og luft
- dyrkning, udekøkken,
  solur

- puste
- sanse
- grave
- plante
- bage
- finde grænser
- plaske
- sprøjte

- lerbrænding
- ovne
- kanaler
- udekøkken
- solur
- kontraster
- pænt/vildt

- iagttage/observere
- undersøge
- afprøve
- luft fx puste
- jord fx grave
 - ild fx bage
- vand fx dæmme op

- ovne
- kanaler
- dyrehold
- udekøkken
- solur
- verdenshjørner
- kontraster

Logisk/
matematisk

- skak
- koordinatsystem
- veje/måle
- mønstre/mængder
- cirkel (ur, diagram)

- undersøge
- systematisere
- eksperimentere
- beskrive
- iagttage
- problematisere

- koordinatsystem
- ur
- diagram
- målestok
- spilleplade:
  skak/ludo/dam

- undersøge
- systematisere
- iagttage
- erkende
- erfarer
- vurdere

- koordinatsystem
- ur
- diagram
- målestok
- stor spilleplade

Sproglig gruppearbejde udenfor - at fortælle i større
  grupper
- spille skuespil

- store bogstaver-
  kæmpe stave-
  plade
- ord/bogstavspil

- finde plads til at for-
  tælle i gruppe
- læse i rolige omgi-
  velser
- spille skuespil

- store bogstaver
  der kan hoppes
  på
- plads til at lægge
  sig på
- kæmpe stavepla-
  de
- ord/bogstavsspil
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Leg og læring ude.

Et pædagogisk oplæg til Kalvehave skoles udeareal.

Introduktion:

I 1998 traf byrådet i Langebæk kommune 3 beslutninger som har haft afgørende betydning for udviklingen af
kommunens skolevæsen:
1. Indførelsen af en udvidet inskoling hvor lærere og pædagoger samarbejder tæt i team omkring børn fra 6

– 10 års alderen. (børnehaveklasse til 3. Klasse )
2. Alle børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse tilbydes 30 lektioner om ugen.
3. Ombygning/renovering af kommunens 3 skoler .Dette dog under forudsætning af at hver skole klart havde

formuleret sine egne pædagogiske visioner på baggrund af Folkeskoleloven af 1993 , den kommunale
målsætning samt den udvidede indskoling.

Denne ide og formuleringsfase blev afsluttet på Kalvehave skole sidst i 1998 og det samlede materiale
dannede grundlag for en meget inspirerende og udviklende dialog mellem arkitekter, pæd. personale og
forældre.
Efter ca. 6 mdr. mundede dette arbejde ud i tegninger der- trods mange ændringer og tilpasninger til den
økonomiske ramme – kunne opfylde de ønsker og krav  alle vi på Kalvehave skole/sfo har til åbne , lyse og
fleksible lokaler der er velegnede både til legen og til læringen.

Desuden bliver skolens lokaler brugt af:

Kalvehave kulturskole – en selvejende institution oprettet af aktive forældre til børn og unge i skoledistriktet.
Kulturskolen tilbyder undervisning og aktiviteter der dækker meget bredt :
Rampelyset ( drama , cirkus og gøgl) ,
Værkstedet (træsløjd ,formtasi-billedkunst) ,
Webben (webdesign),
Rockstars ( guitar/bas, far/barn-guitar , tromme , rytmik , klaver , kor/vokal, band/rockorkester)

Kalvehave juniorklub  - en kommunal klub for de 10 til 13 årige der 4 eftermiddage/ugen tilbyder aktiviteter.

Aftenskoler, idrætsforeninger samt til div. Mødevirksomhed.

Alt dette skal kunne rummes i vores fælle hus :
Kalvehave skole.

Ombygningen/renoveringen af skolens bygninger blev sat i gang november 1999 og blev afsluttet i december
2001.
Bygningerne fremstår altså i dag efter renovering som åbne , lyse , inspirerende og lyddæmpede lokaler med
mange muligheder for udfoldelse.

Bilag 6. Pædagogisk oplæg
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Nu skal skolens udeareal renoveres !

De nye  indendørs faciliteter står i skærende kontrast til skolens udeareal.
Udearealet fremstår som særdeles nedslidt, dårligt udnyttet og opstået/planlagt mere eller mindre tilfældigt.

” Skolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse , virkelyst og fordybelse at børn udvikler
erkendelse ,fantasi og lyst til at lære ”.
( Folkeskoleloven 1993)

Ovenstående formulering fra Folkeskolens formålsparagraf , samt det pædagogiske grundlag for Kalvehave
skole medfører at udearealet/ uderummet skal opfattes og tænkes  som en pædagogisk resource. Altså et
ekstra lokale , et naturligt værk -være -og lege-sted.
Derfor var det skolens intention  efter renoveringen af bygningerne at afsøge mulighederne for  støtte  til både
den planlægningmæssige og økonomiske  udvikling af skolens udeareal.
Som med ombygningen af de indendørs faciliteter er det vigtigt at skabe attraktive og bæredygtige rammer der
skal være brugbare mange år fremover.
Materialevalg samt udformning skal derfor have både en pædagogisk, æstetisk og landskabsmæssig kvalitet
for at resultatet kan blive varigt.

Børneperspektivet.
Voksnes ofte fint formulerede tanker og ideer skal holdes op mod børnenes ønsker og forventninger til et godt
uderum.
Børnenes beskrivelser af hvor,hvorfor,hvordan de benytter det nuværende område skal medtænkes i den
kommende udvikling  og udformning af udearealet.

Anlægsperspektivet.
Den praktiske udformning ønskes fordelt på så mange af skolens aktører som muligt.
Et projekt hvor børn , forældre , ansatte og professionelle fagfolk ( landskabsarkitekt , entreprenører m.v. )
arbejder sammen på hver deres niveau vil kunne skabe en fælles glæde og ansvarlighed for projektet.
Desuden vil den økonomiske ramme kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt.

Vi ønsker en tæt, åben  og kompromissøgende dialog mellem alle aktører, idet vi ser det som en bydende
nødvendighed for at alle  krav til det samlede projekt skal kunne opfyldes.

Hvad skal børnene  og de voksne kunne på udearealet ???

Tanker og ideer om Kalvehave skoles udearealer.

På Kalvehave skole ønsker vi at se uderummet som en plads ,et rum hvor hver enkelt af os kan se – og få lyst
til at prøve mange muligheder.

På baggrund af en fælles møderække med oplæg, workshops, fremtidsværksted og gruppedrøftelser blandt
skolens/sfoéns pædagogiske personale blev nedenstående tanker og ideer formuleret.
Det overordnede udgangspunkt for hele processen har været et ønske om at inddrage H.  Gardners
intelligensteori.
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Mulighedernes rum.

Hvorfor vil vi det vi vil ??

Forståelsen for at læring skal ses bredere end tidligere tiders fokusering kun på  sproglige og matematiske
evner, stiller andre og større krav til indretning og udformning af de  områder inde og ude hvor børnene færdes
til daglig.

Alle skal lære at lære
og erkendelsen af vores omverden sker

med alle sanser.

Derfor er det vigtigt at give børnene på Kalvehave skole så mange ” reelle”  muligheder  som muligt for at
opleve og erkende deres omverden .
Muligheder har fremtiden indbygget i sig.. Hvis der i fremtiden pludselig opstår uventede forandringer skal der
– udover at kunne benytte  den viden vi har i dag  -  være kreative mennesker der ser muligheder .
Ideer koblet sammen med andre ideer – frie ideer som sammen danner en slags sky af muligheder-
en reserve for hvordan situationen måske – uden nogen logiske regler – kunne løses.!!!
Legen prøver – tager fejl – prøver igen. ( uden at tabe ansigt ! )
Børn – og heldigvis også en del voksne som endnu ikke helt har lukket ”legeøjet” i - ser  deres omverden
gennem denne sky af muligheder.
De er åbne og parate til at tænke kreativt.
”Det er bare leg ”,”det er bare en historie ”,”det er kun fri fantasi” ;men lige præcis denne fri fantasi er en
forudsætning for at hjernen udvikles ( Kilde: Matti Bergström, : En skole for hele hjernen).

Vi skal derfor have  mange muligheder i rummet så børn og voksne  - med deres mange forskellige
intelligenser ( Kilde : Gardners  intelligens-teori.) udvikler deres evne til at se og udnytte disse muligheder,-
bruge deres fantasi i alle former for opgaveløsning,
At kunne se :

- deres  egne veje
- til at bringe

- deres  egen orden
- i det kaos der omgiver

- dem.

Udviklingen af børnenes  kreative evner og færdigheder  skal ske i tæt samspil med øvrige færdigheder.
Selvværd er ligeledes en  afgørende faktor for at læring kan  finde sted og derfor er det vigtigt at børn oplever
respekt og forståelse for forskellighed. Udforskning af  muligheder  både i forhold til sig selv og andre er med
til at give denne selvværd .
Samvær og samarbejde med mennesker de ikke altid selv har valgt , samt vekselvirkning mellem individuelt
og fælles arbejde skal give børnene mulighed for at kunne udvikles på vej mod de fælles mål.
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Fordi :
Vi tror på en sansende skole

En samværende skole
En samtalende skole
En skabende skole

Hvor børn har lyst til at være og lære ,
Og hvor de voksne ikke kan lade være med at være med.

( Det musiske udvalg )

Vi vil på Kalvehave skole arbejde mod at de rammerne inde og ude skal give børn og voksne mulighed for at :
Være

Undersøge
Eksperimentere

Skabe
Fordybe

Udfolde sig
Fremvise/opføre

Genbruge
Opleve.

Vi vil at
alle børn og voksne skal udfordres og udvikles i forhold til:

 deres evner og muligheder,-
 sammensætningen af intelligenser ,-

Mulighederne/aktiviteterne rettes mod de forskellige intelligenser.

Derfor skal alle børn og voksne stimuleres:
Socialt ved at kunne:

 Tale sammen i små/større grupper
 Spille spil
 Danse
 Lave mad
 Sidde
 Inddrages i vedligeholdelse af området
 Hyggesnakke i bevægelse
 Arbejde i grupper

 Arbejde alene
 Bygge huler
 Lege
 Spille skuespil
 Afspille musik
 Mægle/blive gode venner
 Kysse !

Det kunne f.eks være ved hjælp af :
Stole/pæle/stolper som stole der kan gynge,
Kroge der kan være lidt skjulte
Spille spil.
Stole , borde , bænke , pladser i tørvejr
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Fysisk aktivt ved at kunne:

 udfolde sig kreativt
 kunne være i et stort rum, spille teater,

udkæmpe kampe, lave en forestilling
 have plads til at bruge kroppen som

udtryksmiddel
 eksperimentere med vand
 lege, blive udfordret motorisk af sine

omgivelser –hoppe, springe, løbe, kravle,
krybe, balancere, gynge, vippe, svæve

 være sig selv, gemme sig, fordybe sig, trække
sig tilbage, dagdrømme, fantasilege

 fordybelse, kunne bygge videre på, vende
tilbage til noget, fortsætte

 kunne udfolde sig praktisk, øve sig på
praktiske færdigheder

 træde ind i et rum med inspiration, øve sig,
sanse/opleve, tage noget med sig, træde
beriget ud.

 påvirke/blive beriget og selv berige og blive
påvirket

Det kunne f.eks være ved hjælp af :
Kryberør
Klatrevæg
Hoppeøer
Klatrestativer,rør,stenbunker,o.s.v.
Broer , tove, stænger, stave,
Kampplads, borg, fæstning , huler
Totempæle, klatrepæle, ”molekylestativer”
Forhindringsbane

Sandland
Bygge-by
Opgang/nedgang-brandmandsrør
Gøgleri-hjørne
Mudderhul
Skateboardbane- hop, halfpipe

Visuelt ved at kunne:
 Opleve rum
 Undersøge sammenhænge og forskelle i

niveauer og landskaber
 Afprøve sig selv i forhold til andre
 Være medskabende
 Arbejde i små grupper
 Have store armbevægelser

 Opleve rummet fra forskellige synsvinkler og
anatomiske stillinger

 Drømme , være sig selv , have sit indre rum.
 Lege , eksperimentere med elementerne
 Opleve og arbejde med lys/mørke og farver.
 Skabe egne miljøer
 Lave mad.

Det kunne f.eks. være ved hjælp af :
Konkrete figurer man kan lave om på.
Værksteder
Labyrinter
Bakker/dale

Musikalsk ved at kunne:

 Lytte
 Fornemme
 Føle
 Opfange/fatte
 Fremføre
 Skabe
 Fordybe

 Bevæge
 Synge
 Gynge,rokke,rulle.
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Det kunne f.eks. være ved hjælp af :
Musikværksted ( lydrum)
Store jernrør til at slå på
Olietønder , sten , kæder .
Lytte til/ danse/arbejde til sin musik i naturen ( udendørs
stikkontakter)

Plads til at spille sin musik .

Individuelt ved at kunne:

 Søge og finde ensomhed
 Finde læsekrog til alenelæsning
 Afprøve sin egen fysiske formåen (hoppe,

klatre, svinge sig, springe)

 Rase ud – bruge kræfter på at afreagere
 Falde i staver (i bevægelse)
 Prøve sig af i forhold til andre f.eks ved spil
 Bygge hule/hus

Det kunne f.eks. være ved hjælp af :
Slå løs pude
Spillehjørne

Kampplads
Forhindringsbane
Læsekrog
Bygge by
Passe bede/planter/huse

Naturrealistisk ved at kunne:
 iagttage/observere
 eksperimentere

 undersøge/afprøve

I forhold til de 4 elementer: Luft, jord, ild og vand.
Luft:

 puste
 suge
 svæve
 flyve

 sanse
 høre
 turde
 måle, aflæse, opstille

Jord:
 kaste
 grave
 plante
 dyrke
 forme
 orientere
 kæmpe
 krybe
 kravle
 klatre
 hoppe

 rulle
 tidsbestemme
 avle
 gøde
 kæle
 pleje/passe
 føle/mærke
 se/høre
 smage/lugte
 turde genbruge ,opdele, organisere, nyskabe
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 bage, koge, stege
 tænde
 brænde (milebrænde)

 ryge (% smøger)
 turde
 opleve/ finde grænser

Vand:
 sjaske
 sejle
 plaske
 bade/lege
 kanalisere
 dæmme op
 rutche
 glide
 sprøjte

 fiske
 yngle/ avle
 turde
 opsamle
 genbruge
 måle
 føle
 opdele
 sætte grænser

Det kunne f.eks. være ved hjælp af :
Ler , brænding,ovne
Vandrutschebane,
glidebane,kanaler
Dyrehold
Udekøkken
Solur

Verdenshjørner
Kontraster lys/mørk , høj/lav, pænt(ordnet)/vildt(uordnet),
stort/ småt.

Logisk /matematisk ved at kunne:
 Undersøge
 Systematisere
 Eksperimentere
 Beskrive
 Iagttage
 Problematisere
 Finde sammenhænge
 Opstille hypoteser
 Erkende
 Gætte kvalificeret
 Ræsonnere
 Udregne
 Præcisere
 Praktisere
 Konkretisere

 Erfare
 Vurdere
 Tage stilling
 Belyse
 Analysere
 Kombinere

Det kunne f.eks. være ved hjælp af :
Tællekvadrat/koordinatsystem
Ur
Diagram/ cirkeldiagram
Brøk

Målestok
Størrelser i forhold til hinanden
Stor spilleplade/skak/dam/ludo !!!

……
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Sprogligt ved at kunne
 Finde plads til at fortælle i gruppe
 Læse i rolige omgivelser (fordybe sig)

 Spille skuespil/sketches
 Tegne/skrive som let kan fjernes igen.

 

Det kunne f.eks. være ved hjælp af
Store bogstaver der kan hoppes ……
Plads til at lægge sig / forme ord/billeder/bogstaver

Kæmpe staveplade
Ord/bogstavspil.

Læredigt:
Belæring bliver nemt til beskæring.

Giv næring til børnenes nysgerrighed.
Det er for lidt at de ved hvad DU ved.

Du må lade dig inspirere
af deres trang til at eksperimentere

Med farver, toner, ting og ord.
Timen er kort.
Verden er stor.

Afvisning skaber
en kommende taber.

Omhu for sindet i vækst
gælder mer´ end dagens tekst.

Det er det svære at forstå:
Du kan lære af de små.

Genopfrisk den skaberkraft,
som du selv engang har haft.

( Benny Andersen)

24-10-02
For alle ansatte
på Kalvehave skole
Med venlig hilsen

Jesper Kjærulf



53

Bilag 7. Konsekvensvurdering af det pædagogiske oplæg

Hvordan er det så kommet til at se ud
??
eller

Hvad har vi så fået ud af alle disse ord
???

I det pædagogiske oplæg til Kalvehave skoles udeareal stilles spørgsmålet :

Hvad skal børnene og de voksne så kunne på udearealet ???

Efter forskellige tegningsforslag er blevet sammenholdt med de økonomiske
muligheder skal det endelige tegningsmateriale holdes op overfor de oprin-
delige tanker og ideer.

Kan børnene og de voksne så det på udearealet som vi gerne
ville have dem til ????.

Det overordnede udgangspunkt for hele processen har været ønsket om at ”
alle skal lære at lære , og erkendelsen sker med alle sanser!”

Vi vil at børn og voksne skal udfordres og udvikles i forhold til deres evner
og muligheder og sammensætningen af intelligenser.

Hvilke muligheder er der for :

Social stimulans :
Hele området mod øst vil indeholde mange hyggekroge/talekroge.
Muligheder for at være lidt skjulte, for at tale, spille, være sammen i større
eller mindre grupper.
Hulebygning vil være oplagt på det vestvendte udeareal( med sten og stol-
per som byggematerialer).

Hvilke muligheder for fysisk aktivitet:
Sand/grus-land på den østvendte areal.
Det store fliseareal til alle former for hinkeruder o.s.v.
( Planlægges udsmykket i felter af skolens elever !)
Eksperimenter med vand:
Vandpost-vandrende afløb med vekslende fald.
Kæmpetrappe som stort legeområde.
Vinter – mulighed for is/overrisling.
Kampplads på den vestvendte areal
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Musikalsk udfoldelse?:
Frembringe musik i musikhaven.
Fremføre ”værker” i fortællehaven, musikhaven mod øst.
Fremføre ”værker” i amfiteater mod vest.

Individuel aktivitet ?:
Mod vest :
Byggeby – med stolper, sten o.s.v.
Hugge brænde ved brændeskuret.
Arbejde i forskellige materialer i billedkunst haven.

Naturalistisk stimulans?:
Måle, aflæse, opstille :
Arealet ved natur/teknik - arbejdende udendørs værksteder.
Værkstedshuset, bålplads.
Sejle, plaske, sjaske, kanalisere, bygge dæmninger.
Vandrenden fra vandpost – langs huset, ned ad det ”store ” vandfald til aflø-
bet.
Mange muligheder for at opleve :
lys/mørke, høj/lav, orden/uorden, stort/småt.

Matematisk stimulans ?:
Diagrammer på flisebelægning, solur mv.
Udendørs arbejdsborde v. natur /teknik.
Store trappe til diverse remser .

Sproglig stimulans ?:
Plads til store og små grupper- både mod øst og mod vest.
Spille skuespil både i fortællehaven og i amfiteater.
Mange kroge og hjørner til læse/fortælle/skrive/øve.

Denne gennemgang af hvilke aktiviteter der vil kunne lade sig gøre inden for
rammerne af
- dels tegningsmaterialet ,-dels de nøje afsatte midler - viser at det skitsere-
de projekt for en meget stor del opfylder de krav alle børn og medarbejdere
har til det kommende udeareal.

Børn og voksne ved Kalvehave skole vil både i skoletid og fritid have mulig-
hed for at udfordre og udvikle deres evner og muligheder .

For medarbejdere ved Kalvehave skole.

Jesper Kjærulff
skoleleder.
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