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Forskningsprojektet: IFC-modelserver i praksis - 
afprøvning af modelserverkonceptet i byggeriet1 
 
Slutrapport maj 2008. 
 

 
 
Indledning 
Denne rapport udgør den afsluttende rapport for forskningsprojektet IFC Modelserver i praksis. 
Forskningsprojektet påbegyndtes i efteråret 2005 og afsluttedes med udgangen af februar måned 
2008. Projektet har været længere undervejs end oprindeligt planlagt. Det skyldes at det praktiske 
byggeprojekt som IFC modelserverprojektet var hængt op på, et stykke inde i forløbet blev 
standset og efter en pause erstattet af et nyt byggeprojekt. 
 
Det praktiske byggeprojekt var fra starten Nobelbygningen, der skulle opføres på Aalborg 
Universitet. Denne bygning var tegnet af arkitektfirmaet Kjær & Richter, Århus og med 
ingeniørfirmaet Rambøll i Aalborg. Imidlertid opstod det i løbet af 2005 en række finansielle 
problemer der gjorde at Nobelbygningen alligevel ikke kom i gang. Derfor kom forskningsprojektet i 
lang tid til at ligge stille. I den periode blev der arbejdet på at finde et alternativ til Nobelbygningen. 
Sent på efteråret 2005 blev der fundet en anden bygning, nemlig Nanoteknologibygningen også på 
Aalborg Universitet beliggende på Skjernvej i Aalborg. Denne bygning havde Bjørk & Maigaard, 
Aalborg som arkitekt og igen Rambøll i Aalborg som ingeniør. 
 
Forskerteamet var kommet godt i gang, da Nobel byggeprojektet blev standset. Derfor måtte vi 
starte delvis forfra, da den nye bygning var en realitet. Dog kunne meget af den viden der allerede 
var indsamlet heldigvis genbruges omkring det nye bygningsprojekt. 
 
Projektet er gennemført af et konsortium bestående af Arkitektskolen Aarhus og Aalborg 
Universitet samt en række private firmaer og institutioner. Forskergruppen som har drevet og 
gennemført forskningsprocessen er fra Aalborg Universitet Institut for Produktion lektor Kaj 
Jørgensen og fra Institut for Byggeri og Anlæg professor Per Christiansson, lektor Kjeld Svidt samt 
erhvervs PhD studerende Kristian Birch Sørensen (i samarbejde med Rambøll, Aalborg). Fra 
Arkitektskolen Aarhus er det lektor Jørn Skauge og lektor Kristian Agger, Arkitektskolen Aarhus 
begge fra Institut for Arkitektonisk Design. Derudover har følgende deltaget som konsulenter: 
chefkonsulent, civilingeniør Jan Karlshøj fra Rambøll i Virum (formand for IAUI-DK) og ledelses- og 
IT-rådgiver Jesper Vaupel fra firmaet Byggeinformatik i Helsingør. I løbet af perioden er 
                                                 
1 IFC er forkortelsen af Industry Foundation Classes, der er en international uafhængig standard for 
repræsentation af data om bygninger. IFC udvikles af IAI (International Alliance for Interoperability). 
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professor John Mitchell fra University of New South Wales i Sydney blevet tilknyttet projektet. 
Endelig har der undervejs været kontakter til og møder med repræsentanter fra 
Byggematerialeindustrien (Christian Lerche og Anne Winfeldt Trolle), Bygteq IT (Søren Spile) og 
Knud Bindslev Informatik. Parterne i det praktiske byggeprojekt har været arkitektformaet Bjørk & 
Maigaard i Aalborg, rådgivende ingeniørfirma Rambøll i Aalborg, Søren Enggard Svenstrup 
(bygherre på Nanoteknologibygningen og betonelement producent), entreprenørfirmaet 
Myhlenberg i Arden samt Teknisk Forvaltning ved Aalborg Universitet (bygherre på 
Nobelbygningen og lejer af Nanoteknologibygningen). 
 
 
Forudsætninger for projektet 
Forud for projektet var der gennemført et forprojekt, hvor der var foretaget studier af 
modelserverkonceptets muligheder og der var gennemført afprøvning af to forskellige 
serverprodukter. Herefter valgtes IFC modelserveren fra firmaet Jotne EPM Technology A/S i 
Norge som værende den bedst egnede til formålet. 
 
Forskningsprojektets udgangspunkt var at afprøve IFC modelserverkonceptet i en praktisk 
byggesag med et begrænset antal virksomheder fra byggebranchen, som var indstillet på, at 
benytte objekt-baserede arbejdsmetoder og værktøjer i en konkret byggesag. Internationale 
erfaringer havde vist, at der er store potentielle fordele ved anvendelse af denne arbejdsmetode. 
En IFC-modelserver er, som betegnelsen antyder, en server, der kan opbevare bygningsmodeller 
repræsenteret i IFC. Serveren anvendes sammen med IFC-kompatible softwareprodukter ved, at 
samle modeldata fra forskellige aktører (eksempelvis arkitekt, konstruktionsingeniør, vvs ingeniør) 
på en server, fælles for alle aktører i et byggeprojekt. Den samlede model kan herefter tilgås via 
serveren, uansat hvor data er skabt. Herved er det muligt, at danne udtræk af modellen, som kan 
danne grundlag for forskellige anvendelser eller analyser. Det kan dreje sig visualisering, 
mængdeudtræk, kalkulationer, input til simulering af indeklima, dimensionering af 
bygningsinstallationer, mv. Den helt afgørende serverfunktionalitet er muligheden for løbende at 
foretage sikker opdatering af den samlede model. Herudover byder modelserveren på basale 
funktioner vedrørende administration af data såsom versionering, håndtering af adgangsrettigheder 
o.lign. 
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Informationsudveksling i IFC-
format over internet og lagret
og integreret på IFC-
modelserveren

 
 
IFC er implementeret i en række kommercielle software produkter som henholdsvis import- og 
eksport-moduler. I projektets løbetid er IFC i større og større grad blevet del af de almindeligst 
brugte objektbaserede CAD-værktøjer. Dette gælder således for f.eks. MagiCAD fra Progman, 
Triforma fra Bentley og ArchiCAD fra Graphisoft, Revit og AutoCAD Architecture fra Autodesk. I 
forskningsprojektet har det dog vist sig at ArchiCAD fra Graphisoft er det værktøj, som er mest 
veludviklet i forhold til IFC og som er kommet længst, når det gælder anvendelse i forbindelse med 
IFC modelserveren. Når det drejer som om løbende opdatering af en model på modelserveren, har 
forskningsprojektet vist, at ArchiCAD er det eneste IFC-baserede værktøj, der i dag kan anvendes 
til kommunikation med IFC modelserveren på den tilsigtede måde. 
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Overordnet formål 
Projektets overordnede formål har været at introducere IFC modelserveren som 
samarbejdsmedium i modelbaseret byggeri i den danske byggebranche. Med indførelsen af Det 
Digitale Byggeri har det været ønsket at støtte implementeringen af nye arbejdsmetoder eller 
værktøjer hos de forskellige virksomheder i branchen. Derfor har projektet også rettet sig mod 
implementering og anvendelse af en ny teknologi gennem at udvikle en løsning på de nye 
samarbejdsmetoder vedrørende integrering af modeller. Herigennem vil Danmark kunne bringe sig 
i front på området. 
 
Konkrete mål 
I henhold til ansøgningen har projektet taget udgangspunkt i følgende konkrete mål: 

• afprøve en kommerciel modelserver i et konkret byggeprojekt – projektering, udførelse, 
drift 

• en afprøvning og evt. tilpasning af specielle applikationer 
• opstilling af retningslinier for anvendelse af modelservere og vurdering af i hvilke 

situationer det vil være hensigtsmæssigt at bruge en modelserver 
• vurdering af modelserverkonceptet i forhold til producenter af byggevarer og –systemer 
• give modelserverkompetence til projektdeltagerne – herunder undervisningsinstitutionerne 
• formidle praktisk erfaring med modelserverkonceptet bredt i byggesektoren herunder 

direkte til læringsnetværket i ”Det digitale Byggeri”. 
 
Arbejdet i projektet som helhed 
Som nævnt led projektet i starten af at der måtte skiftes byggeprojekt fra Nobelbygningen til 
Nanoteknologibygningen. Projektet kom derfor først rigtigt i gang med starten af projekteringen af 
Nanoteknologibygningen. Den 8. august 2006 blev der afholdt et opstartsmøde for projektet hos 
Rambøll i Aalborg. 
 
Forud for starten på 3D modelleringen, blev der afholdt møde med de implicerede parter på 
Aalborg Universitet, hvor forskningsprojektets mål, projektindhold og forskergruppens 
fremgangsmåde blev forelagt. Det handlede om problemstillinger omkring brugen af 
modelserveren, herunder forskellige tekniske og praktiske ting forud for projektstarten. Desuden 
præsenteredes nogle af de analyseværktøjer, forskergruppen ville anvende i forbindelse med 
projektet, bl.a. Octaga Viewer fra Octaga AS og Solibri Modelchecker fra Solibri Inc. En af 
projektets udfordringer ville derfor blive at se nærmere på interaktionen mellem 
modelleringsværktøjerne og serveren, samt foretage forskellige afprøvninger med andet software. 
 
Fra starten gjorde vi meget ud af at fastholde sammenhængen mellem det praktiske byggeforløb 
og forskningsprojektet samt køre disse to dele sideløbende. Imidlertid stødte vi dog hurtigt ind i 
væsentlige tekniske problemer.  
 
Arkitektfirmaet Bjørk & Maigaard såvel som ingeniørfirmaet Rambøll havde begge fra starten meldt 
ud at de ville bruge Architectural Desktop (ADT) til opgaven. Dette valg fastholdt arkitektfirmaet 
som modellerede i ADT. Imidlertid var ADT2005/ADT2006 ikke så udviklet mht. at kunne udveksle 
bygningsmodellen i IFC format. Det krævede, at der blev installeret et 3. parts plugin, der kunne 
skabe en IFC fil. Import af IFC-filer til ADT var desværre ikke af tilstrækkelig kvalitet.  
 
Ingeniørfirmaet Rambøll der i starten ligeledes havde tænkt sig at anvende ADT, meldte da 
projekteringen begyndte ud at firmaet var gået over til at anvende Tekla fra Tekla Corporation som 
deres 3D modelleringsværktøj. Årsagen er at Tekla som ingeniørværktøj er meget velegnet til 
løsningen af konstruktionsopgaver. Endelig brugte Rambølls VVS-afdeling MagicCAD til 
modellering af installationer. Begge de anvendte værktøjer var i stand til at eksportere til IFC i 
rimelig kvalitet men ingen af værktøjerne havde anvendelige import moduler til disposition. 
 
Dertil kom, at nogle væsentlige funktionaliteter på dette tidspunkt manglede i modelserveren. 
Mulighederne for at lægge modeller op på serveren og trække modeller eller delmodeller ud af 
serveren i IFC formatet var til rådighed og der var under visse forudsætninger desuden mulighed 
for at samle flere modeller i ét repository (datasæt) men muligheden for at skabe og løbende 
vedligeholde én fælles model kunne endnu ikke tilbydes.  
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Disse forhold, sammenholdt med at de projekterende var under et hårdt tidspres og derfor ikke 
ønskede nogen form for forsinkelser begrundet i softwaretekniske problemer, gjorde, at parterne 
nødvendigvis måtte anvende de udvekslingsløsninger de kendte i forvejen. Derfor var vi desværre 
nødsaget til at opgive at få parterne i det praktiske projekteringsforløb til at anvende IFC 
modelserveren til andet end en fælles publiceringsserver. I forskningsforløbet måtte vi derefter 
efterprøve IFC modelserverkonceptet sideløbende med projekteringsprocessen i det omfang de 
tekniske muligheder var til rådighed. Forskningsgruppens videre arbejde bestod således i at teste 
mulige fremtidige anvendelsesscenarier på de modeller, som de projekterende undervejs lagde ud 
på modelserveren. Kontakten med de projekterende blev opretholdt med dialogmøder, hvor de 
projekterende gav feedback på forskergruppens resultater og visioner. Samtidig hermed fungerede 
forskerne som konsulenter for de projekterende gennem at hjælpe dem med at gemme modellerne 
i IFC format og lægge IFC modellerne ud på IFC modelservere osv. 
 
I slutningen af september måned 2006 lagde arkitektfirmaet Bjørk & Maigaard sin første grove 
bygningsmodel ud på IFC Modelserveren. Herefter fulgte der flere versioner af arkitektmodellen 
efterfulgt af ingeniørfirmaets konstruktions- og installationsmodeller.  
 

 
 
Som nævnt kan en modelserver anvendes til samling af flere bygningsmodeller (eller del-modeller), 
typisk fra forskellige parter. At samle sådanne modeller for visualisering og simple analyser 
understøttes i forvejen af en del andre værktøjer, f.eks. Solibri Modelchecker og NavisWorks. 
Forskergruppen fandt det derfor mere interessant at undersøge det brugsscenarie, der omfatter 
muligheden for at arbejde direkte på én fælles model under hele forløbet. Dette scenarie vurderes 
at være en lovende, men også udfordrende, fremtidig anvendelse af den uafhængige internationale 
standard IFC. Det typiske forløb er at, når den første modeludgave er udviklet, bliver der arbejdet 
videre med denne ved at opdatere den med tilføjelser og detaljeringer. Det betyder, at hver partner 
ved en opdatering skal nedtage fra serveren hele modellen eller dele af den, opdatere med et 
passende værktøj og derefter lægge resultatet tilbage på serveren. Arbejdet med én fælles model 
betyder altså en radikal anden samarbejdsmåde i forhold til nu, hvor parterne så godt som altid 
udarbejder hver deres separate model. 
 
Som nævnt kunne hverken ADT, Tekla eller MagiCAD anvendes til videre behandling af 
importerede IFC-filer. Kun ArchiCAD havde potentiale til at kunne bruges på den ønskede måde. 
ArchiCADs IFC modul kunne anvendes korrekt uden tab af data i forbindelse med såvel import 
som eksport så vi valgte kun at anvende ArchiCAD i det videre forløb.  
 
I en lang periode frem til april 2007 arbejdede programmørerne hos EPM på at udvikle den 
nødvendige funktionalitet for håndtering af delmodeller af én fælles model. Det viste sig, at 
løsningen bl.a. indebar anvendelse et særligt Custom Property Set. Dette krævede, at Graphisoft 
nødvendigvis skulle lave ny tilføjelse til ArchiCADs IFC modul. I den forbindelse havde vi stor hjælp 
af professor John Mitchell, som også arbejder med EPM modelserveren og i nogle år var ansat hos 
Graphisoft.  
 
Da alle betingelser var til stede i maj 2007, kunne vi afprøve og beskrive det nye brugsscenarie. 
Detaljerne heraf kan ses i bilag 1. Herudfra kan vi konstatere at projektet har givet et væsentlig 
bidrag til viden om anvendelse af IFC modelservere i design sammenhæng. Imidlertid har vi også 
måttet konstatere at ingen andre CAD værktøjer end ArchiCAD lige nu lever op til de krav der 
stilles til anvendelsen af EPM modelserveren. Graphisoft har tillige udviklet et særligt modul til 
ArchiCAD til direkte kommunikation over nettet med EPM modelserveren. En sådan forbindelse vil 
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utvivlsomt være den eleganteste og mest enkle i fremtiden. Dette modul har ikke været til rådighed 
for os men Jan Karlshøj har afprøvet et tilsvarende modul til IFC vieweren fra Data Design 
Systems (DDS) i Norge. 
 
Opnåede resultater og vurdering af deres faglige betydning 
Selvom der således viste sig en række praktiske og softwareteknisk funktionelle problemer 
gennem forskningsprocessen, er det lykkes at opnå en konkret og betydelig viden om 
Modelserveres praktiske anvendelsesmuligheder. Vi kan konstatere, at når softwaren er udviklet til 
at kunne fungere sammen med IFC modelservere, så vil det være praktisk muligt at bruge IFC 
modelserveren i projekteringsprocesser. Her er der brug for at kunne arbejde på modelserveren 
med flere forskellige modelversioner, arbejde med at ”isolere” dele af modellen og af udvalgte 
objekter og lægge disse dele korrekt tilbage igen. Det kræver imidlertid en del videreudvikling af 
eksisterende software. Med ArchiCAD og EPM modelserveren blev det første store skridt på vejen 
taget. 
 
Derfor er det vigtigt at såvel IFC modelserversoftwaren som de forskellige CAD værktøjer bliver 
videreudviklet og gearet til at fungere sammen på modelserveren, idet der stilles andre krav til CAD 
værktøjernes import/eksport moduler. Slutbrugerne er i realiteten sammen med IT 
værktøjsudviklerne involveret i et uhyre vigtigt design af nye IT-baserede design- og 
samarbejdsværktøjer. De praktiske afprøvninger har også bidraget til at konkretisere centrale 
spørgsmål vedrørende relationer og balance mellem fælles og separate bygningsmodeller. 
 
For at formidle projektets resultater internationalt er der udarbejdet en fyldig engelsksproget rapport 
"Use of IFC Model Servers – Modelling Collaboration Possibilities in Practice" (se bilag 1). 
Rapporten er på 37 sider foruden et appendiks på 15 sider med brugervejledning til EPM 
modelserver samt et appendiks på 7 sider med detaljeret gennemgang af den gennemførte demo. 
Brugervejledningen blev fremstillet fordi EPM ikke selv havde ressourcer til at udarbejde en sådan 
og den er således også et udtryk for de betingelser, som projektet har skullet leve med. 
Vejledningen er udarbejdet sammen med professor John Mitchell, der i sit projekt har lavet en 
større vejledning (se bilag 2), hvor der specielt er fokuseret på modelserverens 
administratoropgaver med opsætning af serveren, oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder. 
 
Rapporten indeholder en kort generel beskrivelse af modelserveres funktionaliteter og en mere 
detaljeret gennemgang af de EPMs modelserver. Der er foretaget en overordnet sammenligning 
mellem de mest kendte serverløsninger i verden og en omtale af lignende funktionaliteter i et 
udvalgt CAD system (ArchiCAD). Dernæst er der opstillet en beskrivelse af tre 
samarbejdsscenarier og der er opstillet en nærmere sammenligning af disse. I den forbindelse er 
der udviklet en metodik for karakterisering og sammenligning af sådanne scenarier, idet der er 
fundet frem til et antal betydende parametre eller dimensioner: redundans, integritet og konsistens, 
brugeradgang, modelansvar, modelejerskab samt effektivitet. Alle tre sammenlignede scenarier er 
karakteriseret ud fra hver af disse parametre og der er opstillet en argumentation for valget af det 
betragtede scenarie med udarbejdelse og løbende opdatering/detaljering af én bygningsmodel. 
 
Den opstillede demo viser, hvordan det er muligt at arbejde på den tiltænkte måde. Først 
udarbejdes den første modeludgave (typisk arkitektens model) som lægges på serveren. Når 
konstruktionsingeniøren og VVS-ingeniøren efterfølgende skal modellere sine dele af bygningen, 
sker det ved at tage den aktuelle version af modellen og foretage ændringer/tilføjelser af objekter – 
i modsætning til som sædvanligt at udvikle separate modeller. Når hovedudviklingen af modellen er 
foretaget tænkes samarbejdet med modellen at overgå til en fase, hvor opdateringer er af mindre 
omfang og hvor disse opdateringer foregår tidsmæssigt mere spredt. I denne fase vil det derfor 
være hensigtsmæssigt at arbejde med delmodeller. Den præsenterede demo anvender data fra de 
modeller, der er fremkommet i byggeprojektet men kun på en mindre del af bygningen. 
 
På basis af den udarbejdede demo er der i rapporten opstillet en nærmere vurdering af 
samarbejdsscenariet og de tekniske krav, det stiller. Her er opstillet et antal parametre eller 
dimensioner, der generelt har vital betydning for problemstillingen: 
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Oplægning og nedtagning  Vurdering af de operationer, der skal være til rådighed på 
modelservere, for oplægning og nedtagning af 
modeller/delmodeller. 

IFC moduler Vurdering af de moduler, der i softwareprodukterne 
anvendes til import og eksport af modeller eller delmodeller 
i IFC-formatet. 

Selektering af objekter Vurdering af modelserveres muligheder for udvælgelse af 
modelobjekter til behandling eller nedtagning. 

Versionering Vurdering af modelserveres håndtering af versionering. 
Objektfjernelse Vurdering af metoder til fjernelse af objekter fra modellen, 

implicit eller eksplicit fjernelse. 
 
IFC modelserverprojektet har været formidlet i flere faglige sammenhænge. Herved er der allerede 
sket og vil ske en national og en international erfaringsudveksling af faglig viden om IFC 
modelservere blandt forskere, udviklere og praktikere. Under forløbet har der været afholdt flere 
konferencer og seminarer omkring IFC i Danmark og i udlandet hvor projektet har været 
præsenteret. Det har således sket på en IFC konference i London i april 2007, en konference i 
Brisbane Australien i november 2007, i undervisning for lærere og studerende på Arkitektskolen 
Aarhus omkring det Digitaliserede Byggeri, for byggeledelsesstuderende på Aalborg Universitet og 
for medlemmer af DanskeArk i København foråret 2008.  
 
Disse tiltag har givet en øget viden om modelservere og deres anvendelse. Ligeledes har projektet 
givet øget viden om IFC i forbindelse med at denne standard indgår som en del af kravene til det 
digitale byggeri I Danmark. IFC modelserver projektet retter sig således mod implementering og 
anvendelse af en ny teknologi, hvor det er muligt at udnytte og implementere resultaterne fra Det 
Digitale Byggeri.  
 
 
Forventninger til eventuelle kommercielle resultater af projektet 
Igennem medfinansiering af projektet har der deltaget en lang række virksomheder, der har vist 
stor interesse for forskningsprojektet. Disse virksomheder har gennem deltagelsen høstet stor 
konkret viden om projektet, herunder de påviste mangler og muligheder omkring brugen af IFC 
modelservere i fremtiden. Hvordan denne viden vil blive brugt af disse kendes ikke for 
nærværende. 
 
Konkret har projektet givet anledning til en udvikling hos softwarevirksomhederne Jotne EPM 
Technology i Norge og Graphisoft i Ungarn. Særligt EPM har haft en meget stor kommerciel 
interesse i sin medvirken i projektet. Igennem projektforløbet er der foregået en løbende 
kommunikation med os i forskergruppen, hvor vi har fremsendt vore ønsker til modelserverens 
muligheder og påvist diverse fejl. Denne test i et beskyttet forskningsmiljø har givetvis givet 
resultater, der modsat erfaringer fra praktisk anvendelse hos erhvervspartnere kunne have medført 
tab af ressourcer. Også Graphisoft har fået kommercielle resultater af projektet.  IFC 
modelserverprojektet var årsagen til, at Graphisoft udviklede den nye version af IFC-modulet og 
som gjorde, at det blev muligt til fulde at kommunikere med modelserveren. Man må forvente at 
denne funktion bliver indbygget i kommende udgaver. 
 
Projektet har som nævnt afdækket en del problemer såvel som store udfordringer og med de 
fremviste resultater er dansk forskning kommet i internationalt selskab. Det er i høj grad 
forskergruppens holdning, at denne forskning bør videreføres, så potentialet på området kan 
udnyttes. Den opnåede erfaring bør kunne give mulighed for dansk deltagelse i et internationalt 
forskningssamarbejde om modelserverteknologien. Det arbejdes da også fra flere sider med 
modelserveremner, herunder med ideer om at udvikle en open-source modelserver. 
 
Mere generelt har projektet således betydet, at virksomheder og interessenter som ellers ikke 
tidligere har vist interesse for området, nu har fået interesse for det. Dette skal ses i lyset af, at flere 
af dem fungerer på et internationalt marked, hvor de tydeligt kan se anvendelsesmulighederne. 
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Anvendelse af projektets viden efter projektets afslutning 
Den viden, der er skabt af projektet, vil fremover blive udnyttet på flere måder. Først og fremmest 
vil vores viden blive anvendt i undervisningssammenhæng. Det er her nye generationer af 
projekterende starter. Gennem undervisningen vil studerende få opbygget en forståelse for 
mulighederne ved at alle deltagere i projekteringsprocesser arbejder sammen på én fælles 
bygningsmodel. De studerende vil også blive bedre klædt på til aktivt at deltage i kravformulering 
og udvikling af systemer for bygningsmodellering. Det vil kunne minimere fejl som typisk opstår, 
når man som i dag arbejder på flere separate modeller. Projektet har allerede været præsenteret 
for studerende på Arkitektskolen Aarhus såvel som på Aalborg Universitet.  
 
Der er aktuelt taget kontakt til et antal forskellige fagtidsskrifter, herunder BIPS Nyt, DanskeArk Byg 
og Ingeniøren, for om muligt at få optaget en præsentation af projektet.  
 
I forbindelse med den kontakt, vi har haft med professorerne John Mitchel og Jim Plume ved 
University of New South Wales i Sydney i Australien omkring IFC og modelservere er der ved at 
blive opbygget et nærmere samarbejde på uddannelsesplan mellem dem og Arkitektskolen Aarhus 
samt Aalborg Universitet. 
 
Undervejs i projektforløbet er der i forskerkredsen sideløbende igangsat et nærmere studium af 
IFC og ved indkøb af en Java-baseret toolbox er der udviklet prototyper af et antal mindre 
softwareprodukter til håndtering af bygningsmodeller repræsenteret i IFC. Dette arbejde vil blive 
videreført og ud fra erfaringerne fra modelserverprojektet er kravene til de udviklede produkter 
skærpet, så de vil kunne anvendes i forbindelse med IFC modelservere. Den anskaffede toolbox er 
fra EuroStep og der er på denne baggrund indledt et nærmere samarbejde om afprøvning og 
anvendelse af deres nye IFC modelserver. 
 
Der er ingen tvivl om, at IFC modelservere i fremtiden vil få en større betydning i projekterings og 
byggeprocesser. De erfaringer og den viden, der er opnået gennem dette projekt, vil derfor komme 
til at indgå i den videre udvikling. 
 
 
Opsummering af resultater og erfaringer fra projektet 
 

1. I den udarbejdede forskningsrapport er der udviklet og præsenteret en særlig metodik for 
karakterisering og sammenligning af samarbejdsscenarier for bygningsmodellering. Ved 
anvendelse af denne metodik er der opstillet tre overordnede samarbejdsscenarier og der er 
foretaget en nærmere sammenligning af disse.  
 

2. Det samarbejdsscenarie omkring én fælles bygningsmodel, der er betragtet nærmere i 
projektet, er beskrevet og argumenteret. Dette scenarie repræsenterer en væsentlig anden 
måde at samarbejde på i byggeriet og indbefatter en særlig anvendelse af byggeriets 
softwareprodukter, herunder i særlig grad IFC modelservere.  
 

3. Gennem arbejdet er der sket en konkretisering af muligheder og udfordringer ved 
anvendelse af såvel IFC modelservere som andre IFC kompatible softwareprodukter, der 
gerne skulle kunne benyttes. Det må heraf konstateres, at der på nuværende tidspunkt er 
alvorlige mangler ved såvel den betragtede modelserver som de betragtede CAD-værktøjer, 
hvis man skulle arbejde efter ovenstående fremtidsscenarie. 
 

4. Ved udarbejdelse af en konkret demo, er der givet en nærmere anvisning på en fremtidig 
anvendelse af modelservere og der er opstillet en særlig metodik for vurdering af sådanne 
anvendelser. 
 

5. Gennem IFC modelserverprojektet er der skubbet til udviklingen af IFC modelservere. Det er 
især tilfældet hos EPM men også hos Graphisoft.  

 
6. Generelt er kendskabet til IFC modelservere i Danmark blevet mere udbredt. Det er 

væsentligt set i forhold til, at IFC er blevet gjort obligatorisk i statslige byggeprojekter. 
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7. Gennem forskningsarbejdet er der skabt et internationalt netværk af fagfæller og 
virksomheder med interesse for IFC og IFC modelservere. Dette er uvurderligt i 
sammenhæng med den videre forskning og udvikling såvel i Danmark som internationalt. 
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