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1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG 

Figur 1: 
Bygningsdele opdeles i kategorier  

 Bygningens forskellige bygningsdele opdeles i følgende hoved- 
og underkategorier (læs mere om klassifikation af bygnings-
dele i Værktøj 2): 

1. Klimaskærm og udvendige konstruktioner 
1.1 Facader 
1.2 Vinduer, udvendige døre, glaspartier og porte 
1.3 Udvendige trapper, ramper, altaner og altangange 
1.4 Tag 
1.5 Fundament, terrændæk og kældervægge 

2. Installation og tekniske anlæg i bygningen 
2.1 Vandinstallationer 
2.2 Afløbsinstallationer 
2.3 Ventilationsanlæg 
2.4 Varmeinstallationer 
2.5 Gasinstallationer 
2.6 El og belysning 
2.7 Øvrige installationer 

3. Inventar, indretning og aptering af rum  

4. Indvendige konstruktioner 

 

Kortlægning af bygningsdele  Alle de aktuelle kategorier og varianter af bygningsdele opmå-
les i følgende enheder, som er aktuelt for den enkelte byg-
ningsdel: 

 Antal 

 Længder 

 Areal (tykkelse, længde og bredde) 

 Volumen. 

 



 Projekt: 
Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 

energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975 

Værktøj 3: Opmåling af bygningsdele 
 
 

 

 5 

 

2. AREALOPMÅLING, OPMÅLINGSLISTER OG OVERSIGT OVER 
BYGNINGSDELE 

Arealopmåling  Som grundlag for sammenligningen af enhedspriser skal de 
renoverede facaders areal opmåles for hver variant, der indgår 
i renoveringen. 

Arealet opmåles som den udvendige overflade fratrukket huller 
til vinduer og udvendige døre samt med halvt tillæg for tykkel-
sesarealer, som er synlige og beklædte mod tag, fundament 
og andre facader. 

Mindre gennemføringer til ventilation og andre installationer 
fratrækkes ikke i arealet. Arealerne opmåles og beregnet ud 
fra den digitale 3D bygningsmodel, hvor de aktuelle renovere-
de facadevarianter er vist og navngivet. 

 
Opmålingslister  For hver bygning, facade og opgang skal der foreligge en op-

målingsliste med arealer og leveringsforhold for hver facade-
variant, som vist i Tabel 1. 

Oversigt over bygningsdele 
der skal renoveres 

 Tabel 1: 
Opmålt areal for hver variant af facader med placering 

 
 

Variant af 
facader 

Byg-
ning 

Facade Op-
gang 

Areal Antal 

1.      

2.      

3.      

4.      

osv.      
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3. SCREENING AF BYGNINGSDELE I RAMMEUDBUD  

 

3.1 Screeningens formål 

Byggeprogram og ramme-
udbud 

 Screening af bygningsdele til rammeudbuddet har som formål, 
at bidrage til at sikre udarbejdelse af byggeprogrammer for 
rammeudbud og miniudbud, der matcher de fælles byggetek-
niske bygherrekrav i henhold til Værktøj 6: Byggeprogram til 
Rammeudbud og Værktøj 7: Byggeprogram til Miniudbud 

 

 

3.2 Hvilke bygningsdele er i spil og hvad skal screenes? 

Bygningsdele beskrives med 
tilknyttede egenskaber 

 Til brug for udarbejdelse af byggeprogram til rammeuddbud af 
industrialiseringsegnede bygningsdele ved energifacaderenove-
ring af almene etageboliger opført 1960 – 1975 skal der fore-
ligge en screening af eksisterende forhold. Screeningen skal 
foretage for følgende bygningsdele med tilhørende beskrivelse 
af de tilknyttede egenskaber:  

1. Facader med angivelse af vinduer, døre og altaner. 

2. Evt. tag. 

3. Evt. ventilationssystemer. 

4. Evt. bygningens statiske system. 

5. Bygningsdeles placering og funktion i den enkelte bygning. 

6. Kategorier af bygningsdele, herunder varianter og om-
fang. 

 

 

3.3 Fælles opmålingsprincipper 

To eksempler  For at resultatet af screeningen kan indgå i Rammeudbuddet 
sammen med tilsvarende input fra de involverede deltagere, er 
det vigtigt, at der benyttes ens principper for opmåling, 
mængdeangivelser og redegørelse for egenskaber.  

 Eksempel 1: Areal og antal af vinduer og udvendige døre 
opmåles for hver variant, der indgår i renoveringen. 

 Eksempel 2: For hver variant af vinduer og udvendige døre 
skal der forelægge en produktbeskrivelse med et kort resu-
mé i et Produktblad på maksimalt én A4-side. 

Produktblad   Produktbladet skal omfatte en beskrivelse af: 
-  De anvendte byggevarer og materialer med angivelse af 

deres væsentligste egenskaber og karakteristika. 

-  Snittegninger og detailtegninger af samlingsdetaljer til 
nabobygningsdele og gennemføringer. 
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3.4 Bygnings- og bygningsdeloversigt 

Mængder på bygningsniveau  I screeningen skal der gøres rede for følgende bygnings- og 
bygningsdelsvolumen: 

Tabel 2: Opgørelse af bygnings- og bygningsdelsvolumen 
 

Blok 
nr. 

Antal: 

m2 
Facade 

Vin-
duer 

Udv. 
døre 

Alta-
ner 

Op-
gange 

Boli-
ger 

Blok       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

osv.       

I alt       
 
 

 

3.5 Bygningsdels- og mængdeoversigt 

Mængder på 
bygningsdelsniveau 

 Resultatet af screeningen sammenfattes i det nedenfor viste 
eksempel på oversigt over bygningsdele og mængder: 

Tabel 3: Oversigt over bygningsdele og mængder 
 

Nr. Bygningsdel Antal: Noter 

 m2 stk. 

1. Klimaskærm    

1.1 Facade    

1.2 Sydfacade    

1.3 Nordfacade     

1.4 Gavl    

1.5 Vinduer    

1.6 Døre    

1.7 Altaner    

2. Rum    

2.1 Køkken    

2.2 Badeværelser    

3. Installationer    

3.1  Ventilationssystemer    
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3.6 Procesplan UDEN digital tilgang 

5 trin  Screeningen af industrialiserede bygningsdele UDEN digital 
tilgang er som vist i Figur 2 opdelt i 5 trin. 

Figur 2: 
Procesplan - UDEN digital tilgang 

 I Trin 1 lokaliseres afdelinger opført 1960 – 1975, hvor hel-
hedsplanlægninger er så langt fremme, at renoveringsbygge-
sagen kan komme i udbud i perioden 2012 - 2016. 

 

 

 

 

I Trin 2 lokaliseres både de bygningsdele, der skal indgå i fa-
caderenoveringen og andre bygningsdele, der er spil. F.eks. 
ventilationssystemer. 

 

 

I Trin 3 udarbejdes en mængdeoversigt i henhold til ’opskrif-
ten’ i afsnit 2.2: Bygnings- og bygningsdels- og mængdeover-
sigt – i praksis’. 

 

 

I Trin 4 udarbejdes et ’Produktblad’ pr. bygningsdel i henhold 
til ’opskriften’ i afsnit 2.3: Fælles opmålingsprincipper. 

 

 

I Trin 5 afleveres  screeningsresultatet til viderebearbejdning i  
Byggeprogrammet til Rammeudbud. 
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3.7 Procesplaner MED digital tilgang 

4 trin  Screeningen af industrialiserede bygningsdele Med digital til-
gang er som vist i Figur 3 opdelt i 4 trin. 

Figur 3: 
Procesplan - MED digital tilgang 

 

 I Trin 1 lokaliseres afdelinger opført 1960 – 1975, hvor hel-
hedsplanlægninger er så langt fremme, at renoveringsbygge-
sagen kan komme i udbud i 2013 -2013. 

 

I Trin 2 lokaliseres både de bygningsdele, der skal indgå i fa-
caderenoveringen og andre bygningsdele, der er spil. F.eks. 
ventilationssystemer. 

 

I Trin 3 designes et digitalt set up til digitalisering af forelig-
gende tegningsmateriale og byggetekniske beskrivelser og 
indgås aftale om ekstern bistand til løsning af digitaliserings-
opgaven. 

I Trin 3.1 fremskaffes relevant materiale i henhold til i ’op-
skriften’ afsnit 3.2: Input til digitaliseringen’. 

 

 

I Trin 3.2 gennemføres digitaliseringen i henhold til i ’opskrif-
ten’ afsnit 3.1: Digitaliseringens struktur. 

 

 

I Trin 3.3 udarbejdes et digitalt bygningskatalog, der referer 
til de klassifikationssystemer, der er omtalt i afsnit 1: Klassi-
fikation af bygningsdele – i praksis. 

 

 

I Trin 3.4 gennemføres 3D-modellering af bygninger og byg-
ningsdele i henhold til i ’opskriften’ afsnit 3.1: Digitaliseringens 
struktur. 

 

 

I Trin 3.5 udarbejdes en mængdeoversigt i henhold til ’op-
skriften’ i afsnit  2.5: Bygningsdels- og mængdeoversigt. 

 

 

I Trin 4 afleveres screeningsresultatet til viderebearbejdning i  
Byggeprogrammet til Rammeudbud + en digital bygningsmo-
del. 
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4. DIGITALISERING, 3D-MODELLERING OG WEBPORTAL  

4.1 Digitaliseringens struktur 

Fem trin  Digitalisering af eksisterende tegningsmateriale med tilhørende 
beskrivelser gennemføres ved: 

1. En flad digitalisering af alle tegninger relateret til eksisterende 
forhold, herunder: 

2. 3D-modellerering af lejlighedstyper. 

3. 3D-modellering af udvalgte bygningsdele (facader, tag, eta-
geadskillelser, tagkonstruktion, trappeopgange, installationer i 
den udstrækning, der foreligger datagrundlag (f.eks. fald-
stammer og kloakføringer mm.). 

4. 3B-modellerering af udvalgte rum. 

5. Udarbejdelse af et foreløbigt ’Bygningskatalog’ baseret på in-
formationer på ’Snittegningen’ med tilhørende beskrivelser om 
de komponenter, der indgår i udarbejdelse af de angivne 3D-
modeller. 

 

 

4.2 Input til digitaliseringen 

Arkivmateriale   Digitaliseringen udføres på baggrund af arkivmateriale fra: 

 Byggeriets opførelse. 

 Efterfølgende renoveringer. 

 Større vedligeholdelsesarbejder. 

 Råderetsændringer. 

 

INFO fra tilstandsvurdering, 
energimærkning og summa-
riske opmåling 

 Digitaliseringen udføres endvidere på baggrund af: 

 Byggetekniske tilstandsvurderinger fra helhedsplanlægningen. 

 Data fra Energimærkning. 

 Summariske opmålinger og supplerende registreringer. 

 
 
 



 

 

 


